

**Aktuálny stav sledovaných projektov Mesta Fiľakovo - následný monitoring**

P.č.	Názov projektu	Predmet projektu	Dátum podania žiadosti	Žiadateľ dotácie	Riadiaci orgán zodpovedný za riadenie operačného programu (dotačnej schémy)	Program, opatrenia, oblasť, aktivita	Náklady projektu:		Schválená dotácia	Poznámka
							Celkové náklady (EUR)			
							Vlastný vklad zo strany žiadateľa	Žiadaná dotácia		
1.	Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa	Vybudovanie mestskej kompostárne v areáli zberného dvora, nákup strojov a dopravných prostriedkov na zhodnocovanie BRKO	30.05.2016	Mesto Fiľakovo	MŽP SR	OPKŽP, Prioritná os 1. - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, kód výzvy: OPKŽP-PO1-SC111-2016-11	325 903,30 EUR		296 756,53 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt v hodnote 222.577,33 Eur prebieha následný monitoring do r. 2023, čakáme na schválenie poslednej NMS č. 5
							16 295,17 EUR	309 608,13 EUR		
2.	Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo, prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie	Zvýšenie kapacity škôlky prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie - vytvorenie novej triedy, rekonštrukcia existujúcich sociálnych zariadení, rekonštrukcia strechy, zateplenie strechy a fasády, výmena výplňových konštrukcií	5.4.2017	Mesto Fiľakovo	MP RV SR	Integrovaný regionálny operačný program	639 010,94 EUR		428 643,22 EUR	Spracovateľ žiadosti o poskytnutie dotácie: MsÚ Fiľakovo v spolupráci s externou organizáciou finančne ukončený projekt, sledovanie výsledkov - NMS č. 3 bola predložená do 18.10.2023, NMS bola schválená
							210 367,72 EUR	428 643,22 EUR		
3.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKs Fiľakovo, s komplexným zateplením strešnej konštrukcie	Komplexné zateplenie strešnej konštrukcie na objekte MsKs vo Fiľakove	31.07.2017	Mesto Fiľakovo	Environmentálny fond	Environmentálny fond, činnosť L3	186 864,73 EUR		95 000,00 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt v hodnote 156.408,51 Eur (vrátane PD, inž. čin.) sledovanie výsledkov
							12 486,73 EUR	174 378,00 EUR		
4.	"Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu"	Podpora spolupráce a rozvoja lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva, integrovaný rozvoj turizmu spoločný projekt 4 partnerov (Fiľakovo - podhradie, Šiatorská Bukovinka - cesta k hradu, Salgótarján - BNPI Baglyaskő, Bátonyterenye - kaštieľ a park Kisterenye)	10.1.2018	Mesto Fiľakovo (vedúci partner)	Interreg V-A Program cezhraničnej spolupráce SK-HU	Úrad predsedu vlády MR Ministerstvo pôdohospodárstva SR	2 125 271,31 EUR		ERDF: 1 806 480,59 ŠR: 226 810,28 vlastný vklad partnerov: 91 980,44	celkové náklady všetkých partnerov projektu 2 125 271,31 EUR  náklady vedúceho partnera projektu 927 998,56 EUR - čerpanie 99,10%  NMS č. 2 bol predložený 03/2023, na podnet partnera č. 1 BNPI s dodatkom bol preženy projekt, realizácia ukončená 11/2023, následný monitoring trvá do 31.03.2028
							927 998,56 EUR			
							46 399,93 EUR	881 598,63 EUR		
5.	Prestavba hotela na bytový dom - Mládežnícka 768/1 F	Obstaranie technickej vybavenosti	3.5.2018	Mesto Fiľakovo	MDVRR SR	Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)	1 049 425,13 EUR		425 010,00 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt v hodnote 1.031.925,13 Eur sledovanie majetkoprávneho vysporiadania, účelu využívania
		Obstarania nájomných bytov - kúpa dokončených bytov	7.6.2018				5 260,00 EUR	412 770,00 EUR		
		Dotácia na tech. infraštruktúru	3.7.2018				Úver 619 155,13 EUR			
							12 240,00 EUR			
6.	Cyklochodník Fiľakovo	Zriadenie nových úsekov cyklistických komunikácií	20.9.2018	Mesto Fiľakovo	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	Akčný plán rozvoja okresu LC, regionálny príspevok	177 420,00 EUR		175 000,00 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt sledovanie výsledkov projektu
							2 420,00 EUR	175 000,00 EUR		
7.	Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, Daxnerova 1693/15, Fiľakovo	zateplňovacie práce, výmena vonkajších otvorov	4.11.2019	Mesto Fiľakovo	Environmentálny fond	Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP)	184 290,76 EUR		140 000,00 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt v hodnote 184.290,76 Eur sledovanie výsledkov
							32 071,76 EUR	152 219,00 EUR		
8.	Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove	Komplexná rekonštrukcia budovy - Stavebné, demontážne a lešnárske práce		Mesto Fiľakovo	Ministerstvo financií SR	Akčný plán rozvoja okresu Lučenec, regionálny príspevok	1 176 497,42 EUR		150 000,00 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt sledovanie výsledkov
							1 026 497,42 EUR	150 000,00 EUR		

P.č.	Názov projektu	Predmet projektu	Dátum podania žiadosti	Žiadateľ dotácie	Riadiaci orgán zodpovedný za riadenie operačného programu (dotačnej schémy)	Program, opatrenia, oblasť, aktivita	Náklady projektu:		Schválená dotácia	Poznámka
							Celkové náklady (EUR)			
							Vlastný vklad zo strany žiadateľa	Žiadaná dotácia		
9.	Tržnica v meste Fiľakovo	Výstavba novej tržnice v meste Fiľakovo		Mesto Fiľakovo	Úrad vlády SR	Akčný plán rozvoja okresu LC, regionálny príspevok	200 000,00 EUR		200 000,00 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt sledovanie výsledkov
							0,00 EUR	200 000,00 EUR		
10.	Dokončenie obnovy a konzervácie NKP - HRAD Fiľakovo, časti: "NÁDVORIE HRADNÉ II. - PREDHRADIE I."	Pokračovanie v pamiatkovej obnove a konzervácii torzálnej architektúry hradu v areáli stredného hradu so zapojením nezamestnaných	17.06.2021	Mesto Fiľakovo	Ministerstvo kultúry	Obnovme si svoj dom 1.4	58 208,00 EUR		20 000,00 EUR	Úspešne dokončený a finančne vyúčtovaný projekt prebieha následný monitoring/ sledovanie výsledkov
							2 911,00 EUR	55 297,00 EUR		
11.	Zriadenie nového detského ihriska	Zriadenie detského ihriska na Farskej lúke vo Fiľakove	2021	Mesto Fiľakovo	SVPS a.s., Banská Bystrica	Nadácia SVPS	19 951,60 EUR		v hodnote 10 000,00 EUR z toho pre detské mobiliáre	Úspešne dokončený a finančne vyúčtovaný projekt prebieha následný monitoring/sledovanie výsledkov
							9 951,60 EUR	20 000,00 EUR		
12.	The Golden Hair Story Program - In a Land Far, Far Away, Across the Border	Zostavenie vzdelávacieho programu pre materské školy , ktorý má slúžiť ako metodický materiál pre materské školy ( pre dve materské školy z Rumunska, Maďarska a Slovenska). Koordinátor projektu: Tempo-Legato Kft., Eger, Maďarsko	1.9.2018	Mesto Fiľakovo	SAAIC-Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu	NP PVSSKIKÚ	Súvisiace údaje u hlavného koordinátora projektu (Tempo - Legato Kft.)		celkom 143 300,00 EUR z toho pre Fiľakovo 29 000 EUR	Úspešne dokončený a finančne vyúčtovaný projekt sledovanie výsledkov
13.	Vznik novej sociálnej služby - vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Fiľakove	Rekonštrukcia a modernizácia budovy bývalej ZUŠ pre účely zriadenia novej sociálnej služby a zabezpečenie interiérového vybavenia a IKT denného stacionára	23.3.2020	Mesto Fiľakovo	MP RV SR	Integrovaný regionálny operačný program	391 432,99 EUR		371 861,34 EUR	Úspešne dokončený a finančne vyúčtovaný projekt prebieha následný monitoring do roku 2027, NMS č. 2 bola predložená do 13.01.2024, NMS bola schválená
							19 571,65 EUR	371 861,34 EUR		
14.	Stavebné úpravy a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Koháryho II. s VJM vo Fiľakove - II. Koháry István AI, Fülel	1.) Stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov za účelom vytvorenia učebne techniky. 2.) Materiálno-technické vybavenie odbornej učebne techniky pre 12 (max. 18) žiakov a jedného učiteľa (interiérové vybavenie a náradie)	23.08.2021	Mesto Fiľakovo	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, MAS PJN	IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou (kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-001), D1 Učebne základných škôl	32 385,96 EUR		19 000,00 EUR	Úspešne dokončený a finančne vyúčtovaný projekt sledovanie výsledkov - NMS č. 1 bola predložená do 15.01.2023, prebieha kontrola NMS
							13 385,96 EUR	19 000,00 EUR		
15.	Vybudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo	1.) Stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov za účelom vytvorenia učebne techniky. 2.) Materiálno-technické vybavenie odbornej učebne techniky pre 8 (max. 10) žiakov a jedného učiteľa (interiérové vybavenie a náradie + IT vybavenie)	23.8.2021	Mesto Fiľakovo	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, MAS PJN	IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou (kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-001), D1 Učebne základných škôl	24 277,42 EUR		17 793,92 EUR	Úspešne dokončený a finančne vyúčtovaný projekt sledovanie výsledkov - NMS č. 1 bola predložená do 15.01.2023, prebieha kontrola NMS
							6483,50 EUR	17 793,92 EUR		
16.	Modernizácia učebne informatiky ZŠ Školská 1, Fiľakovo	Materiálno-technické vybavenie učebne informatiky - ZŠ Školská	23.8.2021	Mesto Fiľakovo	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, MAS PJN	IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou (kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-001), D1 Učebne základných škôl	14 074,80 EUR		14 870,00 EUR	Úspešne dokončený a finančne vyúčtovaný projekt sledovanie výsledkov - NMS č. 1 bola predložená do 15.01.2023, prebieha kontrola NMS
							703,74 EUR	14 870,00 EUR		

P.č.	Názov projektu	Predmet projektu	Dátum podania žiadosti	Žiadateľ dotácie	Riadiaci orgán zodpovedný za riadenie operačného programu (dotačnej schémy)	Program, opatrenia, oblasť, aktivita	Náklady projektu:		Schválená dotácia	Poznámka
							Celkové náklady (EUR)			
							Vlastný vklad zo strany žiadateľa	Žiadaná dotácia		
17.	Úprava povrchov MK v meste Fiľakovo	zabezpečenie bezpečnej infraštruktúry - poskytnutá dotácia na obnovu povrchov miestnych komunikácií	20.12.2021	Mesto Fiľakovo	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	dotácia v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2021	169 486,54 EUR		161 012,21 EUR	Úspešne dokončený a finančne vyúčtovaný projekt sledovanie výsledkov
							8 474,33 EUR	161 012,21 EUR		

Vo Fiľakove, aktualizované: 3.3.2022, 28.7.2022, 30.1.2023, 17.08.2023, 16.04.2024