
Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

55 674,90 EUR 1 057 823,12 EUR

31 680,00 EUR 601 920,00 EUR

43 430,15 EUR 504 484,14 EUR

16 295,17 EUR 309 608,13 EUR

12 486,73 EUR 174 378,00 EUR

5 260,00 EUR 412 770,00 EUR

Obstarania nájomných bytov - kúpa dokončených 
bytov

7.6.2018

Dotácia na tech. infraštruktúri 3.7.2018

57 659,15 EUR 25 000,00 EUR

Úver 619 155,13 EUR             

12 240,00 EUR

Výmena výplní otvorov na hlavných budovách, 
rekonštrukcia strechy školy so zateplením, oprava 

strechy telocvične, modernizácia osvetlenia 
všetkých objektov, maľba interiéru, vybavenie a 

IKT

02.10.2014 Mesto Fiľakovo MPaRV SR 504 484,14 EUR

Regionálny operačný program, 4 
Regenerácia sídiel, 4.1 b Podpora 

infraštruktúry bývania - Výstavba 
nájomných bytov pre 

marginalitované komunity / ROP-
4.1b-2013/01

ROP-1.1-2014/01

547 914,29 EUR

25 000,00 EURMesto Fiľakovo

Aktuálny stav sledovaných projektov Mesta Fiľakovo - následný monitoring

17.07.2013 Mesto Fiľakovo
Ministerstvo životného 

prostredia SR

OPŽP, Prioritná os 4 - Odpadové 
hospodárstvo, kód výzvy: OPZP-

PO4-13-2-LSKxP

1 113 498,02 EUR Úspešne ukončený a finančne 
vyúčtovaný projekt v hodnote 

1.088.655,22 Eur
prebieha následný monitoring do r. 2021 

ročne sa predkladajú následné 
monitorovacie správy

Zefektívnenie existujúceho systému 
separovaného zberu komunálneho 
odpadu na území mesta Fiľakovo

1 037 875,84 EUR

Dátum 
podania 
žiadosti

Žiadateľ dotácieP.č. Názov projektu

1.

Predmet projektu

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  Poznámka

Schválená 
dotácia

Program, opatrenia, oblasť, aktivita
Riadiaci orgán zodpovedný 

za riadenie operačného 
programu (dotačnej schémy)

Úspešne ukončený a finančne 
vyúčtovaný projekt v hodnote 522.864,56 

Eur
prebieha následný monitoring do r. 2021 

ročne sa predkladajú následné 
monitorovacie správy              

Rozvoj odpadového hospodárstva

Mesto Fiľakovo03.05.2014

Zníženie energetickej náročnosti 
budovy MsKs Fiľakovo, s 

komplexným zateplením strešnej 
konštrukcie

5.

3.5.2018

Prestavba hotela na bytový dom - 
Mládežnícka 768/1 F

Obstaranie technickej vybavenosti

Mesto Fiľakovo6.

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj 
odpadového hospodárstva II. etapa

4.
Vybudovanie mestskej kompostárne v areáli 
zberného dvora, nákup strojov a dopravných 

prostriedkov na zhodnocovanie BRKO
30.05.2016 Mesto Fiľakovo MŽP SR 

Slovenský futbalový zväz30.3.2017

3.

2.

Mesto Fiľakovo

Rekonštrukcia strechy a výmena 
vonkajších výplní otvorov telocvične, 

s.č. 1780, Fiľakovo
7.

Komplexné zateplenie strešnej konštrukcie na 
objekte MsKs vo Fiľakove

31.07.2017

Výstavba nájomných bytov pre 
marginalizované komunity v meste 

Fiľakovo

Výstavba nového nájomného bytového domu pre 
marginalizované komunity a stým súvisiace 

obstaranie vybavenia. Plánuje sa vybudovať 12 
bytových jednotiek. Vypracovanie projektovej 

dokumentácie v stupni realizačného stavu. 

Rekonštrukcia telocvične v areáli futbalového 
štadiónu, komplexnou obnovou jej strechy a 
výmenou vonkajších výplňových konštrukcií 

325 903,30 EUR

296 756,53 EUR

úspešne ukončený a finančne 
vyúčtovaný projekt v hodnote 626.257,70 

Eur
prebieha následný monitoring do r. 2021 

ročne sa predkladajú následné 
monitorovacie správy     

Úspešne ukončený a finančne 
vyúčtovaný projekt v hodnote 156.408,51 

Eur (vrátane PD, inž. čin.)
sledovanie výsledkov             

95 000,00 EUR
186 864,73 EUR

Environmentálny fond,                           
činnosť L3

Úspešne ukončený a finančne 
vyúčtovaný projekt v hodnote 82.659,15 

Eur
sledovanie majetkoprávneho 

vysporiadania, účelu využívania

Efektivita, progresívnosť a budúcnosť 
pod jednou strechou - v škole 21. 

storočia: ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka 
č. 7, Fiľakovo

Environmentálny fond

601 920,00 EUR

633 600,00 EUR
Ministerstvo 

pôdohopsodárstva a 
rozvoja vidieka SR 

(MPaRV SR)

Úspešne ukončený a finančne 
vyúčtovaný projekt v hodnote 

1.031.925,13 Eur
sledovanie majetkoprávneho 

vysporiadania, účelu vyúžívania        

Úspešne ukončený a finančne 
vyúčtovaný projekt v hodnote 222.577,33 
Eur                              prebieha následný 

monitoring do r. 2023 ročne sa 
predkladajú následné monitorovacie 

správy              

OPKŽP, Prioritná os 1. - Udržateľné 
využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry, kód 
výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Futbalová infraštruktúra (zákon č. 
440/2015 Z.z. § 64)

82 659,15 EUR

1 049 425,13 EUR

MDVRR SR
 Štátneho fondu rozvoja bývania 

(ŠFRB)
425 010,00 EUR



Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

Dátum 
podania 
žiadosti

Žiadateľ dotácieP.č. Názov projektu Predmet projektu

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  Poznámka

Schválená 
dotácia

Program, opatrenia, oblasť, aktivita
Riadiaci orgán zodpovedný 

za riadenie operačného 
programu (dotačnej schémy)

2 152,93 EUR 29 946,99 EUR

4 585,00 EUR 41 261,00 EUR

32 071,76 EUR 152 219,00 EUR

1 026 497,42 EUR       
800 000,00 EUR úver

150 000,00 EUR

Rekonštrukcia MŠ Štúrova 0,00 EUR 48 952,56 EUR

Rekonštrukcia MŠ Daxnerova 0,00 EUR 72 360,18 EUR

Vybudovanie multifunkčného ihriska 0,00 EUR 28 687,26 EUR

0,00 EUR 200 000,00 EUR

0,00 EUR 130 000,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo             

schválená dotácia                                        
sledovanie výsledkov

13. Tržnica v meste Fiľakovo Výstavba novej tržnice v meste Fiľakovo Mesto Fiľakovo Úrad vlády SR
Akčný plán rozvoja okresu LC, 

regionálny príspevok

200 000,00 EUR

200 000,00 EUR

Poskytnutá dotácia pre mesto Fiľakovo 
po výjazdovom zasadnutí Vlády SR na 

rekonštrukciu 2 MŠ a vybudovanie 
multifunkčného ihriska za gymnáziom, 

pomer čerpania nebol určený,                                                   
sledovanie výsledkov 

  Komplexná rekonštrukcia budovy, 
Mestského kultúrneho strediska vo 

Fiľakove

Komplexná rekonštrukcia budovy - Stavebné, 
demontážne a lešenárske práce

Ministerstvo financií SR
Akčný plán rozvoja okresu 

Lučenec, regionálny príspevok

1 176 497,42 EUR
150 000,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo             

schválená dotácia                           
sledovanie výsledkov

Mesto Fiľakovo

12.
Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády 

číslo 256 zo dňa 30. mája 2018
30.5.2018 Mesto Fiľakovo Ministerstvo financií SR Sekcia rozpočtovej politiky 150 000,00 EUR

32 099,92 EURVýzva číslo VII. Prezídium 
Hasičského a záchranného zboru 

2017

Ministerstvo vnútra SR, 
Prezídium Hasičského a 

záchranného zboru

45 846,00 EUR

41 261,00 EUR

11.

29 946,99 EUR

Úspešne ukončený a finančne 
vyúčtovaný projekt v hodnote 53.548,34 

Eur             
   sledovanie výsledkov 

Úspešne ukončený a finančne 
vyúčtovaný projekt v hodnote 45.846 Eur             

   sledovanie výsledkov 

10.
Zníženie enrgetickej náročnosti 

objektu materskej školy, Daxnerova 
1693/15, Fiľakovo

zatepľovacie práce, výmena vonkajších otvorov 4.11.2019 Mesto Fiľakovo Environmentálny fond
Rozšírenie špecifikácie činností 

podpory formou dotácie pre rok 
2019 (Činnosť L5AP)

184 290,76 EUR
140 000,00 EUR

Úspešne ukončený a finančne 
vyúčtovaný projekt v hodnote 184.290,76 

Eur             
   sledovanie výsledkov 

9. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v 
telocvični na ZŠ Farská Lúka

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a sanitnej 
inštalácie v objekte telocvične ZŠ Farská Lúka

10.5.2018 Mesto Fiľakovo MŠVVaŠ SR
Rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov

8. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 
DHZ, Fiľakovo

15.4.2018 Mesto Fiľakovo
rekonštrukcia priestorov časti budovy vo 

vlastníctve žiadateľa pre účely hasičskej zbrojnice

Poskytnutá dptácia pre mesto Fiľakovo 
v zmysle § 8 a ods. 2 z.č. 523/2004 a na 

základe § 3 Výnosu Ministerstva 
financií SR                                                            

sledovanie výsledkov

14.
Nákup multifunkčného zametacieho 
stroja pre verejnoprospešné služby 

mesta
nákup multifunkčného zametacieho stroja 19.9.2019 Mesto Fiľakovo Ministerstvo financií SR Poskytnutie dotácie na základe uznesenia 

vlády č. 412 zo dňa 28.08.2019

130 000,00 EUR

130 000,00 EUR



Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

Dátum 
podania 
žiadosti

Žiadateľ dotácieP.č. Názov projektu Predmet projektu

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  Poznámka

Schválená 
dotácia

Program, opatrenia, oblasť, aktivita
Riadiaci orgán zodpovedný 

za riadenie operačného 
programu (dotačnej schémy)

210 367,72 EUR 428 643,22 EUR

0,00 EUR 83 180,66 EUR

Vo Fiľakove 30.03.2017, aktualizované dňa 20.04.2021 

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo   v spolupráci s 

externou organizáciou          
     finančne ukončený projekt, 

sledovanie výsledkov

15.

Zvýšenie kapacity objektu Materskej 
školy - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo, 

prostredníctvom prístavby, prestavby 
a rekonštrukcie 

Zvýšenie kapacity škôlky prostredníctvom 
prístavby, prestavby a rekonštrukcie - vytvorenie 
novej triedy, rekonštrukcia existujúcich sociálnych 

zariadení, rekonštrukcia strechy, zateplenie 
strechy a fasády, výmena výplňových konštrukcií

5.4.2017 Mesto Fiľakovo MP RV SR
Integrovaný regionálny operačný 

program

639 010,94 EUR

428 643,22 EUR

5. Mesto Fiľakovo

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 
dotácie: MsÚ Fiľakovo             

    finančne ukončený projekt, následné 
sledovanie výsledkov projektu

Integrované centrum inkluzívnej 
výchovy ZŠ L. Mocsáryho 

úhrada výdavkov spojených s nákupom 
materiálno technického vybavenia, prevádzkou a 

rekonštrukciou 4 učební v rámci inkluzívneho 
vzdelávania na Základnej škole Lajosa Mocsáryho 
s VJM - Mocsáry Lajos Alapiskola vo Fiľakove v 

súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Lučenec, 
aktivita C.2.2. Podpora investícií do 

Prvý polrok 
2018

83 180,66 EURÚrad vlády SR Akčný plán rozvoja okresu LC

83 180,66 EUR


