
Vlastný vklad zo 

strany žiadateľa
Žiadaná dotácia

16 295,17 EUR 309 608,13 EUR

210 367,72 EUR 428 643,22 EUR

12 486,73 EUR 174 378,00 EUR

celkové náklady všetkých partnerov 

projektu                                                                     

2 125 271,31 EUR

náklady vedúceho partnera projektu                                                                       

927 998,56 EUR - čerpanie 99,10%

46 399,93 EUR 881 598,63 EUR

NMS č. 2 bol predložený 03/2023, 

monitoring trvá do 31.03.2026 resp. po 

predĺžení kvôli BNPI do 2028

5 260,00 EUR 412 770,00 EUR

Obstarania nájomných bytov - kúpa dokončených 

bytov
7.6.2018

Dotácia na tech. infraštruktúri 3.7.2018

2 420,00 EUR 175 000,00 EUR

32 071,76 EUR 152 219,00 EUR

1 026 497,42 EUR       

800 000,00 EUR úver
150 000,00 EUR

4.
"Prezentácia kultúrneho dedičstva 

historického Novohradu 

presahujúceho hranice a dobu"

Podpora spolupráce a rozvoja lokalít kultúrneho a 

prírodného dedičstva, integrovaný rozvoj turizmu                               

spoločný projekt 4 partnerov (Fiľakovo - 

podhradie, Šiatorská Bukovinka - cesta k hradu, 

Salgótarján - BNPI Baglyaskő, Bátonyterenye - 

kaštieľ a park Kisterenye)

10.1.2018
Mesto Fiľakovo 

(vedúci partner)

Interreg V-A                              

Program cezhraničnej 

spolupráce SK-HU

Úrad predsedu vlády MR             

Ministerstvo pôdohospodárstva 

SR

6. Cyklochodník Fiľakovo
Zriadenie nových úsekov cyklistických 

komunikácií
20.9.2018

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 

1.031.925,13 Eur

sledovanie majetkoprávneho 

vysporiadania, účelu vyúžívania        

2 125 271,31 EUR

2.

Zvýšenie kapacity objektu Materskej 

školy - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo, 

prostredníctvom prístavby, prestavby 

a rekonštrukcie 

Zvýšenie kapacity škôlky prostredníctvom 

prístavby, prestavby a rekonštrukcie - vytvorenie 

novej triedy, rekonštrukcia existujúcich sociálnych 

zariadení, rekonštrukcia strechy, zateplenie 

strechy a fasády, výmena výplňových konštrukcií

5.4.2017 Mesto Fiľakovo MP RV SR
Integrovaný regionálny operačný 

program

639 010,94 EUR

1 049 425,13 EUR

MDVRR SR
 Štátneho fondu rozvoja bývania 

(ŠFRB)
425 010,00 EUR

Úver 619 155,13 EUR             

12 240,00 EUR

ERDF: 1 806 

480,59                                                 

ŠR: 226 810,28                                          

vlastný vklad 

partnerov: 91 

980,44  

927 998,56 EUR

150 000,00 EUR
Úspešne ukončený a finančn vyúčtovaný 

projekt                     sledovanie výsledkov
Mesto Fiľakovo

175 000,00 EUR

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt                       

sledovanie výsledkov projektu

184 290,76 EUR

140 000,00 EUR

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 184.290,76 

Eur             

   sledovanie výsledkov 

Ministerstvo financií SR
Akčný plán rozvoja okresu 

Lučenec, regionálny príspevok

Mesto Fiľakovo Environmentálny fond

Rozšírenie špecifikácie činností 

podpory formou dotácie pre rok 

2019 (Činnosť L5AP)

Mesto Fiľakovo

Úrad podpredsedu vlády 

SR pre investície a 

informatizáciu

Aktuálny stav sledovaných projektov Mesta Fiľakovo - následný monitoring

Dátum 

podania 

žiadosti

Žiadateľ dotácieP.č. Názov projektu Predmet projektu

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  Poznámka

Schválená 

dotácia
Program, opatrenia, oblasť, aktivita

Riadiaci orgán zodpovedný 

za riadenie operačného 

programu (dotačnej schémy)

Zníženie energetickej náročnosti 

budovy MsKs Fiľakovo, s 

komplexným zateplením strešnej 

konštrukcie

3.

3.5.2018

Prestavba hotela na bytový dom - 

Mládežnícka 768/1 F

Obstaranie technickej vybavenosti

Mesto Fiľakovo5.

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj 

odpadového hospodárstva II. etapa
1.

Vybudovanie mestskej kompostárne v areáli 

zberného dvora, nákup strojov a dopravných 

prostriedkov na zhodnocovanie BRKO

30.05.2016 Mesto Fiľakovo

Mesto Fiľakovo
Komplexné zateplenie strešnej konštrukcie na 

objekte MsKs vo Fiľakove

  Komplexná rekonštrukcia budovy, 

Mestského kultúrneho strediska vo 

Fiľakove

Komplexná rekonštrukcia budovy - Stavebné, 

demontážne a lešenárske práce
8.

7.
Zníženie enrgetickej náročnosti 

objektu materskej školy, Daxnerova 

1693/15, Fiľakovo

zatepľovacie práce, výmena vonkajších otvorov 4.11.2019

31.07.2017

325 903,30 EUR

296 756,53 EUR

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 156.408,51 

Eur (vrátane PD, inž. čin.)

sledovanie výsledkov             

95 000,00 EUR

186 864,73 EUR
Environmentálny fond,                           

činnosť L3
Environmentálny fond

MŽP SR 

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 

dotácie: MsÚ Fiľakovo   v spolupráci s 

externou organizáciou          

     finančne ukončený projekt, 

sledovanie výsledkov - NMS č. 3 

predložiť do 18.10.2023

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 222.577,33 

Eur                              prebieha následný 

monitoring do r. 2023, NMS č. 5 

predložiť do 06.12.2023              

OPKŽP, Prioritná os 1. - Udržateľné 

využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry, kód 

výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

428 643,22 EUR

Akčný plán rozvoja okresu LC, 

regionálny príspevok

177 420,00 EUR

1 176 497,42 EUR

Kód výzvy: ROP-3.1a-1. Obnovme si svoj dom, 1.1 Obnova OP Zamestnanosť a 



Vlastný vklad zo 

strany žiadateľa
Žiadaná dotácia

Dátum 

podania 

žiadosti

Žiadateľ dotácieP.č. Názov projektu Predmet projektu

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  Poznámka

Schválená 

dotácia
Program, opatrenia, oblasť, aktivita

Riadiaci orgán zodpovedný 

za riadenie operačného 

programu (dotačnej schémy)

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj 

odpadového hospodárstva II. etapa
1.

Vybudovanie mestskej kompostárne v areáli 

zberného dvora, nákup strojov a dopravných 

prostriedkov na zhodnocovanie BRKO

30.05.2016 Mesto Fiľakovo

325 903,30 EUR

296 756,53 EURMŽP SR 

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 222.577,33 

Eur                              prebieha následný 

monitoring do r. 2023, NMS č. 5 

predložiť do 06.12.2023              

OPKŽP, Prioritná os 1. - Udržateľné 

využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry, kód 

výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Kód výzvy: ROP-3.1a-1. Obnovme si svoj dom, 1.1 Obnova OP Zamestnanosť a 

0,00 EUR 200 000,00 EUR

2 911,00 EUR 55 297,00 EUR

9 951,60 EUR 20 000,00 EUR

19 571,65 EUR 371 861,34 EUR

13 385,96 EUR 19 000,00 EUR

6483,50 EUR 17 793,92 EUR

703,74 EUR 14 870,00 EUR

9. Tržnica v meste Fiľakovo Výstavba novej tržnice v meste Fiľakovo

12.
The Golden Hair Story Program - In a 

Land Far, Far Away, Across the 

Border

Zostavenie vzdelávacieho programu pre materské 

školy , ktorý má slúžiť ako metodický materiál pre 

materské školy ( pre dve materské školy z 

Rumunska, Maďarska a Slovenska). Koordinátor 

projektu: Tempo-Legato Kft., Eger, Maďarsko

1.9.2018 Mesto Fiľakovo

SAAIC-Národná agentúra 

programu ERASMUS+ pre 

vzdelávanie a odbornú 

prípravu

NP PVSSKIKÚ

Úspešne dokončený a finančne 

vyúčtovaný projekt                    

sledovanie výsledkov

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt                       

sledovanie výsledkov

Mesto Fiľakovo Úrad vlády SR
Akčný plán rozvoja okresu LC, 

regionálny príspevok

200 000,00 EUR

200 000,00 EUR

Úspešne dokončený a finančne 

vyúčtovaný projekt                   prebieha 

následný monitoring/ sledovanie 

výsledkov

11. Zriadenie nového detského ihriska
Zriadenie detského ihriska na Farskej lúke vo 

Fiľakove
2021 Mesto Fiľakovo SVPS a.s., Banská Bystrica Nadácia SVPS

19 951,60 EUR

v hodnote                                             

10 000,00 EUR 

detské mobiliáre

Úspešne dokončený a finančne 

vyúčtovaný projekt                    prebieha 

následný monitoring/sledovanie 

výsledkov

10.

Dokončenie obnovy a konzervácie 

NKP - HRAD Fiľakovo, časti: 

"NÁDVORIE HRADNÉ II. - 

PREDHRADIE I."

Pokračovanie v pamiatkovej obnove a konzervácii 

torzálnej architektúry hradu v areáli stredného 

hradu so zapojením nezamestnaných

17.06.2021 Mesto Fiľakovo Ministerstvo kultúry Obnovme si svoj dom 1.4

58 208,00 EUR

20 000,00 EUR

celkom                       

143 300,00 EUR          

z toho pre 

Fiľakovo              

29 000 EUR

Súvisiace údaje u hlavného koordinátora 

projektu (Tempo - Legato Kft.)

371 861,34 EUR

Úspešne dokončený a finančne 

vyúčtovaný projekt                    prebieha 

následný monitoring do roku 2027, NMS 

č. 2 sa predkladá do 13.01.2024

14.

Stavebné úpravy a zariadenie učebne 

techniky ZŠ Štefana Koháryho II. s 

VJM vo Fiľakove - II. Koháry István 

AI, Fülek

1.) Stavebno-technické úpravy existujúcich 

priestorov za účelom vytvorenia učebne techniky. 

2.) Materiálno-technické vybavenie odbornej 

učebne techniky pre 12 (max. 18) žiakov a jedného 

učiteľa   (interiérové vybavenie a náradie)

23.08.2021 Mesto Fiľakovo

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR, MAS 

PJN

IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj 

vedený komunitou (kód výzvy: IROP-

CLLD-T341-512-001), D1 Učebne 

základných škôl 

32 385,96 EUR

19 000,00 EUR

Úspešne dokončený a finančne 

vyúčtovaný projekt                    

sledovanie výsledkov

13.
Vznik novej sociálnej služby - 

vybudovanie a zriadnie denného 

stacionára vo Fiľakove

Rekonštrukcia a modernizácia budovy bývalej 

ZUŠ pre účely zriadenia novej sociálnej služby a 

zabezpečenie interiérového vybavenia a IKT 

denného stacionára

23.3.2020 Mesto Fiľakovo MP RV SR
Integrovaný regionálny operačný 

program

391 432,99 EUR

Úspešne dokončený a finančne 

vyúčtovaný projekt                    

sledovanie výsledkov

16.
Modernizácia učebne informatiky ZŠ 

Školská 1, Fiľakovo

Materiálno-technické vybavenie učebne 

informatiky - ZŠ Školská
23.8.2021 Mesto Fiľakovo

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, MAS PJN

IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj 

vedený komunitou (kód výzvy: IROP-

CLLD-T341-512-001), D1 Učebne 

základných škôl 

14 074,80 EUR

14 870,00 EUR

Úspešne dokončený a finančne 

vyúčtovaný projekt                    

sledovanie výsledkov

15.

Vybudovanie a zariadenie učebne 

techniky ZŠ Farská lúka 64/A, 

Fiľakovo

1.) Stavebno-technické úpravy existujúcich 

priestorov za účelom vytvorenia učebne techniky. 

2.) Materiálno-technické vybavenie odbornej 

učebne techniky pre 8 (max. 10) žiakov a jedného 

učiteľa (interiérové vybavenie a náradie + IT 

vybavenie)

23.8.2021 Mesto Fiľakovo

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, MAS PJN

IROP, Prioritná os 5: Miestny rozvoj 

vedený komunitou (kód výzvy: IROP-

CLLD-T341-512-001), D1 Učebne 

základných škôl 

24 277,42 EUR

17 793,92 EUR



Vlastný vklad zo 

strany žiadateľa
Žiadaná dotácia

Dátum 

podania 

žiadosti

Žiadateľ dotácieP.č. Názov projektu Predmet projektu

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  Poznámka

Schválená 

dotácia
Program, opatrenia, oblasť, aktivita

Riadiaci orgán zodpovedný 

za riadenie operačného 

programu (dotačnej schémy)

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj 

odpadového hospodárstva II. etapa
1.

Vybudovanie mestskej kompostárne v areáli 

zberného dvora, nákup strojov a dopravných 

prostriedkov na zhodnocovanie BRKO

30.05.2016 Mesto Fiľakovo

325 903,30 EUR

296 756,53 EURMŽP SR 

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 222.577,33 

Eur                              prebieha následný 

monitoring do r. 2023, NMS č. 5 

predložiť do 06.12.2023              

OPKŽP, Prioritná os 1. - Udržateľné 

využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry, kód 

výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Kód výzvy: ROP-3.1a-1. Obnovme si svoj dom, 1.1 Obnova OP Zamestnanosť a 

8 474,33 EUR 161 012,21 EUR

Vo Fiľakove, aktualizované: 3.3.2022 , 28.7.2022, 30.1.2023, 17.08.2023

Úspešne dokončený a finančne 

vyúčtovaný projekt                    

sledovanie výsledkov

17.
Úprava povrchov MK v meste 

Fiľakovo

zabezpečenie bezpečnej infraštruktúry - 

poskytnutá dotácia na obnovu povrchov 

miestnych komunikácií 

20.12.2021 Mesto Fiľakovo
Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR

dotácia v oblasti podpory 

regionálneho rozvoja na rok 2021

169 486,54 EUR

161 012,21 EUR


