
Aktuálny stav sledovaných projektov Mesta Fiľakovo - následný monitoring

Vlastný vklad zo 

strany žiadateľa
Žiadaná dotácia

55 674,90 EUR 1 057 823,12 EUR

16 295,17 EUR 309 608,13 EUR

12 486,73 EUR 174 378,00 EUR

5 260,00 EUR 412 770,00 EUR

Obstarania nájomných bytov - kúpa dokončených 

bytov
7.6.2018

Dotácia na tech. infraštruktúri 3.7.2018

57 659,15 EUR 25 000,00 EUR

2 152,93 EUR 29 946,99 EUR

4 585,00 EUR 41 261,00 EUR

32 071,76 EUR 152 219,00 EUR

1 026 497,42 EUR       

800 000,00 EUR úver
150 000,00 EUR

31.07.2017

Rekonštrukcia telocvične v areáli futbalového 

štadiónu, komplexnou obnovou jej strechy a 

výmenou vonkajších výplňových konštrukcií 

Mesto Fiľakovo

325 903,30 EUR

296 756,53 EUR

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 156.408,51 

Eur (vrátane PD, inž. čin.)

sledovanie výsledkov             

95 000,00 EUR

186 864,73 EUR
Environmentálny fond,                           

činnosť L3

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 82.659,15 

Eur

sledovanie majetkoprávneho 

vysporiadania, účelu využívania

Environmentálny fond

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 

1.031.925,13 Eur

sledovanie majetkoprávneho 

vysporiadania, účelu vyúžívania        

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 222.577,33 

Eur                              prebieha následný 

monitoring do r. 2023 ročne sa 

predkladajú následné monitorovacie 

správy              

OPKŽP, Prioritná os 1. - Udržateľné 

využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry, kód 

výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Futbalová infraštruktúra (zákon č. 

440/2015 Z.z. § 64)

82 659,15 EUR

1 049 425,13 EUR

MDVRR SR
 Štátneho fondu rozvoja bývania 

(ŠFRB)
425 010,00 EUR

Úver 619 155,13 EUR             

12 240,00 EUR

25 000,00 EUR

MŽP SR 

Slovenský futbalový zväz

9.

29 946,99 EUR

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 53.548,34 

Eur             

   sledovanie výsledkov 

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 45.846 Eur             

   sledovanie výsledkov 

8.
Zníženie enrgetickej náročnosti 

objektu materskej školy, Daxnerova 

1693/15, Fiľakovo

zatepľovacie práce, výmena vonkajších otvorov 4.11.2019 Mesto Fiľakovo Environmentálny fond

Rozšírenie špecifikácie činností 

podpory formou dotácie pre rok 

2019 (Činnosť L5AP)

184 290,76 EUR

140 000,00 EUR

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 184.290,76 

Eur             

   sledovanie výsledkov 

7.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v 

telocvični na ZŠ Farská Lúka

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a sanitnej 

inštalácie v objekte telocvične ZŠ Farská Lúka
10.5.2018 Mesto Fiľakovo MŠVVaŠ SR

Rozvoj odpadového hospodárstva

Zníženie energetickej náročnosti 

budovy MsKs Fiľakovo, s 

komplexným zateplením strešnej 

konštrukcie

3.

3.5.2018

Prestavba hotela na bytový dom - 

Mládežnícka 768/1 F

Obstaranie technickej vybavenosti

Mesto Fiľakovo4.

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj 

odpadového hospodárstva II. etapa
2.

Vybudovanie mestskej kompostárne v areáli 

zberného dvora, nákup strojov a dopravných 

prostriedkov na zhodnocovanie BRKO

30.05.2016 Mesto Fiľakovo

30.3.2017

Mesto Fiľakovo

Rekonštrukcia strechy a výmena 

vonkajších výplní otvorov telocvične, 

s.č. 1780, Fiľakovo

5.

6.
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

DHZ, Fiľakovo
15.4.2018 Mesto Fiľakovo

rekonštrukcia priestorov časti budovy vo 

vlastníctve žiadateľa pre účely hasičskej zbrojnice

Komplexné zateplenie strešnej konštrukcie na 

objekte MsKs vo Fiľakove

17.07.2013 Mesto Fiľakovo
Ministerstvo životného 

prostredia SR

OPŽP, Prioritná os 4 - Odpadové 

hospodárstvo, kód výzvy: OPZP-

PO4-13-2-LSKxP

1 113 498,02 EUR

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 

1.088.655,22 Eur

bola predložená posledná následná 

monitorovacia správa (NMS) vrátane 

vypracovanej finančnej analýzy (v rámci 

udržateľnosti v sledovanom 5 ročnom 

období)

Zefektívnenie existujúceho systému 

separovaného zberu komunálneho 

odpadu na území mesta Fiľakovo

1 037 875,84 EUR

Dátum 

podania 

žiadosti

Žiadateľ dotácieP.č. Názov projektu

1.

Predmet projektu

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  Poznámka

Schválená 

dotácia
Program, opatrenia, oblasť, aktivita

Riadiaci orgán zodpovedný 

za riadenie operačného 

programu (dotačnej schémy)

32 099,92 EURVýzva číslo VII. Prezídium 

Hasičského a záchranného zboru 

2017

Ministerstvo vnútra SR, 

Prezídium Hasičského a 

záchranného zboru

45 846,00 EUR

41 261,00 EUR
Rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov

  Komplexná rekonštrukcia budovy, 

Mestského kultúrneho strediska vo 

Fiľakove

Komplexná rekonštrukcia budovy - Stavebné, 

demontážne a lešenárske práce
Ministerstvo financií SR

Akčný plán rozvoja okresu 

Lučenec, regionálny príspevok

1 176 497,42 EUR

150 000,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 

dotácie: MsÚ Fiľakovo             

schválená dotácia                           

sledovanie výsledkov

Mesto Fiľakovo

Kód výzvy: ROP-3.1a-1. Obnovme si svoj dom, 1.1 Obnova OP Zamestnanosť a 



Vlastný vklad zo 

strany žiadateľa
Žiadaná dotácia

Rozvoj odpadového hospodárstva 17.07.2013 Mesto Fiľakovo
Ministerstvo životného 

prostredia SR

OPŽP, Prioritná os 4 - Odpadové 

hospodárstvo, kód výzvy: OPZP-

PO4-13-2-LSKxP

1 113 498,02 EUR

Úspešne ukončený a finančne 

vyúčtovaný projekt v hodnote 

1.088.655,22 Eur

bola predložená posledná následná 

monitorovacia správa (NMS) vrátane 

vypracovanej finančnej analýzy (v rámci 

udržateľnosti v sledovanom 5 ročnom 

období)

Zefektívnenie existujúceho systému 

separovaného zberu komunálneho 

odpadu na území mesta Fiľakovo

1 037 875,84 EUR

Dátum 

podania 

žiadosti

Žiadateľ dotácieP.č. Názov projektu

1.

Predmet projektu

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  Poznámka

Schválená 

dotácia
Program, opatrenia, oblasť, aktivita

Riadiaci orgán zodpovedný 

za riadenie operačného 

programu (dotačnej schémy)

Rekonštrukcia MŠ Štúrova 0,00 EUR 48 952,56 EUR

Rekonštrukcia MŠ Daxnerova 0,00 EUR 72 360,18 EUR

Vybudovanie multifunkčného ihriska 0,00 EUR 28 687,26 EUR

0,00 EUR 200 000,00 EUR

0,00 EUR 130 000,00 EUR

210 367,72 EUR 428 643,22 EUR

celkové náklady všetkých partnerov 

projektu                                                                     

2 125 271,31 EUR

náklady vedúceho partnera projektu                                                                       

927 998,56 EUR - čerpanie 99,10%

46 399,93 EUR 881 598,63 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 

dotácie: MsÚ Fiľakovo

implementácia projektu bola úspešne 

dokončená, po predlžení termínu 

ukončenia do 30.06.2021 

Poskytnutá dotácia pre mesto Fiľakovo v 

zmysle § 8 a ods. 2 z.č. 523/2004 a na 

základe § 3 Výnosu Ministerstva 

financií SR                                                            

sledovanie výsledkov

12.
Nákup multifunkčného zametacieho 

stroja pre verejnoprospešné služby 

mesta

nákup multifunkčného zametacieho stroja 19.9.2019 Mesto Fiľakovo Ministerstvo financií SR
Poskytnutie dotácie na základe uznesenia 

vlády č. 412 zo dňa 28.08.2019

130 000,00 EUR

130 000,00 EUR

10.
Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády 

číslo 256 zo dňa 30. mája 2018
30.5.2018 Mesto Fiľakovo Ministerstvo financií SR Sekcia rozpočtovej politiky 150 000,00 EUR

Poskytnutá dotácia pre mesto Fiľakovo 

po výjazdovom zasadnutí Vlády SR na 

rekonštrukciu 2 MŠ a vybudovanie 

multifunkčného ihriska za gymnáziom, 

pomer čerpania nebol určený,                                                   

sledovanie výsledkov 

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 

dotácie: MsÚ Fiľakovo             

schválená dotácia                                        

sledovanie výsledkov

11. Tržnica v meste Fiľakovo Výstavba novej tržnice v meste Fiľakovo Mesto Fiľakovo Úrad vlády SR
Akčný plán rozvoja okresu LC, 

regionálny príspevok

200 000,00 EUR

200 000,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o poskytnutie 

dotácie: MsÚ Fiľakovo   v spolupráci s 

externou organizáciou          

     finančne ukončený projekt, 

sledovanie výsledkov - 1. NMS 09/2021

13.

Zvýšenie kapacity objektu Materskej 

školy - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo, 

prostredníctvom prístavby, prestavby 

a rekonštrukcie 

Zvýšenie kapacity škôlky prostredníctvom 

prístavby, prestavby a rekonštrukcie - vytvorenie 

novej triedy, rekonštrukcia existujúcich sociálnych 

zariadení, rekonštrukcia strechy, zateplenie 

strechy a fasády, výmena výplňových konštrukcií

5.4.2017 Mesto Fiľakovo MP RV SR
Integrovaný regionálny operačný 

program

639 010,94 EUR

428 643,22 EUR

ERDF: 1 806 

480,59                                                 

ŠR: 226 810,28                                          

vlastný vklad 

partnerov: 91 

980,44  

927 998,56 EUR
14.

"Prezentácia kultúrneho dedičstva 

historického Novohradu 

presahujúceho hranice a dobu"

Podpora spolupráce a rozvoja lokalít kultúrneho a 

prírodného dedičstva, integrovaný rozvoj turizmu                               

spoločný projekt 4 partnerov (Fiľakovo - 

podhradie, Šiatorská Bukovinka - cesta k hradu, 

Salgótarján - BNPI Baglyaskő, Bátonyterenye - 

kaštieľ a park Kisterenye)

10.1.2018
Mesto Fiľakovo 

(vedúci partner)

Interreg V-A                              

Program cezhraničnej 

spolupráce SK-HU

Úrad predsedu vlády MR             

Ministerstvo pôdohospodárstva 

SR

2 125 271,31 EUR


