

Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta na roky 2015 - 2023

Sledované obdobie 2016 - 2021

Názov obce:	Mesto Fiľakovo		
Okres:	Lučenec		
Má obec schválený platný program rozvoja obce? <small>(myšl. sa aj spoločný program s ďalšími obcami)</small>	áno	Rok schválenia:	2015
Názov a platnosť programu rozvoja obce:	od roku:	do roku:	Percento:
Program rozvoja mesta Fiľakovo	2015	2023	Odhad splnenia programu rozvoja mesta v sledovanom období v % 97

1. Investičné projekty realizované v sledovanom období v nadväznosti na plnenie programu rozvoja mesta

P.č.	Názov projektu/realizovanej aktivity	Priorita /oprotrenie	Termín realizácie		Celkový rozpočet projektu (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Dotácia (EUR)	Hlavné ukazovatele plnenia projektu <small>(môže byť viac ukazovateľov)</small>		
			začiatok mesiac/rok	ukončenie mesiac/rok				Názov plánovaného ukazovateľa	Plán. číselná hodnota a jednotka ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
<b>I. prioritná oblasť/ PRIORITA 1 Ekonomický rozvoj</b>										
1.	Mesto Fiľakovo má zabezpečiť rehabilitáciu odkúpenej časti priemyselného parku a vybudovať priemyselnú halu s príslušnou infraštruktúrou pre účely vytvorenia pracovných miest v areáli bývalého Kovosmatlu v rámci implementácie projektu s názvom: "DevInvestEnviro".	1.1.3 1.1.4	9/2021	6/2023	2 203 358,97	110 168,07	2 093 190,90	plocha vybudovanej priemyselnej haly	2281,46 m <sup>2</sup>	0
	Koordináčný/CCP projekt - Nôgrádi fejszestési ügynökség a Mesto Fiľakovo spoločne zabezpečujú koordináciu všetkých projektov, komunikáciu medzi projektovými partnermi	1.2.2 1.1.2	9/2021	6/2023	54 850,00	2 742,50	52107,50	počet nových poradenských služieb a podpora zamestnanosti	1	0
2.	Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a ébu	1.3.2 1.3.4 1.3.10 1.3.6 1.3.7	9/2017	6/2020	927 988,56	46 399,43	881 589,13	Počet vybudovaných prístupných ciest pod hradom Počet vybudovaných parkovísk Počet vybudovaných infobodov vybudované soc. zariadenie Počet uskutočnených informačných aktivít	3 1 1 1 2	3 1 0 1 1
3.	Obnova a konzervácia torzálnej architektúry NKP hrad Fiľakovo	1.3.4	11/2015	12/2016	29 033,00	5 033,00	24 000,00	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny	11 osôb	11,00
4.	Obnova a konzervácia torzálnej architektúry NKP hrad Fiľakovo – II. etapa	1.3.4	6/2017	10/2017	32 870,00	6 870,00	26 000,00	malty rekonštrukcia objektov Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku	4 3 4	4 m <sup>3</sup> 3 19,3 t
5.	Obnova NKP hrad Fiľakovo 440/1-22	1.3.4	12/2016	10/2017	30 347,26	2 347,26	28 000,00	Odkškarovanie muriva Murárske a konzervačné práce	58,00 8,40	58 m <sup>2</sup> 8,4 m <sup>2</sup>
6.	Obnova NKP hrad Fiľakovo 440/1-22, statické zabezpečenie a stavebná obnova delovej bašty	1.3.4	11/2017	11/2018	54 763,63	2 763,63	52 000,00	Kovové dvere komplexná rekonštrukcia objektu Balkónový chrič	2 1 1	2 1 1
7.	Obnova a konzervácia NKP - HRAD Fiľakovo, časť - "NÁDVORIE HRADNÉ II. - predhradie I."	1.3.4	05/2020	10/2020	33 732,16	5 732,16	28 000,00			
8.	"Dokončenie obnovy a konzervácie NKP - HRAD Fiľakovo, časť: "NÁDVORIE HRADNÉ II. - PREDHRADIE"	1.3.4	06/2021	10/2021	26 623,32	6 623,32	20 000,00	obnova zvislých a vodoravných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií a sprístupnenie vybraných častí hradu pamiatkový výskum	rekonštrukcia poslednej kazematy 1,00	1,00
HMF	Sprístupnenie podzemných priestorov pod fiľakovským hradným vrchom	1.3.4	01/2018	10/2018	5 491,31	5 000,00	491,31	realizácia novej stálej expozície grafika a tlač textových panelov repliky uniform - nemecká, ruská elektrínštálacia (osvetlenie)	5 263,80 € 20 ks 2 ks 1 ks	5 491,31 € 20 ks 2 ks 1 ks
HMF	"2. etapa sprístupnenia podzemných priestorov pod fiľakovským hradným vrchom - zabezpečenie kompletného ventilačného systému a oddeľovacích mreží"	1.3.4; 1.3.3;	11/2018	02/2019	6 129,80	129,80	6 000,00	komplet ventilač. systém oddeľovacie mreže odvličovacia vzduchu	1 1 1	1 1 1
HMF	"Obnova a konzervácia NKP - HRAD Fiľakovo, časť SO.05 - Kazematy Stredný hrad - dažďová kanalizácia	1.3.4	05/2020	10/2020	10 494,80	2 494,80	8 000,00	práce súvisiace s odvodnením hradu (zakladanie, vodorov. konštrukcie, rúrové vedenie, izolácie), zemné práce (výkop rýh, výkop šachty, uloženie sypaniny, obsyp kanalizač. Patrubia)	10 494,80 €	10 494,80 €
<b>I. prioritná oblasť/ PRIORITA 2 Základná infraštruktúra</b>										
9.	"Rekonštrukcia miestnej komunikácie v prostredí marginalizovaných rómskych komunit v meste Fiľakovo" (ul. Jilemnického)	2.1.1	5/2015	12/2016	14 725,80	5 025,80	9 700,00	Rekonštruovaná plocha Počet účastníkov, ktorým boli výstupy projektu adresované	1080 m <sup>2</sup> 140 osôb	1 080,00 140,00
10.	Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v prostredí MRK na ul. Jána Bottu vo Fiľakove	2.1.1	10/2018	12/2018	16 147,89	8 147,89	8 000,00	dĺžka X šírka rekonštruovanej obslužnej komunikácie	145 m x 5,5m	145 m x 5,5m
11.	Výmena živičného krytu na ul. Tulipánová Výmena živičného krytu na ul. Parková Výmena živičného krytu na ul. Tichá	2.1.1	2016	2016	91 600,00	91 600,00	-	výmena živičného krytu-Tulipánová výmena živičného krytu-Parková výmena živičného krytu-Tulipánová	2526 m <sup>2</sup> 1767 m <sup>2</sup> 352 m <sup>2</sup>	2526 m <sup>2</sup> 1767 m <sup>2</sup> 352 m <sup>2</sup>
12.	Výmena živičného krytu na ul. Ružová - pravá strana Výmena živičného krytu na ul. Ružová - ľavá strana Výmena živičného krytu na ul. Viničná Výmena živičného krytu na ul. Vajanského Výmena živičného krytu na ul. Gemerská	2.1.1	2017	2017	157 974,00	157 974,00	-	výmena živičného krytu -ul. Ružová pravá str. výmena živičného krytu-ul. Ružová ľavá str. výmena živičného krytu-ul. Viničná výmena živičného krytu-ul. Vajanského výmena živičného krytu-Gemerská	845 m <sup>2</sup> 1899 m <sup>2</sup> 386 m <sup>2</sup> 2160 m <sup>2</sup> 1020 m <sup>2</sup>	845 m <sup>2</sup> 1899 m <sup>2</sup> 386 m <sup>2</sup> 2160 m <sup>2</sup> 1020 m <sup>2</sup>
13.	Výmena živičného krytu pred MskS Výmena živičného krytu na ul. Fiľaková Výmena živičného krytu na ul. Kvetná Výmena živičného krytu na ul. Záhradnícka Výmena živičného krytu na ul. Farská lúka	2.1.1	2018	2018	102 863,00	102 863,00	-	výmena živičného krytu pred MskS výmena živičného krytu-ul. Fiľaková výmena živičného krytu-ul. Kvetná výmena živičného krytu-ul. Záhradnícka výmena živičného krytu-Farská lúka	1800 m <sup>2</sup> 1098 m <sup>2</sup> 1021 m <sup>2</sup> 2091 m <sup>2</sup> 665 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup> 1098 m <sup>2</sup> 1021 m <sup>2</sup> 2091 m <sup>2</sup> 665 m <sup>2</sup>

14.	Výmena živичného krytu na ul. B.S. Timravý								výmena živичného krytu-ul. B.S. Timravý	2785 m <sup>2</sup>	2785 m <sup>2</sup>
	Výmena živичného krytu na ul. Jókaiho								výmena živичného krytu-ul. Jókaiho	540 m <sup>2</sup>	540 m <sup>2</sup>
	Výmena živичného krytu na ul. Smetanová	2.1.1	2019	2019	114 195,00	114 195,00	-		výmena živичného krytu-ul. Smetanová	535 m <sup>2</sup>	535 m <sup>2</sup>
	Výmena živичného krytu na ul. TOLSTÉHO								výmena živичného krytu-ul. Tolstého	610 m <sup>2</sup>	610 m <sup>2</sup>
	Výmena živичného krytu na ul. Čajkovského								výmena živичného krytu-ul. Čajkovského	495 m <sup>2</sup>	495 m <sup>2</sup>
15.	Výmena živичného krytu na ul. Hviezdoslavova	2.1.1	2020	2020	77 668,61	77 668,61	-		výmena živичného krytu-ul. Hviezdoslavova	4300 m <sup>2</sup>	4300 m <sup>2</sup>
16.	Oprava miestnych chodníkov na ul. 1. Mája, ul. ČSL Armády, ul. Jókaiho, ul. Smetanova a ul.	2.1.1	2020	2020	18 820,03	18 820,03	-		výmena živичného krytu	1463 m <sup>2</sup>	1463 m <sup>2</sup>
17.	Výbudovanie parkoviska vedľa pekárni na ul. Daxnerova	2.1.1	2020	2020	34 397,60	34 397,60	-		počet parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá	13 miest	13 miest
18.	Verejný parkovisko na Farskej lúke	2.1.1	2020	2020	82 680,47	82 680,47	-		počet parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá	56 miest	56 miest
19.	Chodník pre peších vedľa štátnej cesty II/571 smer Filakovo-Jesenské, ul. Mlynská	2.1.1	2017	2017	74 050,12	74 050,12	-		dĺžka úseku nového chodníka pre peších	448 m	448 m
20.	Rekonštrukcia chodníka na ul. Biskupická	2.1.1	2018	2018	74 987,80	74 987,80	-		dĺžka úseku nového chodníka pre peších	330 m	330 m
21.	Autobusová zastávka na ul. Lučenská a ul. kpt. Nálepu	2.1.1	2020	2020	7 226,40	7 226,40	-		počet kusov zastávok: 2	2 ks	
22.	Úprava povrchov MK v meste Filakovo	2.7	12/2021	12/2021	195 842,35	34 830,14	161 012,21		obnovená plocha infraštruktúry	6510,5 m <sup>2</sup>	6510,5 m <sup>2</sup>
23.	Výmena autobusových zastávok v meste Filakovo - II. etapa	2.1.1	4/2022	8/2022	13 376,81	668,84	12 707,97		rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok na území mesta Filakovo	2 zastávky	2 zastávky
24.	Zvýšenie mobility a bezpečnosti obyvateľov (cyklotrasa - Letapa)	2.6.2	2020	2020	177 420,00	2 420,00	175 000,00		dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	478 m	0
25.	Podhradie (Interreg)	2.1.3							počet parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá + pre autobusy		22 miest +3 pre autobusy
26.	ulica Školská	2.1.3							počet parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá		59 miest
27.	ul. 1. Mája	2.1.3							počet parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá		15 miest
28.	ul. Záhradnícka	2.1.3							počet parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá		33 miest
29.	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ, Filakovo	2.1.2001	5/2019	7/2019	57 451,16	27 506,17	29 944,99		rekonštrukčné práce (elektrinstalácia, stavebné práce, vykurovanie, vzduchotechnika, keramické obklady, osarava fasád)	1	1
30.	Výbudovanie verejného vadovodu na IBV Červená skala	2.2.1	2021	2021	41 700,00	41 700,00	-		dĺžka - bm vadovou	281 m <sup>2</sup>	281 m <sup>2</sup>
<b>II. prioritná oblasť/PRIORITA 3 Vzdelávanie a ľudské zdroje</b>											
31.	"Nadstavba a rekonštrukcia objektu M5 Daxnerova 15, Filakovo"	3.1.1	7/2015	10/2016	76 700,00	21 600,00	55 100,00		Rozšírenie kapacity nadstavbou a rekonštrukciou	1 trieda	1 trieda
32.	"Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy - Ovada, Štúrova 1, Filakovo, prostredníctvom prístavby, prestavby, prestavby a rekonštrukcie"	3.1.1	08/2018	02/2019	707 774,11	230 178,33	477 595,78		rozšírenie kapacity obstaranie MTV komplexná rekonštrukcia budovy zníženie spotreby primárnej energie	1 trieda zariadenie 1 triedy 1 o 47 %	1 trieda zariadenie 1 triedy 1 o 47 %
33.	Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, Daxnerova 1693/15, Filakovo	3.1.1	10/2019	11/2019	265 861,19	53 501,01	212 360,18		zateplenie obvodového plášťa-BLOK A+B zateplenie strechy BLOK B výmena výplní otvorov BLOK A+B bleskozvod BLOK A+B	2 budovy 1 budova 2 budovy 2 budovy	2 budovy 1 budova 2 budovy 2 budovy
34.	Efektívnosť, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou - v škole 21. storacia: ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka č. 7, Filakovo	3.1.2	7/2014	12/2016	543 145,64	38 661,50	504 484,14		Počet technicky zhodnotených objektov Zateplená plocha	5 ks 2 300,48 m <sup>2</sup>	5,00 2 300,48
35.	Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v telocvični na ZŠ Mocsáryho va Filakove	3.1.4	10/2019	12/2019	43 260,89	1 999,89	41 261,00		rekonštrukčné práce sociálnych zariadení a sanitnej inštalácie	1 objekt	1 objekt
36.	Stavebné úpravy a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Koháryho II. s VJM va Filakove - II. Koháry István Al, Füle	3.2.1	1/2022	5/2022	32 385,96	14 177,64	18 208,32		stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov za účelom vytvorenia učebne techniky materiálno-technické vybavenie odbornej učebne techniky pre 12 (max. 18) žiakov a jedného učiteľa (interiérové vybavenie o náradie)	1 učebňa 1 učebňa	1 učebňa 1 učebňa
37.	Výbudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A, Filakovo	3.2.1	1/2022	5/2022	24 277,42	6 961,54	17 315,88		stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov za účelom vytvorenia učebne techniky materiálno-technické vybavenie odbornej učebne techniky pre B (max. 10) žiakov a jedného učiteľa (interiérové vybavenie o náradie + IT vybavenie)	1 učebňa 1 učebňa	1 učebňa 1 učebňa
38.	Modernizácia učebne informatiky ZŠ Školská 1, Filakovo	3.2.1	1/2022	3/2022	14 074,80	703,74	13 371,01		materiálno-technické vybavenie učebne informatiky - ZŠ Školská	1 učebňa	1 učebňa
<b>II. prioritná oblasť/PRIORITA 4 Kvalita života</b>											
39.	Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste Filakovo	4.5.2 4.4.5	1/2014	7/2016	625 783,62	23 863,62	601 920,00		Počet nových objektov Maximálny počet užívateľov	1 ks 35 osôb	1,00 35,00
40.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKs Filakovo, s komplexným zateplením strešnej konštrukcie	4.6.4	7/2017	11/2017	186 864,73	91 864,73	95 000,00		Murivo nosné s betónovou výplňou Kontaktný zatepľovací systém	3,25 m <sup>3</sup> 241,1 m <sup>2</sup>	3,25 m <sup>3</sup> 241,1 m <sup>2</sup>
41.	Prestavba hotela na bytový dom - Mládežnícka 768/1 F	4.5.2	1/2015	7/2018	1 049 425,13	425 010,00	631 395,13		Počet nových bytov	21	21
42.	Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska va Filakove	4.6.4	02/2018	06/2019	1 176 497,42	1 026 497,42	150 000,00		komplexná rekonštrukcia interiéru budovy	1	1
43.	Výbudovanie multifunkčného ihriska	4.7.4	6/2018	11/2019	28 687,26	-	28 687,26		multifunkčné ihrisko	1	1
44.	Rekonštrukcia strechy a výmena vonkajších výplní otvorov telocvične, s.č. 1780, Filakovo	4.7	6/2018	10/2018	93 967,50	68 967,50	25 000,00		rekonštrukcia strechy výmena výplní otvorov bleskozvod výmena parketovej podlahy	566,37 m <sup>2</sup> 14 + 1 1 1	566,37 m <sup>2</sup> 14 + 1 1 1
45.	Detské ihrisko v Mestskom parku	4.7	2018	9/2018	25 000,00	13 000,00	12 000,00		vytvorenie nového detského ihriska (mobilidre, oplotenie, kamerový systém, infomačné tabule)	1 oplotené detské ihrisko	1 oplotené detské ihrisko
46.	FTC telocvična - podrezávanie stien, riešenie odvádzania dažďovej vody, oprava omietok, nová odporužená drevená podlaha	4.1.3	2021	2021	110 220,00	110 220,00	-		podlahová plocha	480 m <sup>2</sup>	480 m <sup>2</sup>
47.	Výbudovanie zavlažovacieho systému na futbalovom štadióne FTC Filakovo	4.7.6	2021	04/2021	15 340,00	15 340,00	0,00		zavlažovací systém	1	1

48.	Vznik novej sociálnej služby - vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Filakove	4.1.4	12/2020	08/2021	277 256,29	260 047,39	17 208,90	prestavba budovy bývalej ZUŠ na denný stacionár	1	1
<b>II. prioritná oblasť/PRIORITA 5 Partnerstvá</b>										
49.	Rekonštrukcia a bezbariérové sprístupnenie sociálnych zariadení MsÚ Filakovo - odstránenie havarijného stavu, II. etapa	5.3.2	3/2017	3/2018	11 027,00	1 103,00	9 924,00	Počet vymenených dverí. Počet zrenovovaných toaliet.  Počet zrenovovaných umývadiel.	4 2 2	4 2 2
50.	Rekonštrukcia a bezbariérové sprístupnenie sociálnych zariadení MsÚ Filakovo - odstránenie havarijného stavu, I. etapa	5.3.2	6/2016	7/2016	27 081,92	14 581,92	12 500,00	Počet technicky zhodnotených sociálnych zariadení MsÚ Filakovo	2 soc. zar.	2
51.	Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení MsÚ Filakovo - odstránenie havarijného stavu, III. etapa	5.3.2	2020	2020	17 405,00	2 405,00	15 000,00	obnova chodby, vykurovanie počet obnovených hygienických blokov	1 2	1 2
52.	Monitorovací kamerový systém v meste Filakovo - rozšírenie	5.4.5	2019	2019	7 500,00	1 500,00	6 000,00	statické kamery  otočné digitálne kamery	6 3	6 3
<b>III. prioritná oblasť/PRIORITA 6 Životné prostredie</b>										
53.	Novostavba tržnice mesta Filakovo	6.1.5	04/2018	07/2019	744 651,18	544 651,18	200 000,00	vybudovanie nového objektu	1	1
54.	Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filakovo	6.3.2	10/2010	5/2016	1 118 829,35	61 006,23	1 057 823,12	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov Počet zakúpených zberových vozidiel Počet zakúpených zariadení na triedenie KO a ZKO Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek KO Počet zakúpených kontajnerov Počet zakúpených zberných nádob Počet vyseparovaných zložiek Počet vytvorených pracovných miest Počet uskutočnených informačných Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny	24 ks 2 ks 2 ks 1 ks 5 ks 109 ks 5 ks 2+2 osoby 4 ks 1 osoba	24,00 2,00 2,00 1,00 5,00 109,00 5,00 4,00 4,00 1,00
55.	Kompostárenie mesta Filakovo	6.3.6	5/2016	04/2018	222 934,25	11 146,70	211 787,55	kompostovacia plocha počet strojov	602,1 m <sup>2</sup> 4	602,1 m <sup>2</sup> 4
56.	Nákup multifunkčného zametacieho stroja pre verejnoprospešné služby mesta	6.1.1	9/2019	12/2019	129 996,00	-	130 000,00	multifunkčný zametací stroj	1	1

**Neinvestičné projekty a aktivity (tzv. soft) v sume nad 1000 EUR/projekt v nadväznosti na plnenie programu rozvoja mesta**

P.č.	Názov projektu/realizovanej aktivity	priorita/opatrenie	Termín realizácie		Celkový rozpočet projektu (EUR)	dotácia	vlastné prostriedky	Hlavné ukazovatele plnenia projektu (môže byť viac ukazovateľov)		
			začiatok mesiac/rok	ukončenie mesiac/rok				Názov plánovaného ukazovateľa	Plán. číselná hodnota a jednotka ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
<b>PRIORITA 1 Ekonomický rozvoj</b>										
HMF	Rozšírenie a modernizácia stálych expozícií Hradného múzea vo Filakove	1.3.4	08/2016	03/2017	3 247,80 €	3 000,00 €	247,80 €	vitrina postament lavica informačné panely led pás napájacie zdroje veľkoplošný televízor	1 ks 2 ks 2 ks 3 ks 5 ks 15 ks 2 ks	1 ks 2 ks 2 ks 3 ks 5 ks 15 ks 2 ks
HMF	Zabezpečenie ochrany vystavených exponátov Hradného múzeava Filakove	1.3.5	08/2016	05/2017	2 442,01 €	2 200,00 €	242,01 €	ochranný kryt okrúhly ochranný kryt s UV ochranou na olejomalby ochranný kryt kvádrového tvaru vitríny z plexiskla	1 ks 3 ks 5 ks 6 ks	1 ks 3 ks 5 ks 6 ks
HMF	Reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18. stor. za účelom doplnenia stájej expozície HMF	1.3.5	09/2016	04/2017	6 240,00 €	5 000,00 €	1 240,00 €	reštaurované olejomalby	2 ks	2 ks
<b>PRIORITA 3 Vzdelávanie a ľudské zdroje</b>										
1.	Integrované centrum inkluzívnej výchovy ZŠ L.Mocsáryho	3.2.4	1/2019	12/2020	84 222,85	84 222,85	0	počet podporených učební kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ	4 20	4,00 40,00
2.	The Golden Hair Story Program - In a Land Far Away, Across the Border Aranyhajszál mese program-az Óperenciás tengeren, határon innen és túl 2018-1-HU01-KA201-047749	3.2.7	3/2018	8/2020	29 000	29 000	0	zostavenie vzdelávacieho programu pre materské školy, ktorý má slúžiť ako metodický materiál pre MŠ (pre 2 MŠ z Rumunska, Maďarska a Slovenska), Koordinátor projektu: Tempo-Legato Kft., HU)	1	1,00
3.	"Rozvoj hudobných zručností prostredníctvom pestovania ľudových tradícií u nás aj mimo hraníc" Zenei kézségfejlesztés a hagyományéltetés útján határon innen és túl 2016-1-HU01-KA201-022919	3.2.7	3/2016	10/2018	212 516	0	212 516	Vytvorenie duševného produktu v rámci projektu "Erasmus+" kľúčová aktivita 2 (KA2): Spolupráca v oblasti inovácií a overených aktivít - strategické partnerstvá v rámci verejnej osvetly (výchovy a vzdelávania) spoločný projekt 4 partnerov (z Filakova MŠ Daxnerova)	212 516 EUR	212 516,00
HMF	"Výskum Filakovského hradu na polohe Dolný hrad (5. etapa archeologického výskumu)"	3.4.2	07/2015	11/2015	5 516,71	5400,00 (4759,63)	757,08	počet zamestnancov geodetické zameranie čistenie a konzervovanie archeologických nálezov	5 1 111 ks	5 1 111 ks
<b>PRIORITA 4 Kvalita života</b>										
4.	Riešenie problémov bývania marginalizovanej skupiny obyvateľov mesta Filakovo a zabezpečenie dostupnosti služieb právneho poradenstva	4.3.7	2018	2020	35 000	35 000	0	počet asistentov bývania právna kancelária	2 1	2,00 1,00
5.	Komunitné centrum	4.4.1	2015	2019			0	zabezpečenie chodu komunitného centra	1	1,00
6.	Miestna občianska poradňová služba Filakovo	4.4.4	5.2019	12.2019	245 367	233 099	12 268	počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby	10 9	10,00 9,00
7.	Miestna občianska poradňová služba Filakovo	4.4.4	12/2017	8/2019	106 405,70	101 086,41	5 319,29	Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby	8,00	8,00

7.	Miestna občianska poriadková služba Filakovo	4.4.4	07/2017	07/2017	102 903,70	102 063,74	3 260,27	Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby	7,00	7,00
8.	Miestna občianska poriadková služba Filakovo II.	4.4.4	07/2021	06/2023	310 030,56	294 529,03	15 501,53	Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby	10,00	10,00
								Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby	9,00	9,00
9.	Aktivačná činnosť formou menších občasných služieb pre obec - MOS	4.4.5	7/2016	12/2016	5550	0	0	Počet UoZ (uchádzač o zamestnanie)	188	188
10.	Aktivačná činnosť formou menších občasných služieb pre obec - MOS	4.4.5	3/2017	4/2018	5550	5550	0	Počet UoZ (uchádzač o zamestnanie)	190	190
11.	Aktivačná činnosť formou menších občasných služieb pre obec - MOS	4.4.5	6/2016	12/2016	14 590	14 590	0	Počet UoZ	27	27,00
12.	Aktivačná činnosť - AČ	4.4.5	4/2017	10/2017	18025	17 123,00	902	Počet UoZ	50	50
13.	Aktivačná činnosť - AČ	4.4.5	12/2015	5/2016	18 927,00	18 025,00	902	Počet UoZ	67	67
14.	Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby	4.4.5	3/2017	4/2019	11 705,76	11 705,76	0	Počet zamestnancov	2	2,00
15.	Aktivačná činnosť formou menších občasných služieb pre obec	4.4.5	4/2017	10/2017	10 886,40	10 025,00	861,40	Počet UoZ	50,00	50,00
16.	"Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť	4.4.5	09/2015	11/2016				Počet UoZ Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného	6 33 429 EUR	6,00 33429,00
17.	Šanca pre mladých	4.4.5	1/2018	12/2018				Vytvorenie pracovných miest pre UoZ	3,00	3,00
18.	"Šanca pre mladých" pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť	4.4.5	04/2018	07/2018	2 699,00 €	2 564,04 €	134,96 €	admin.pracovník v knižnici	1	1
19.	Podpora zamestnávania UoZ - pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť - Ochrana pred povodňami, § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	4.4.5	3/205	5/2016	48 582	46 152,90	2 429	Počet UoZ na čistenie a udržiavanie vodných tokov	10	10,00
20.	"Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" - 1	4.4.5	5/2016	9/2016	28 961	24 000	4 961	v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva	10	10,00
21.	"Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" - 1	4.4.5	5/2016	9/2016	28 961	24 000	4 961	v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva	10	10,00
22.	"Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva v roku 2021"	4.4.5	07/2021	10/2021	14 796	0	14 796,00	v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva na 4 mesiace- pre 4 UoZ	4	4,00
23.	Cesta na trh práce 3	4.4.5	9/2021	5/2022	15 182	0	15 181,74	vytvorenie pracovných miest na 9 mesiacov pre 2 osoby	2	2,00
24.	Menšie občasných služieb	4.4.5	11/2021	12/2022		0	0,00	finančné prostriedky na výkon prác pre 28 UoZ	28	28,00
25.	Národný projekt TSP v oblastiach I.	4.4.5	3/2016	6/2019			0	počet zamestnaných osôb	6	6,00
HMF	Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby	4.4.5	11/2015	04/2016	74,40 €	74,40 €	0,00 €	počet UoZ na dobrovoľ. službu	2	2
HMF	Cesta z kruhu nezamestnanosti pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť	4.4.5, 1.3.2.	04/2016	06/2017	9 662,05 €	5 202,67 €	4 459,38 €	turistický sprievodca	1	1
			04/2016	06/2016	410,64 €	410,64 €	0,00 €	tutor	1	1
HMF	"Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3, pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť	4.4.5, 1.3.2	05/2017	10/2017	3 522,18 €	3 346,02 €	176,16 €	pracovník verejnej ochrany	1	1
			05/2017	04/2018	8 453,04 €	7 057,32 €	1 395,72 €	turistický sprievodca	1	1
HMF	"Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3"	4.4.5	06/2018	09/2018	10 796,00 €	8 636,80 €	2 159,20 €	počet UoZ - pomocný pracovník	4	4
			06/2018	02/2019	5 883,79 €	4 696,19 €	1 187,60 €	Počet UoZ - admin. pracovník	1	1
HMF	Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vykonávania aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby	4.4.5	08/2018	01/2019	14,47 €	14,47 €	0,00 €	počet UoZ na dobrovoľnícku službu	1	1
HMF	Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4 - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	4.4.5	04/2019	09/2019	8 420,88 €	6 736,68 €	1 684,20 €	počet UoZ - pomocný pracovník	2	2
HMF	Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4 - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	4.4.5	05/2019	10/2019	5 052,48 €	4 041,96 €	1 010,52 €	počet UoZ - turistický sprievodca	1	1
HMF	Podpora na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa - "praxou k zamestnaniu 2" - pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť	4.4.5	09/2020	05/2021	9 507,06 €	7 057,44 €	2 449,62 €	lektor v múzeu a galérii a odborný technický pracovník v múzeu	1	1
			09/2020	02/2021	793,66 €	588,12 €	205,54 €	mentor	2	2
HMF	XVII. Filakovské historické hradné hry – dvojdňový medzinárodný kultúrny festival	4.6.2.	12/2015	02/2016	9 953,10 €	8 000,00 €	1 953,10 €	predstavenie historickej skupiny moderátor fotoaparát billboardy / mesiac letáky A6 plagáty A2 banery vložky grafik tvorivá diela	9 2 1 4 ks 3 000 ks 200 ks 2 ks 7 ks 1 ks 1	9 2 1 4 ks 3 000 ks 200 ks 2 ks 7 ks 1 ks 1
HMF	XVII. Filakovské historické hradné hry – dvojdňový medzinárodný kultúrny festival	4.6.2.	12/2015	02/2016	1 999,00 €	1 800,00 €	199,00 €	predstavenie historickej skupiny plagáty historický zabávač	1 100 ks 1	1 100 ks 1
HMF	XVIII. Filakovské historické hradné hry - dvojdňový medzinárodný kultúrny festival	4.6.2.	06/2017	06/2017	10 572,40 €	10 000,00 €	572,40 €	príprava a realizácia festivalu počet účinkujúcich skupín počet billboardov počet návštevníkov festivalu	19 250,00 € 12 4 1000	10 572,40 € 12 4 1500
HMF	XVIII. Filakovské historické hradné hry	4.6.2.	06/2017	06/2017	2 228,00 €	2 000,00 €	228,00 €	príprava a realizácia festivalu konferovanie programu účinkujúce skupiny	19 250 € 2 2	2 228,00 € 2 2,00
HMF	XIX. Filakovské historické hradné hry - dvojdňový medzinárodný kultúrny festival	4.6.2.	02/2018	12/2018	5 609,00 €	6 000,00 €	324,92 €	príprava a realizácia festivalu účinkujúce skupiny	6 324,92 € 6	6 324,92 € 6
HMF	XIX. Filakovské historické hradné hry	4.6.2.	06/2018	06/2018	2 235,53 €	2 000,00 €	235,53 €	počet návštevníkov festivalu počet billboardov príprava a realizácia festivalu	1350 osôb 2 ks 2 235,53 €	1541 osôb 2 ks 2 235,53 €
HMF	XX. Filakovské hradné hry - dvojdňový medzinárodný kultúrny festival	4.6.2.	03/2019	12/2019	5 609,00 €	7 000,00 €	427,70 €	príprava a realizácia festivalu účinkujúce skupiny	7 427,20 € 10	7 427,20 € 10
HMF	XX. Filakovské hradné hry	4.6.2.	06/2019	06/2019	2 375,00 €	2 000,00 €	375,00 €	počet návštevníkov festivalu príprava a realizácia festivalu účinkujúce skupiny	1400 2 375,00 € 4	1400 2 375,00 € 4
HMF	XXI. Filakovské hradné hry - Prierež dejinami Filakova a okolia I.	4.6.2.	09/2021	09/2021	8 164,70 €	7 684,70 €	480,00 €	príprava a realizácia festivalu účinkujúce skupiny počet návštevníkov	8164,7 8 1400	8164,7 8 600
HMF	XXI. Filakovské hradné hry	4.6.2.	09/2021	09/2021	2 400,00 €	2 181,82 €	218,18 €	príprava a realizácia festivalu	2181,82	2181,82

26.	Spoznajte nás!	4.6.3	8/2016	8/2016	2 113,95	113,95	2 000,00	Počet účinkujúcich skupín počet návštevníkov	7 350,00	7,00 350,00
27.	Hosťovanie Divadla Thália Színház	4.6.1	11/2016	11/2016	1 165	65	1 100	Zabezpečiť hosťujúce vystúpenie Divadla Thália Színház z Košíc Počet divadelných predstavení	1 165 EUR 1 ks	1165,00 1,00
28.	Spoznajte nás - prezentácia súborov KC Filakovo	4.6.3	8/2018	8/2018	4 220	0	4 220	výtvarná súťaž účinkujúce skupiny	1 6	1,00 6,00
29.	Hudba - náš spoločný jazyk	4.6.3	12/2016	12/2016	1 585	85	1 500	Počet divákov Počet účinkujúcich Príprava a realizácia dvojdňového multietnického hudobného festivalu	475 330 1 585 EUR	475,00 330,00 1585,00
30.	Umelecká dielňa FOLT	4.6.1	3/2016	11/2016	5 228	1 500	3 728	Počet účastníkov jednotlivých workshopov Počet účastníkov predstavenia Počet návštevníkov predstavenia	16 13 90	16,00 13,00 90,00
31.	SPOZNAJME SA! – Dni maďarskej kultúry	4.6.3	1/2016	1/2016	1 261	500	761	Počet účinkujúce skupiny Počet návštevníkov	4 skupiny 426	4,00 426,00
32.	XXVI. Palócke dni - trojdňový multitematický národnostný kultúrny festival	4.6.2	1.8.2016	31.8.2016	3 700	700	3 000	Príprava a realizácia trojdňového kultúrneho festivalu. Počet účinkujúcich Počet návštevníkov	6 000 EUR 274 3275	4 280,00 274,00 3275,00
33.	Palócka Veľká noc na filakovskom hrade – 11. ročník folklórneho festivalu	4.6.2	3/2016	3/2016	5 286	2 000	3 286,00	Príprava a realizácia folklórneho festivalu. Počet návštevníkov Počet účinkujúcich	2 134,40 1059 116	2 134,40 1059,00 116,00
HMF	Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gerner - zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie	4.6.5	01/2018	12/2018	2 802,20	3000,00 (2607,20)	195,00	odborná publikácia	400 ks	400 ks
HMF	Vojenské dejiny filakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667- 1682)	4.6.5	03/2019	12/2019	4 025,30	3 763,80	261,50	vydanie publikácie	300 ks	300 ks
HMF	Akvízia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Filakove s dôrazom na oddelenie detskej náučnej	4.6.6	05/2016	02/2017	1 605,83	1 500,00	105,83	zakúpené knihy	140 ks	146 ks
HMF	"Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Filakove s dôrazom na oddelenie krásnej literatúry pre deti a mládež"	4.6.6	07/2019	06/2020	3 164,16	3 000,00	164,16	nákup knižničného fondu	265 ks	305 ks
HMF	"Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Filakove s dôrazom na oddelenie literatúry pre dospelých"	4.6.6	7/2020	06/2021	3 500,00	3 500,00		nákup knižničného fondu	230 ks	270 ks
HMF	"Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Filakove s dôrazom na oddelenie náučnej literatúry pre dospelých"	4.6.6	7/2021	06/2022		1 000,00		nákup knižničného fondu	294 ks	
HMF	"Podpora zamestnávania UoZ" pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť	4.4.5, 1.3.2	04/2015	09/2015	6 165,12	6 070,45	94,67	turistický sprievodca, admin.pracovník	2	2
HMF			05/2015	09/2015	2 568,80	2 529,35	39,45	turistický sprievodca	1	1
HMF	Akvízia knižničného fondu pre Mestskú knižnicu vo Filakove	4.6.6	05/2015	12/2015	2 703,46	2 500,00	203,46	nákup knižničného fondu	475 ks	299 ks
HMF	Nákup výpožičného pultu a knižničných regálov do Mestskej knižnice vo Filakove	4.6.6	05/2015	12/2015	2 728,00	3040,00 € (2568 €)	160,00	výpožičný pult knižničné regály	1 ks 10 ks	1 ks 10 ks
HMF	Kúpa unikátnej palóckej drevenej lavice s prelamovanou výzdobou	4.6.8	07/2017	01/2018	1 100,00	100,00	1 000,00	kúpa palóckej drevenej lavice s prelamovanou výzdobou	1 ks	1 ks
HMF	Akvízia palóckych vyrezávaných lavíc na rozšírenie etnografickej zbierky Hradného múzea vo Filakove	4.6.8	07/2018	06/2019	1 100,00	60,00	1 040,00	kúpa palóckych drevených lavíc s prelamovanou výzdobou	2 ks	2 ks
HMF	Akvízia diel miestnych umelcov na rozšírenie výtvarnej zbierky Hradného múzea vo Filakove	4.6.8	07/2018	06/2019	4 010,00	510,00	3 500,00	kúpa obrazov od miestnych umelcov do výtvarnej zbierky	5 ks	5 ks
<b>ROK 2017</b>										
MsKS	XXVII. Palócke dni - trojdňový kultúrny festival	4.6.2	1.8.2017	31.8.2017	3 328,00	328,00	3 000,00	Použití dotáciu na účel prípravy a realizácie trojdňového kultúrneho festivalu	3 000 €	3 000 €
MsKS	Hosťovanie Divadla Thália Színház	4.6.2	1.9.2017	31.12.2017	1 165,00	65,00	1 100,00	Zabezpečiť hosťujúce vystúpenie Divadla Thália Színház	1 100 €	1 100 €
MsKS	XXVII. Palócke dni - trojdňový multitematický národnostný kultúrny festival	4.6.2	11.8.2017	13.8.2017	5 264,00	264,00	5 000,00	Použití dotáciu na účel prípravy a realizácie trojdňového kultúrneho festivalu	5 000 €	5 000 €
MsKS	V. Medzinárodný divadelný festival	4.6.2	1.2.2017	31.12.2017	2 632,00	132,00	2 500,00	Zabezpečenie vystúpení v rámci divadelného festivalu	2 500 €	2 500 €
MsKS	Palócka Veľká noc na filakovskom hrade - 12. ročník folklórneho festivalu	4.6.2	17.4.2017	17.4.2017	3 159,00	159,00	3 000,00	Použití dotáciu na účel prípravy a realizácie folklórneho festivalu	3 000 €	3 000 €
MsKS	SPOZNAJME SA! - Dni maďarskej kultúry	4.6.3	22.1.2017	25.1.2017	528,00	28,00	500,00	Použití dotáciu na účel prípravy a realizácie podujatia	500 €	500 €
MsKS	Hudba - náš spoločný jazyk	4.6.3	1.12.2017	31.12.2017	1 055,00	55,00	1 000,00	Použití dotáciu na účel prípravy a realizácie podujatia	1 000 €	1 000 €
MsKS	UDVart 2017 (umelecko-hudobný festival)	4.6.2	7.7.2017	9.7.2017	2 632,00	132,00	2 500,00	Použití dotáciu na účel prípravy a realizácie umelecko-hudobného festivalu	2 500 €	2 500 €
MsKS	Umelecká dielňa FOLT	4.6.1	1.2.2017	31.10.2017	2 683,00	183,00	2 500,00	Použití dotáciu na účel prípravy a realizácie workshopov	2 500 €	2 500 €
MsKS	LiteraTúra IV - Literatúra - inak! /rodalom - másképp	4.6.1	1.4.2017	31.7.2017	3 182,00	182,00	3 000,00	Použití dotáciu na účel prípravy a realizácie literárnych besied	3 000 €	3 000 €
MsKS	Cesta na trh práce aktivita č. 3	4.4.5			10 810,61	686,98	10 123,63	Počet UoZ	3 osoby	3 osoby
<b>ROK 2018</b>										
MsKS	XXVIII. Palócke dni - trojdňový kultúrny festival	4.6.2	1.8.2018	31.8.2018	3 993,05	493,00	3 500,00	Použití dotáciu na účel prípravy a realizácie trojdňového kultúrneho festivalu	3 500 €	3 500 €
MsKS	XIII. Palócka Veľká noc na Filakovskom hrade	4.6.2	1.3.2018	30.6.2018	3 240,00	640,00	2 600,00	Príprava a realizácia jednodňového podujatia z poskytnutej dotácie	2 600 €	2 600 €
MsKS	Lesná hudba – Muzsikál az erdő	4.6.1	1.4.2018	31.12.2018	2 650,00	140,00	2 510,00	Príprava a realizácia jednodňového podujatia z poskytnutej dotácie	2 510 €	2 510 €
MsKS	UDVart 2018	4.6.2	1.3.2018	31.12.2018	3 772,00	772,00	3 000,00	Príprava a realizácia trojdňového podujatia z poskytnutej dotácie	3 000 €	3 000 €
MsKS	XXVIII. Palócke dni - trojdňový multitematický národnostný festival	4.6.2	1.3.2018	31.12.2018	6 850,00	1 850,00	5 000,00	Príprava a realizácia trojdňového podujatia z poskytnutej dotácie	5 000 €	5 000 €

MskS	Hosfovanie Divadla Csavar Színház	4.6.1	1.3.2018	17.12.2018	2 110,00	110,00	2 000,00	Počet realizovaných divadelných predstavení	2 ks	2 ks
MskS	Umelecká dielňa FOLT	4.6.1	1.4.2018	31.12.2018	2 062,00	112,00	1 950,00	Počet workshopov	6 ks	6 ks
MskS	LiteraTúra V.	4.6.1	1.3.2018	31.12.2018	1 178,00	68,00	1 110,00	Počet jednodňových aktivít	4 ks	4 ks
MskS	Hudba, náš spoločný jazyk	4.6.1	1.4.2018	31.12.2018	2 130,00	130,00	2 000,00	Príprava a realizácia jednodňového podujatia z poskytnutej dotácie		
MskS	Spevácka skupina Fonscik Énekegyüttes	4.6.7	1.3.2018	31.12.2018	530,00	30,00	500,00	Počet nácvikov Počet verejných vystúpení	16 ks 5 ks	16 ks 5 ks
MskS	Bábkové divadlo MeseFigurák	4.6.7	1.3.2018	31.12.2018	1 080,00	80,00	1 000,00	Počet nácvikov Počet verejných vystúpení	20 ks 4 ks	20 ks 4 ks
MskS	UDVart 2018 - "nulladik nap"	4.6.2	5.5.2018	19.8.2018	926,00	0,00	926,00	Použití dotáciu na účel prípravy a realizácie podujatia	926 €	926 €
MskS	Cesta na trh práce aktivita č. 3	4.4.5			9 739,05	618,88	9 120,17	Počet UoZ	3 osoby	3 osoby
	<b>ROK 2019</b>									
MskS	XXIX. Palócke dni - trojdňový kultúrny festival	4.6.2	1.8.2019	31.8.2019	3 850,00	350,00	3 500,00	Použití dotáciu na účel prípravy a realizácie trojdňového kultúrneho festivalu	3 500 €	3 500 €
MskS	Umelecká dielňa FOLT	4.6.1	1.1.2019	31.12.2019	2 470,00	140,00	2 330,00	Počet workshopov	11 ks	11 ks
MskS	Spoznajte nás! - V. ročník	4.6.1	1.4.2019	31.12.2019	6 070,00	325,00	5 745,00	Príprava a realizácia jednodňového podujatia z poskytnutej dotácie	5 745 €	5 745 €
MskS	Bábkové divadlo MeseFigurák	4.6.7	7.1.2019	31.12.2019	1 055,00	55,00	1 000,00	Počet nácvikov Počet verejných vystúpení	40 ks 5 ks	40 ks 5 ks
MskS	Spevácka skupina Fonscik Énekegyüttes	4.6.7	7.1.2019	31.12.2019	535,00	35,00	500,00	Počet nácvikov Počet verejných vystúpení	24 ks 8 ks	24 ks 8 ks
MskS	XXIX. Palócke dni	4.6.2	14.1.2019	31.12.2019	6 846,00	1 846,00	5 000,00	Príprava a realizácia trojdňového podujatia z poskytnutej dotácie	5 000 €	5 000 €
MskS	XIV. Palócka Veľká noc na Fílakovskom hrade	4.6.2	8.1.2019	30.6.2019	4 360,00	1 360,00	3 000,00	Príprava a realizácia jednodňového podujatia z poskytnutej dotácie	3 000 €	3 000 €
MskS	UDVart 2019	4.6.2	8.1.2019	31.12.2019	5 100,00	2 100,00	3 000,00	Príprava a realizácia trojdňového podujatia z poskytnutej dotácie	3 000 €	3 000 €
MskS	LiteraTúra VI.	4.6.1	8.1.2019	31.12.2019	1 310,00	110,00	1 200,00	Počet jednodňových aktivít	3 ks	3 ks
MskS	Hudba, náš spoločný jazyk	4.6.1	31.1.2019	31.12.2019	2 200,00	200,00	2 000,00	Príprava a realizácia jednodňového podujatia z poskytnutej dotácie	2 000 €	2 000 €
MskS	Hosfovanie divadiel Csavar a Thália	4.6.1	1.2.2019	31.12.2019	5 690,00	2 240,00	3 350,00	Počet jednodňových podujatí	3 ks	3 ks
MskS	VI. Medzinárodný divadelný festival	4.6.1	31.1.2019	31.12.2019	5 347,00	1 347,00	4 000,00	Počet divadelných predstavení	6 ks	6 ks
MskS	Hudobné ročné obdobia	4.6.1	1.1.2019	30.11.2019	2 930,00	930,00	2 000,00	Počet koncertov	4 ks	4 ks
MskS	Od Gemera po Bidovce	4.6.1	1.6.2019	30.6.2019	2 370,00	126,00	2 244,00	Počet nových speváckych blokov Počet vystúpení (premiéry + reprízy) Počet účastí na súťažiach Počet účastí na vzdelávacích seminároch a kurzoch Počet sústrezení Počet nácvikov Propagačný materiál - letáky Vyhodenie krojov a krojových súčastí	2 ks 11 ks (2 + 9) 2 - 4 ks 2 ks 2 ks 44 ks 360 ks 8 ks	2 ks 11 ks (2 + 9) 4 ks 2 ks 2 ks 44 ks 360 ks 8 ks
	<b>ROK 2020</b>				plánovaný celkový rozpočet (skutočný rozpočet)	plánované spolufinancovanie (skutočná suma)	pridelená dotácia (skutočne čerpané)			
MskS	Umelecká dielňa FOLT	4.6.1	1.1.2020	31.3.2021	2 648 (0)	148 (0)	2 500 (0)	Počet workshopov	8 ks	0 ks
MskS	Bábkové divadlo MeseFigurák	4.6.7	7.1.2020	31.3.2021	2080 (1 550)	110 (99)	1 970 (1 451)	Počet nácvikov Počet nových inscenácií Počet verejných vystúpení	48 ks 2 ks 4 ks	40 ks 2 ks 3 ks
MskS	Spevácka skupina Fonscik	4.6.7	7.1.2020	31.3.2021	1 260 (1 000)	70 (60)	1 190 (940)	Počet nácvikov Počet verejných vystúpení (naživo + online)	48 ks 3 ks	48 ks 7 ks (5 + 2)
MskS	XXX. Palócke dni - trojdňový multitematický národnostný festival	4.6.2	7.1.2020	31.12.2020	6 920 (6 920)	1 920 (1 920)	5 000 (5 000)	Príprava a realizácia trojdňového podujatia z poskytnutej dotácie	5 000 €	5 000 €
MskS	VII. LiteraTúra	4.6.1	1.2.2020	31.3.2021	4 060 (0)	560 (0)	3 500 (0)	Počet jednodňových aktivít	4 ks	0 ks
MskS	XV. Palócka Veľká noc na Fílakovskom hrade	4.6.2	7.1.2020	31.12.2020	4 900 (4 900)	1 400 (1 400)	3 500 (3 500)	Príprava a realizácia jednodňového podujatia z poskytnutej dotácie	3 500 €	3 500 €
MskS	Spoznajte nás! - VI. Ročník	4.6.3	3.2.2020	31.12.2020	2 120 (2 120)	120 (120)	2 000 (2 000)	Príprava a realizácia jednodňového podujatia z poskytnutej dotácie	2 000 €	2 000 €
MskS	Hosfovanie Jókaiho divadla v Komárne	4.6.1	3.2.2020	31.3.2021	3 370 (0)	1 370 (0)	2 000 (0)	Počet divadelných predstavení	1 ks	0 ks
MskS	Hudba, náš spoločný jazyk	4.6.1	12.2.2020	31.3.2021	2 910 (0)	150 (0)	2 760 (0)	Príprava a realizácia jednodňového podujatia z poskytnutej dotácie	2 760 €	0 €
MskS	Hudobné ročné obdobia II.	4.6.1	1.1.2020	30.6.2021	3 717 (2 174)	717 (185,85)	3 000 (1 988,15)	Počet koncertov	4 ks	3 ks
MskS	Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 2	4.4.5	1.2.2020	30.10.2020	7 044,39	311,32	6 733,07	Počet UoZ	1 osoba	1 osoba
MskS	Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č. 2	4.4.5	1.1.2021	30.9.2021	10 121,16	1 518,24	8 602,92	Počet UoZ	2 osoby	2 osoby
MskS	MISKOLC - FIAKOVO RETOUR Čo je v kufri?	4.6.2	1.9.2020	31.8.2021	<b>26 815,08</b>	<b>4 022,26</b>	<b>22 792,81</b>	<b>overovanie vyúčtovania ešte prebieha</b>		
	<b>ROK 2021</b>				plánovaný celkový rozpočet (skutočný rozpočet)	plánované spolufinancovanie (skutočná suma)	pridelená dotácia (skutočne čerpané)			
MskS	XXX. Palócke dni - trojdňový kultúrny festival	BBSK - Dotácia poslancov ZBBSK / VZN č. 25/2014	1.8.2021	31.8.2021	4 090,00	390,00	3 700,00	Použití dotáciu na účel prípravy a realizácie trojdňového kultúrneho festivalu	3 700 €	3 700 €
MskS	LiteraTúra - Dialógy	FPUJ / 1.5.7	1.4.2021	1.3.2022	2 130 (1 832)	130 (106,50)	2 000 (1 725,50)	Počet jednodňových aktivít	4 ks	2 ks
MskS	Umelecká dielňa FOLT	FPKNM/ 1.2	1.1.2021	31.3.2022	3 200 (realizačné obdobie neukončené)	200 (-)	3 000 (-)	Počet workshopov	9 ks	projektové obdobie ešte prebieha
MskS	Bábkové divadlo MeseFigurák	FPKNM/ 1.2	1.4.2021	31.3.2022	1 715 (realizačné obdobie neukončené)	90 (-)	1 625 (-)	Počet nácvikov Počet verejných vystúpení	36 ks 3 ks	projektové obdobie ešte prebieha
MskS	Spevácka skupina Fonscik	FPKNM/ 1.2	1.4.2021	31.3.2022	1 570 (realizačné obdobie neukončené)	80 (-)	1 490 (1 920)	Počet nácvikov Počet verejných vystúpení	36 ks 5 ks	projektové obdobie ešte prebieha
MskS	Palócke dni	FPKNM/ 1.2	18.1.2021	31.3.2022	7 915,00	1 915,00	6 000,00	Príprava a realizácia trojdňového podujatia z poskytnutej dotácie	6 000 €	6 000 €
MskS	LiteraTúra - Párbeszédék	FPKNM/ 1.2	1.4.2021	31.3.2022	4 266 (realizačné obdobie neukončené)	504 (-)	3 762 (-)	Počet jednodňových aktivít	4 ks	projektové obdobie ešte prebieha
MskS	Letné divadielkovaie	FPKNM/ 1.2	18.1.2021	31.3.2022	2 748 (realizačné obdobie neukončené)	140 (-)	2 608 (-)	Počet jednodňových aktivít	2 000 €	projektové obdobie ešte prebieha
MskS	Spoznajte nás! - VII. ročník	FPKNM/ 1.2	11.1.2021	31.3.2022	5 270 (3 747,94)	270 (270,90)	5 000 (3 477,04)	Príprava a realizácia jednodňového podujatia z poskytnutej dotácie	5 000 €	3 477,04 €
MskS	Hosfovanie Jókaiho divadla v Komárne	FPKNM/ 3.1.1	1.2.2021	31.3.2022	2 539 (2 139)	609 (577)	1 930 (1 562)	Príprava a realizácia jednodňového podujatia z poskytnutej dotácie	1 930 €	1 562 €

MsKS	Medzinárodný divadelný festival	FPKNNM/ 4.1	1.2.2021	31.3.2022	4 470 (realizačné obdobie neukončené)	1470 (-)	3000 (-)	Počet divadelných predstavení	4 ks	projektové obdobie ešte prebieha
MsKS	UDVart 2021	FPKNNM/ 4.1	1.2.2021	31.3.2022	13 634,00	1 634,00	12 000,00	Počet koncertov a podujatí	7 ks	7 ks
MsKS	Foncsik Énekegyüttes	EMET - Csoóri Sándor Alap	1.7.2021	31.12.2022	960 (realizačné obdobie neukončené)	0,00	960 (-)	Použití dotáciu na účel prípravy a realizácie projektových aktivít	960 €	projektové obdobie ešte prebieha
MsKS	Cesta na trh práce č. 3 Pracuj, zmeň svoj život	ÚPSVaR					25 753,80	Počet UoZ	4 osoby	4 osoby
<b>PRIORITA 5 Partnerstvá</b>										
34.	European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development of rural regions for a better European future	5.2.5	3/2017	12/2018	150 000,00	150 000,00	-	Počet partnerov	12	12
35.	Slovak - Hungarian Geo Touristic Partnership	5.2.5	12/2020	6/2022	24 180,00	22 971,00	1 209,00	počet informačných plagátov	1 ks	1 ks
								počet tlačových správ	2 X	1 X
								počet školení ambasádorov	1 školenie	0
								cezhraničný náučný chodník	1 ks	0
								vypracovanie a dodanie realizačnej PD na 4 lokality	4 PD	4 PD
								brožúra o turistických trasách GNN	1 ks	0
								študijný výlet	1 X	0
								workshop	1 X	0
36.	Podpora rozvoja optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec	5.3.1	2021	2023	499 342,62	24 967,13	474 375,49	počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	19	0
								počet zamestnancov vykonávajúcich analytické činnosti, alebo manažérske činnosti v praxi	7	7
								počet realizovaných hodnotení, analýz a štúdií	26	13

Vypracovali: referát stratégie a rozvoja mesta, MsÚ Filakovo

Vo Filakove 30.01.2020, aktualizácia: marec 2022

Údaje poskytnuté od: MsKS Filakovo - 29.04.2021 a 21.03.2022, HMF Filakovo - 29.04.2021 a 18.03.2022, odd.výstavby, ŽP a SR, MsÚ Filakovo - 29.04.2021 a 07.03.2022