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Dôvodová správa 

k 

Návrhu  Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 22410769 

na potvrdenie zmien pri financovaní investičnej akcie/zákazky 

„Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo“ projektu s názvom 

„Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia“ 

 

 

 

Mesto Fiľakovo uzatvorilo dňa 5.12.2022 Zmluvu o dielo č. 22410769 so - spoločnosťou Metrostav 

Slovakia a.s. (ďalej len „Zhotoviteľom“) na základe výsledkov procesu verejného obstarávania na zákazku 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo. Stavenisko bolo 

odovzdané dňa 6.2.2023 po kladnom overení dokumentácie verejného obstarávania Riadiacim orgánom. 

Odvtedy prebiehajú stavebné práce a realizácia diela v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 a 2., avšak 

vznikla aj potreba zmeny diela, ide najmä o vykonanie nepredvídateľných a doplňujúcich stavebných prác. 

Jedná sa o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje 

ich Zhotoviteľ a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) nie je možná z ekonomických a technických dôvodov. Zmena 

dodávateľa (Zhotoviteľa) by Mestu Fiľakovo ako verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti a 

podstatnú duplicitu nákladov, zároveň niektoré zmeny vyplynuli z okolností, ktoré Mesto nemohlo ani pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.  

Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, 

pristupujú zmluvné strany k uzatvoreniu nasledovného dodatku č. 3 k zmluve o dielo – obsahujúceho technické 

zmeny v súlade so zmenovými listami č. IX. až XXIV. vzájomne odsúhlasenými zmluvnými stranami 

nasledovne: 

- IX. Doplnenie chýbajúcej XPS tepelnej izolácie pre sokel SO01 (zmena technického riešenia atiky 

objektu SO01_návrh Metrostav a.s.) 

- X. Zmena rozmerov interiérových dverí – doplnenie vetracích mriežok 

- XI. Doplnenie chýbajúceho druhého oporného múru súvisiaceho s realizáciou SO06 Spevnené plochy. 

Doplnenie nakladacieho mostíka č. 2 objektu SO03. Odpočet nerealizovanej časti objektu SO06 

Komunikácie. 

- XII. Exteriérové žalúzie vrátane krycích plechov a motorov. Elektroinštalácia bude riešená v rámci 

zmenového konania časti elektroinštalácie. 

- XIII. Revízia projektovej dokumentácie objektu SO12 Oplotenie. 

- XIV. Pretriedenie výkopového materiálu z dôvodu následného použitie do spätných zásypov – zmes 

zeminy betónov a tehál. Odvoz a uskladnenie na skládke nepoužiteľnej časti odpadu. 

- XV. Kapotáž oceľovej výmeny z SDK konštrukcie v zmysle detail č. 1. 

- XVI. Doplnenie hydroizolačnej fólie + geotextílie pod parkovacie plochy z drenážnej dlažby. 



- XVII. Obetónovanie líniového žľabu Z2 cestným betónom.  

- XVIII. Nerelevantné 

- XIX. Chýbajúce výmery vnútorných omietok SO01 chýbajúce výmery kamenného obkladu sokla SO02 

- XX. Dekoračná omietka – tehlový vzor_označenia F (chýbajúce výmery v zmluvnom výkaze výmer) 

- XXI. Revízia projektovej dokumentácie časti elektroinštalácia objektov SO 01 a SO 02 zo dňa 

4.5.2023, doplnenie merania a regulácie (Nutná revízia projektovej dokumentácie z dôvodu nedostatočného 

vypracovania – meranie a regulácia nebola spracovaná v tendrovej dokumentácii).  

- XXII. Kontajner pre vrátnika bez striešky - Vrátnica - 1ks, nebolo súčasťou tendrového výkazu výmer 

Zmenové listy majú nasledovný finančný dosah na realizáciu stavby: 

Finančné vyčíslenie technických zmien v zmysle zmenových listov č. 

9 až 24 v súlade s Dodatkom č. 3 k Zmluve o dielo č. 22410769 

 

Zmenový list č. 
Finančné vyčíslenie 

(bez DPH v EUR) 

Finančné vyčíslenie                       

( s DPH v EUR) 
 

ZL č. 9 4 839,52 5 807,42  

ZL č. 10 468,00 561,60  

ZL č. 11 5 028,88 6 034,66  

ZL č. 12 30 174,44 36 209,33  

ZL č. 13 59 192,73 71 031,28  

ZL č. 14 22 965,70 27 558,84  

ZL č. 15 3 556,53 4 267,84  

ZL č. 16 5 125,01 6 150,01  

ZL č. 17 3 454,40 4 145,28  

ZL č. 18 0,00 0,00  

ZL č. 19 2 506,98 3 008,38  

ZL č. 20 2 527,77 3 033,32  

ZL č. 21 27 698,14 33 237,77  

ZL č. 22 16 000,00 19 200,00  

Spolu 183 538,10 220 245,72  

Celkom 220 245,72  

 

 



Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. ........./2023 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. schvaľuje  

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 22410769 zo dňa 5.12.2022 

 


