

## **Dôvodová správa**

### **Oprava odsúhlaseného plánu na REKONŠTRUKCIU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ PRE ROKY 2020 – 2023**

V zmysle harmonogramu odsúhlaseného mestským zastupiteľstvom vo Filľakove bola v roku 2022 naplánovaná oprava živičného krytu na ul. J. Kalinčiaka (od križovatky ul. J. Kalinčiaka a ul. Moyzesova smerom k ul. B.S. Timravy) na ploche cca. 1045m<sup>2</sup>.

Pracovníkmi VPS však boli v rámci udržiavacích prác v roku 2021 odstránené nedostatky na vozovke (výšková úprava prepadnutých poklopov a výtlkov). Z uvedeného vyplýva, že komplexná rekonštrukcia vozovky už nie je opodstatnená a navrhujeme ju z harmonogramu vypustiť.

Ako náhradu navrhujeme zostávajúce finančné prostriedky vo výške 24 000 € presunúť na ul. Obrancov mieru. Túto zmenu odôvodňujeme tým, že počas tohtoročnej obhliadky za účelom vytvorenia výkazu výmer pre plánované verejné obstarávanie bolo zistené, že na ul. Obrancov mieru sú všetky betónové obrubníky v dezolátnom stave a je nutné tieto obrubníky nahradiť s novými betónovými na oboch stranách cesty s ktorými ale nebolo počítané.