

## **Dodatok č. 3**

### **k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2022**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

#### **I. Zmluvné strany**

Na jednej strane:	Mesto Filákov
Sídlo:	Radničná 25, 98601 Filákov
IČO:	00316075
DIČ:	2021115052
Štatutárny orgán:	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie:	VÚB Slovensko a.s.
IBAN:	SK33 0200 0000 0029 1559 6059
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
-zmluvy:	JUDr. Norbert GECSO
-emaily:	norbert.gecso@filakovo.sk
-technických:	Ing. Ivan Vanko
-emaily:	ivan.vanko@filakovo.sk
-telefónny kontakt:	Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:	
Obchodné meno:	Metrostav Slovakia a. s.
Sídlo, (miesto podnikania):	Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO:	47 144 190
DIČ:	2023755712
IČDPH:	SK2023755712
Štatutárny orgán:	Ing. Róbert Pátek, Ph.D.- predseda predstavenstva Ing. Tomáš Vašut - člen predstavenstva
Bankové spojenie:	Tatra banka a. s. č. účtu: SK80 1100 0000 0029 4015 0059
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu I, Číslo zápisu: oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### **Článok II. Predmet dodatku**

2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 22410769 v znení jej dodatkov č. 1 a č. 2, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác s označením investičnej akcie „**Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Sávoľskej ceste - Brownfield Filákov**“, obsahujúcej stavebné objekty: **SO.01 Administratívna budova, SO.02 Skladová oceľová hala,**

**SO.04 Vrátnica, SO.05 Parkoviská, SO.06 Komunikácie, spevnené plochy, SO.07 Dažďová kanalizácia ORL, SO.08 Vodovodná prípojka, SO.09 Kanalizačná prípojka ČOV, SO.10 Trafostanica + VN prípojka, SO.11 Verejné osvetlenie, SO.12 Oplotenie, SO.13 Sadové úpravy, SO.14. Doplnujúce položky k vodoprávnemu konaniu.**

- 2.2. Počas realizácie Diela vznikla potreba zmeny diela, pričom ide najmä o vykonanie nepredvídateľných a doplnujúcich stavebných prác. Jedná sa o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) nie je možná z ekonomických a technických dôvodov a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov, zároveň niektoré zmeny vyplynuli z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 3 k zmluve o dielo.
- 2.3 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 2.2. tohto článku uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 3 písm. a), § 18 ods. 5 a § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tento dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa zmluva o dielo dopĺňa tak ako je uvedené v článku III. tohto dodatku.

### **Článok III. Obsah dodatku**

- 3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňa nasledovný článok zmluvy o dielo:

- 3.1.1. Týmto dodatkom sa mení rozsah diela o práce a dodávky podľa pokynov Objednávateľa; v tejto súvislosti sa čl. II Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia v ods. 1. dopĺňa o nový bod 1.1. nasledovne:

1.1. Rozsah diela sa mení a dopĺňa o práce a dodávky podľa zmenových listov č. 9-22 a podľa požiadaviek Objednávateľa; zmenové listy sa stávajú neoddeliteľnými prílohami Zmluvy.

- 3.1.2. Týmto dodatkom sa v súvislosti so zmenou (rozšírením) rozsahu diela podľa ods. 3.1.2. tohto Dodatku a v zmysle čl. IV. Cena diela, mení celková zmluvná cena diela nasledovne:

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 bez DPH 3 091 806,73 Eur

Cena DPH (20%) 618 361,35 Eur

**Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 vrátane DPH 3 710 168,08 Eur**

Cena Dodatku č.3 bez DPH 183 538,10 Eur

Cena DPH (20%) 36 707,62 Eur

**Cena diela Dodatku č.3 vrátane DPH 220 245,72 Eur**

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3 bez DPH 3 275 344,83 Eur

Cena DPH (20%) 655 068,97 Eur

**Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3 vrátane DPH 3 930 413,80 Eur**

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Ostatné body ZoD ostávajú nezmenené. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
- 4.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Zmenové listy č. 9-22

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa .....

Vo Fiľakove, dňa .....

---

Ing. Róbert Pátek, Ph.D.

predseda predstavenstva Metrostav Slovakia a. s.

---

Mgr. Attila Agócs, PhD.

primátor mesta

---

Ing. Tomáš Vašut

člen predstavenstva Metrostav Slovakia a. s.