
Dôvodová správa 

Oprava odsúhlaseného plánu na REKONŠTRUKCIU MIESTNYCH KOMUNIKÁCII PRE 

ROKY 2020 – 2023 

V zmysle harmonogramu  odsúhlaseného mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove  bola v roku 

2022  naplánovaná oprava živičného krytu na ul. J. Kalinčiaka (od križovatky ul. J. Kalinčiaka 

a ul. Moyzesova smerom k ul.  B.S. Timravy) na ploche cca. 1045m2.  

Pracovníkmi VPS však boli v rámci udržiavacích prác v roku 2021  odstránené nedostatky na 

vozovke (výšková úprava prepadnutých poklopov a výtlkov). Z uvedeného vyplýva, že 

komplexná rekonštrukcia vozovky už nie je opodstatnená a navrhujeme ju  z harmonogramu 

vypustiť.  

Ako  náhradu navrhujeme zostávajúce finančné prostriedky vo výške 24 000 € presunúť na ul. 

Obrancov mieru. Túto  zmenu odôvodňujeme tým, že počas tohtoročnej obhliadky za účelom 

vytvorenia výkazu výmer pre plánované verejné obstarávanie bolo zistené, že na ul. Obrancov 

mieru sú všetky betónové obrubníky v dezolátnom stave a je nutné tieto obrubníky nahradiť 

s novými betónovými na oboch stranách cesty s ktorými ale nebolo počítané.  

 

 


