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1. Návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. ......./2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A.  berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o plnení prijatých uznesení MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dôvodová správa: 

 

 

V zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

kontrolnou činnosťou sa rozumie aj kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 

V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo hlavný kontrolór 

predkladá mestskému zastupiteľstvu Správu o plnení prijatých uznesení na každé plánované 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo: MSU-FIL-385/2022-4 

 

3.             SPRÁVA O PLNENÍ PRIJATÝCH UZNESENÍ MZ 

 

-   uznesenie č. 39/2019 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 21.5.2019 

k bodu programu:  spôsob prenájmu nebytových priestorov v budove MsKS formou 

obchodnej verejnej súťaže 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

30.08.2019 - OVS bola vypísaná od 22.05.2019 do 17.06.2016, do ktorej sa prihlásili 2 

záujemcovia (m.č. 1.36 – 1.42 : TV LocAll s.r.o. a m.č. 3.07-3.08 resp. 3.11-3.12 : Taligová). 

OVS bola opätovne vypísaná aj od 26.07.2019 do 26.08.2019, nakoľko v rámci prvej súťaže 

neboli obsadené všetky voľné priestory v budove MsKS. 

19.11.2019 – Opätovné vypísanie OVS (2. kolo) sa uskutočnilo v zmysle uznesenia č. 

64/2019-bodu C dňa 26.07.2019 s termínom podania prihlášok do 26.08.2019, avšak o voľné 

nebytové priestory v budove MsKS neprejavil nikto záujem. 

14.02.2020 -  v budove MsKS sú dodnes 2 miestnosti nevysúťažené 

09.04.2020 -  Dodnes ešte jedna miestnosť nie je vysúťažená. Ďalšia OBV bude vypísaná až 

po odvolaní súčasnej mimoriadnej situácie vládou. 

24.06.2020 - Ani v rámci poslednej OVS (13.-29.05.2020) neprejavil nikto záujem o prenájom 

bufetu v budove MsKS. Aj tieto NP sú predmetom aktuálnej súťaže vypísanej v termíne 08.-

29.06.2020. 

16.09.2020 – stav nezmenený 

10.12.2020 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

18.02.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

21.04.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

16.06.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

15.07.2021 - stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

21.09.2021 – stav nezmenený (o bufet ešte nikto neprejavil záujem) 

9.12.2021 - stav nezmenený – súťaž bude opakovaná vtedy, ak sa prihlási potencionálny 

záujemca o nájom bufetu 

16.2.2022 – stav nezmenený 

21.04.2022 – stav nezmenený 

16.06.2022 – stav nezmenený 

21.09.2022 – stav nezmenený 

 

-    uznesenie č. 67/2019 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 20.6.2019 

k bodu programu:   

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom: „Vznik novej sociálnej služby 

– vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Fiľakove“  realizovaného v rámci výzvy 

Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, ktorého ciele sú v súlade s 

platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta („Program rozvoja 

mesta Fiľakovo na roky 2015 – 2023“) 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 19 630,44 EUR;  



4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

zodpovedný za plnenie: Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

30.08.2019 –návrh uznesenia v zmysle aktuálnej výzvy IROP pre projekt „Vznik novej 

sociálnej služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Fiľakove“, 

Text bol pripravený v súlade požiadavkami riadiaceho orgánu (RO) IROP, v procese 

formálneho hodnotenia projekt vyhovel, v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu 

(na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR ktoré je zároveň aj RO a 

Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR) 

19.11.2019 - Prebieha hodnotenie projektu. Po konzultáciách s riadiacim orgánom (RO) 

ktorým je MPaRV SR sme boli informovaní, že ŽoNFP po formálnej stránke vyhovuje, bola 

akceptovaná a prechádza do kola odborného hodnotenia. Oficiálne výsledky 

o schválení/neschválení ŽoNFP očakávame v decembri 2019. 

14.02.2020 – odborný hodnotiteľ bol vylosovaný na Riadiacom orgáne (RO) v januári 2020 

(losovanie vykonáva elektronický systém ITMS2014+). Hodnotiteľ mal 3 týždne na 

hodnotenie. 21.01.2020 sme boli písomne informovaní zo strany RO, že oficiálne výsledky 

hodnotenia našej Žiadosti o NFP očakávajú na prelome január/február 2020. V súčasnosti 

prebieha proces vystavenia Rozhodnutia zo strany RO o pridelení/nepridelení NFP. 

09.04.2020 – bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP 23.03.2020, zmluva je účinná od 

31.03.2020. Celkové oprávnené výdavky projektu: 391 432,99 EUR, NFP: 371 861,34 EUR. 

Začiatok realizácie projektu: marec 2020. Bola odoslaná pripravená dokumentácia verejného 

obstarávania na prvú ex-ante kontrolu. 

17.06.2020 – od 01.04.2020 prebieha prvá ex-ante kontrola pripravenej dokumentácie na 

verejné obstarávanie (VO). Po konzultáciách s RO (MPaRV SR) bol proces kontroly urgovaný 

a kontrolór poslal svoje dožiadania, ktoré boli vždy včas vybavené (vykonaním požadovaných 

úprav) a podľa telefonickej konzultácie s RO v 25 týždni prijímateľ môže vyhlásiť VO na 

stavebnú časť (vrátane zariadenia kuchyne). Nakoľko celý proces VO mal byť ukončený do 

31.05.2020, preto bude nevyhnutné požiadať RO o zmenu harmonogramu realizácie projektu 

s dodatkom č. 1 k projektu (v rámci ktorého sa zmení aj rozpočet stavebných prác a zariadenia 

kuchyne po úspešnom ukončení VO). V súčasnosti sa pripravuje ďalšie VO na interiérové 

vybavenie a zariaďovacie predmety denného stacionáru. 

14.09.2020 – proces prvej ex-ante kontroly dokumentácie z procesu VO bol dokončený 

s doručením Správy z kontroly dňa 23.06.2020. Dňa 30.06.2020 bola vyhlásená Výzva na 

predkladanie ponúk v rámci zákazky rozdelenej na dve časti (časť A – Stavebné práce a časť B 

– Kuchynské zariadenie). Úspešným uchádzačom na obidve časti boli odoslané Výzvy na 

súčinnosť pri uzavretí zmluvy dňa 14.08.2020. VO do dnešného dňa nebolo ukončené. Po 

podpísaní zmlúv sa posiela celá dokumentácia z VO na štandardnú ex-post kontrolu pre RO v 

rámci IROP. Po doručení pozitívnej správy z kontroly VO budú zmluvy účinné, môže byť 

odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 09.12.2020 – Správa zo štandardnej ex-post kontroly pre 

VO k zákazke „Prestavba objektu bývalej ZUŠ na denný stacionár“ – STAVEBNÉ PRÁCE zo 

stany RO zo dňa 30.11.2020, bola emailom doručená 01.12.2020. V časti B- Zariadenie 

veľkokuchynské RO navrhol zopakovať VO na predmet zákazky, resp. určil finančnú opravu vo 

výške 25% zo sumy oprávnených výdavkov časti B zákazky vo výške 2 398/17 EUR s DPH. 

Prijímateľ sa rozhodol prijať finančnú opravu vo výške 25% a pokračovať v procese VO, 

z dôvodu že opakovaním procesu VO časti B by vznikli dodatočné náklady a časové 

obmedzenia. Dňa 08.12.2020 bolo odovzdané  stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, tým 

boli začaté hlavné aktivity projektu. 



18.02.2021 - V rámci implementácie projektu prebiehajú stavebné práce na objekte bývalej ZUŠ 

– týždenne sa vykonávajú kontrolné dni priamo na stavbe. V januári 2021 bola pripravená a 

odoslaná Výročná monitorovacia správa za projekt v termíne. Prebieha komunikácia a 

konzultácia s RO (MIRRI SR) ohľadom dodatku ku Zmluve o poskytnutí NFP – čaká sa na 

ukončenie všetkých procesov vo verejnom obstarávaní (VO). V súčasnosti sa pripravuje na 

kontrolu dokumentácia z VO na vybavenie a zariadenie denného stacionára. Po ukončení 

kontrolovania dokumentácie, jej schválení, sa určí definitívny rozpočet projektu a pripraví sa 

dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP. Predpokladaná prvá Žiadosť o platbu (ŽoP) koncom 

mája ( do tej doby musí byť dodatok účinný, aby sme mohli poslať ŽoP na predfinancovanie). 

21.04.2021 – Od konca februára stavba bola pozastavená na 1 mesiac z dôvodu šírenia 

pandémie. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce, práve sa rieši s RO menšia zmena pri 

rozmeroch výplňových konštrukcií. Výročná správa bola schválená. VO na zariadenie bolo 

ukončené, kontrola na RO bola vykonaná, prijímateľ mohol pokračovať vo finančnej operácii. Bol 

vyhotovený Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP už s reálnym rozpočtom po ukončení 

všetkých VO. RO bol upozornený na chybu, ktorá bola opravená.  

16.06.2021 – na stavbe prebiehajú stavebné práce, bolo vykonaných viac ako 50% stavebných 

prác, preto zhotoviteľ vystavil a odovzdal faktúru č. 1 k dátumu 01.06.2021. Bola vypracovaná 

žiadosť o platbu (ŽoP) a nahratá do systému ITMS 2014+ so všetkými povinnými prílohami 

v rámci procesu predfinancovania oprávnených výdavkov projektu. RO má 25 dní na kontrolu 

a schválenie ŽoP. Po schválení ŽoP prijímateľ má 3-4 pracovné dni na úhradu faktúry (v termíne 

do 30.07.2021). 

21.09.2021 – 23.07.2021 boli dodané a zamontované zariadenia do kuchyne. Stavebné práce 

boli dokončené k 31.08.2021, kedy sa začalo aj ukončilo preberacie konanie na stavbe. V 

ďalších týždňoch sa zabezpečoval prívoz, montáž a rozloženie interiérového vybavenia. 

20.09.2021 bola odoslaná 3. Žiadosť o platbu (ŽoP). Pripravuje sa Záverečná monitorovacia 

správa so všetkými prílohami a po zúčtovaní predfinancovania stavebných prác sa pripraví 

posledná ŽoP na refundáciu zvyšných výdavkov. Po konzultáciách s ministerstvom posledný 

septembrový týždeň sa uskutoční kontrola na mieste zo strany RO. 

9.12.2021 - 13.10.2021 bola odoslaná záverečná monitorovacia správa (ZMS) k projektu so 

všetkými prílohami, ktoré boli k dispozícii ( s vedomím, že bude doplnenie). Od 12.11.2021 sa 

predlžuje termín doplnenia ZMS (čakáme na kolaudačné rozhodnutie). Posledný termín 

doplnenia ZMS je 14.12.2021. Po zúčtovaní predfinancovania 22.10.2021 bola odoslaná 

záverečná žiadosť o platbu (ŽoP)  so všetkými prílohami na refundáciu ostatných výdavkov 

projektu. Na základe výzvy zo strany RO ŽoP bola doplnená, následne 19.11.2021 schválená 

so sumou 25 762,19 EUR. Kontrola na mieste sa predlžuje, na RO nikto nedvíha telefón, tak len 

dúfam, že úhrada záverečnej ŽoP nesúvisí s tým, že RO nevykonal kontrolu na mieste. 

16.2.2022 – Záverečná ŽoP bola uhradená 14.12.2021. V ten istý deň sa uskutočnilo 

kolaudačné konanie, a bolo odoslané doplnenie č.1 k Záverečnej monitorovacej správe. 

Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 18.01.20222, doručené na referát SaR 09.02.2022. 

V súčasnosti prijímateľ (mesto Fiľakovo) požiadalo RO o stanovisko k výpožičke renovovaných 

priestorov bývalej ZUŠ, dnes „denného stacionára“ pre neziskovú organizáciu Nezábudka n.o., 

budúceho prevádzkovateľa budovy, majetku mesta nadobudnutého z NFP. Prebieha priebežná 

komunikácia s MIRRI SR (RO).  

21.4.2022 – 11.04.2022 bola vykonaná finančná kontrola na mieste zo strany RO. Poverení 

zamestnanci MIRRI SR (3 osoby) kontrolovali kompletnú dokumentáciu celého projektu 

v miestnosti č. 106 v budove MsÚ a tiež aj samotnú stavbu so zariadeniami a vybavením. 

Kontrolovali na mieste rozmery, kvalitu, materiál a prevedenie prác a dodávok. Záznam 

z kontroly zatiaľ nebol doručený na MsÚ Fiľakovo.   

16.06.2022 - Návrh správy z kontroly na mieste bol doručený na MsÚ 23.05.2022. Stanovisko k 

návrhu bolo odoslané 27.05.2022. Medzi tým prijímateľ poslal doplnenie k Záverečnej 



monitorovacej správe projektu: Kolaudačné rozhodnutie, Prevádzkový poriadok, Rozhodnutie 

RÚVZ, Zmluvu o výpožičke nehnuteľného majetku mesta pre „denný stacionár“. Dňa 15.06.2022 

bola doručená Správa z kontroly na mieste. Na základe zistení počas finančnej kontroly na 

mieste RO pre IROP identifikoval nezrovnalosť v rámci stavebných prác vo výške 1 222,74 EUR 

s DPH. Prijímateľ nezdokladoval poplatok za skladovanie, nepredložil vážne lístky na množstvo, 

ktoré si nárokoval na RO. Nakoľko finančná operácia bola vykonaná, treba vymáhať finančné 

prostriedky od zhotoviteľa, ktorý nepredložil vážne lístky na množstvo, ktoré vyfakturoval (Fa č. 

10210078 a Fa č. 10210139). Kontrola ďalej zistila, že bol dodržaný súlad s legislatívou SR a 

EÚ, súlad so zmluvou o poskytnutí NFP, bola v poriadku archivácia dokumentov a podkladov k 

projektu a prijímateľ dodržal pravidlá pre informovanosť a komunikáciu.  Reálne náklady projektu 

predstavujú sumu 277 256,29 EUR. Prijímateľ dodržal hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a 

účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami. 

21.09.2022 – Finančná nezrovnalosť bola vrátená pre RO, následne vymáhaná od 

zhotoviteľa, ktorý finančné prostriedky vo výške 1 222,74 EUR vrátil dňom 25.08.2022. V 

júli 2022 bola zaregistrovaná nová sociálna služba „denný stacionár“ u poskytovateľa 

Nezábudka n.o. Nová sociálna služba sa poskytuje od 02.09.2022 pre FO s ťažkým 

zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Prvú následnú 

monitorovaciu správu prijímateľ predkladá v období od 14.12.2022 do 13.01.2023. 

 

-   uznesenie č. 140/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    b) Majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov k realizácií projektu CYKLOCHODNÍK. - kúpa pozemkov od SR – Slovenský 

pozemkový fond 

- kúpa pozemkov od SR – SPF Bratislava po nezistených vlastníkoch v správe SPF v 

nasledovnom rozsahu : 

- LV č. 3989 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 

11 m2 podľa B1 nezistený vlastník Nagy Ján (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/8, na 

ktorý podiel pripadá 1,375 m2 pozemku, podľa B6 nezistený vlastník Takáčová Mária 

(r.Takáčová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 

pozemku,  

- LV č. 3988 k.ú. Fiľakovo ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 

270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B3 nezistený vlastník 

Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/7, na ktorý podiel pripadá celkom 

77,14 m2 pozemku,  

- LV č. 3968 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 

151 m2 podľa B2 nezistený vlastník Gazdagová Anna (r.Melicherová) (SPF) v nakladaní 

SPF v podiele 7/14, na ktorý podiel pripadá 75,50 m2 pozemku, podľa B3 nezistený 

vlastník Melicher Eugén (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/14, na ktorý podiel pripadá 

10,79 m2 pozemku,  

- LV č. 3141 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 696 ostatná plocha o 

výmere 174 m2 podľa B7 nezistený vlastník Kováč Dezider (SPF) v nakladaní SPF v 

podiele 1/24, na ktorý podiel pripadá 7,25 m2 pozemku, podľa B9 nezistený vlastník 

Mesárošová Anna (r.Gyetvayová) (SPF) v nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel 

pripadá 3,625 m2 pozemku, podľa B10 nezistený vlastník Búcek Kornél (SPF) v 

nakladaní SPF v podiele 1/48, na ktorý podiel pripadá 3,625 m2 pozemku do podielového 

spoluvlastníctva Mesta Fiľakovo za účelom vybudovania cyklochodníka. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 



14.02.2020 - ide o administratívne zdĺhavý proces 

09.04.2020 - SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.  

24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie 

16.09.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná vo veci 

10.12.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná 

18.02.2021 - stav nezmenený, SPF nekoná 

21.04.2021 – Mesto Fiľakovo listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so 

stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá 

na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.  

16.06.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 

15.07.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 

21.09.2021 – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby 

9.12.2021 - podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na 

stavbu 

16.2.2022 – SPF súhlasí s vydaním Územného rozhodnutia na stavbu, a dotknuté pozemky 

majetkovoprávne usporiada najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia 

21.4.2022 – čaká sa na vydanie Územného rozhodnutia na stavbu 

16.06.2022 – stav nezmenený 

21.09.2022 – stav nezmenený 

 

-   uznesenie č. 141/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    b) Majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov k realizácií projektu CYKLOCHODNÍK. - bezodplatný prevod pozemkov od SR – 

Slovenský pozemkový fond 

- prevod pozemkov z vlastníctva SR – SPF Bratislava vedených na : 

- LV č. 3989 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 695 orná pôda o výmere 

11 m2 podľa B3 v podiele 1/16, na ktorý podiel pripadá 0,6875 m2 pozemku,  

- LV č. 3988 k.ú. Fiľakovo ako pozemky registra „E“ parc. KNE č. 686 orná pôda o výmere 

270 m2 a parc. KNE č. 687 orná pôda o výmere 270 m2 podľa B4 v podiele 4/7, na ktorý 

podiel pripadá celkom  308,57 m2 pozemku,  

- LV č. 3968 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 690 orná pôda o výmere 

151 m2 podľa B1 v podiele 4/14, na ktorý podiel pripadá 43,14 m2 pozemku,  

- LV č. 3337 k.ú. Fiľakovo ako pozemok registra „E“ parc. KNE č. 688 orná pôda o výmere 

326 m2 podľa B1 v podiele 1/1, na ktorý podiel pripadá 326,00 m2 pozemku 

do podielového spoluvlastníctva Mesta Fiľakovo za účelom vybudovania cyklochodníka. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

14.02.2020 - ide o administratívne zdĺhavý proces 

09.04.2020 - SPF požaduje právoplatné územné resp. stavebné povolenie.  

24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti prebieha územné konanie 

16.09.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná vo veci 

10.12.2020 – stav nezmenený, SPF nekoná 

18.02.2021 - stav nezmenený, SPF nekoná 

21.04.2021 – Mesto Fiľakovo listom zo dňa 26.03.2021 požiadalo SPF o vydanie súhlasu so 

stavbou Cyklochodníka na pozemkoch v správe a nakladaní SPF a oznámilo, že naďalej trvá 

na majetkovoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov.  

16.06.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 

15.07.2021 – SPF ešte nereagoval na list mesta zo dňa 26.03.2021 



21.09.2021 – na SPF boli zaslané požadované doklady z odd. výstavby 

9.12.2021 - podmienkou prevodu zo strany SPF je právoplatné Územné rozhodnutie na 

stavbu 

16.2.2022 – SPF súhlasí s vydaním Územného rozhodnutia na stavbu, a dotknuté pozemky 

majetkovoprávne usporiada najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia 

21.4.2022 – čaká sa na vydanie Územného rozhodnutia na stavbu 

16.06.2022 – stav nezmenený 

21.09.2022 – stav nezmenený 

 

-   uznesenie č. 142/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    b) Majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov k realizácií projektu CYKLOCHODNÍK. - prevod pozemkov z Ministerstva 

hospodárstva 

- prevod pozemkov z vlastníctva Ministerstva hospodárstva SR vedených na LV č. 3986 k.ú. 

Fiľakovo ako: 

parc. KNE č. 682 orná pôda o výmere 21 m2, 

parc. KNE č. 683 orná pôda o výmere 446 m2, 

parc. KNE č. 684 orná pôda o výmere 270 m2, 

parc. KNE č. 685 orná pôda o výmere 266 m2, 

parc. KNE č. 689 orná pôda o výmere 144 m2, 

parc. KNE č. 691 orná pôda o výmere 452 m2, 

parc. KNE č. 692 orná pôda o výmere 11 m2, 

parc. KNE č. 693 orná pôda o výmere 31 m2 a 

parc. KNE č. 694 orná pôda o výmere 12 m2 

v podiele 1/1 do vlastníctva Mesta Fiľakovo za účelom vybudovania cyklochodníka. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

14.02.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta 

09.04.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta 

24.06.2020 - MH SR dodnes nereagovalo na žiadosť mesta 

16.09.2020 – stav nezmenený, MH SR nekoná vo veci 

10.12.2020 – stav nezmenený 

18.02.2021 - MH SR žiada mesto o doloženie geom. plánu 

21.04.2021 – všetky požadované doklady boli zaslané na MH SR dňa 8.3.2021 

16.06.2021 – MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021 

15.07.2021 - MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021 

21.09.2021 – MH SR ešte nereagovalo na zaslané doklady zo dňa 8.3.2021 

9.12.2021 – MH SR udelilo súhlas k stavbe, podmienkou prevodu je aj v tomto prípade 

právoplatné Územné rozhodnutie na stavbu 

16.2.2022 – stav nezmenený 

21.4.2022 – čaká sa na vydanie Územného rozhodnutia na stavbu 

16.06.2022 – stav nezmenený  

21.09.2022 – Zápis Delimitačného protokolu je v konaní na katastrálnom úrade 

 

-   uznesenie č. 149/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 11.12.2019 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    g) Slovak Telekom, a.s. Bratislava – 

FILLECK, s.r.o. Fiľakovo : Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľností 



- uzatvorenie Dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností  

medzi oprávneným Slovak Telekom a.s., Bratislava a povinným Mestom Fiľakovo, 

predmetom ktorej je úprava práv a povinností v rozsahu stavby telekomunikačného vedenia   

„INS_FTTH_LC_FILA_00_Fiľakovo_KBV_Vajanského“ v lokalite bytových domov po dĺžke 

cca. 5 km za jednorazovú odplatu 2,00 EUR/m. Presná výmera bude určená porealizačným 

zameraním skutočného vyhotovenia stavby. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : SPLNENÉ 

14.02.2020 - Dohoda zo strany mesta bude podpísaná len po realizácií tejto stavby, zrejme 

len niekedy koncom 2. štvrťroka 2020.  

09.04.2020 - v súčasnosti prebieha výstavba vedenia a až po ukončení stavby bude 

podpísaná dohoda. 

24.06.2020 – stav nezmenený, v súčasnosti ešte stále prebieha výstavba vedenia a až po 

ukončení stavby bude podpísaná dohoda. 

16.09.2020 – stav nezmenený 

10.12.2020 – stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená 

18.02.2021 - stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená 

21.04.2021 - stav nezmenený, stavba ešte nebola definitívne dokončená 

16.06.2021 – Znenie Dohody o jednorazovej náhrade zo strany mesta bola odsúhlasená dňa 

20.05.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu  

15.07.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu  

21.09.2021 – ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu 

9.12.2021 - ST a.s. v súčasnosti skompletizuje dohodu 

16.2.2022 – stav nezmenený 

21.4.2022 – dohoda zo strany mesta bola podpísaná 31.3.2022 a následne zaslaná 

k podpísaniu na Slovak Telekom, a.s. – ešte nebola vrátená 

16.06.2022 – stav nezmenený 

21.09.2022 – ST uhradil jednorazovú náhradu v sume 9 896,00 EUR dňa 26.8.2022 

 

-   uznesenie č. 182/2020 zo 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 16.12.2020 

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta  

- Obstaranie ďalších zmien a doplnkov k Územného plánu mesta Fiľakovo na základe žiadosti 

spoločnosti ARDIS ZH s.r.o. s podmienkou že žiadateľ znáša náklady vyvolané obstarávaním 

predmetnej územnoplánovacej dokumentácie v plnom rozsahu. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

18.02.2021 – ARDIS ZH s.r.o. konzultoval možnosti oprávnených osôb na obstarávanie ÚPD 

a spracovateľa. Boli poskytnuté údaje, v súčasnosti prebieha výber vhodnej osoby na 

obstarávanie ÚPD a spracovanie Zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Fiľakovo. Toto všetko 

uvedená spoločnosť zabezpečuje na vlastné náklady. 

21.04.2021 – Boli podpísané trojstranné zmluvy s oprávnenou osobou na obstarávanie 

územnoplánovacích podkladov a tiež aj so spracovateľom. Bol rozbehnutý proces prípravy 

strategického dokumentu a návrhu ZaD č.14 k ÚPN mesta Fiľakovo. 

16.06.2021 – Bol vypracovaný Návrh zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Fiľakovo. Bol 

rozbehnutý proces verejného prerokovania návrhu ÚPD a bolo odoslané oznámenie 

o strategickom dokumente. Prebieha proces doplnenia strategického dokumentu 

a pripomienkovanie ÚPD.  



21.09.2021 – strategický dokument bol v júli schválený, zo 42 dotknutých orgánov sa vyjadrilo 

23, prebieha proces vyhodnotenia a zapracovania pripomienok do návrhu Zmien a doplnkov 

č. 14 k ÚPN mesta Fiľakovo. 

9.12.2021 - pripomienky dotknutých orgánov spracovateľ ÚPD zapracoval, v súčasnosti 

prebieha kontrola doplnených materiálov (textovej a grafickej časti), pripraví sa materiál ku 

schváleniu ÚPD, ktorý sa predkladá do MsZ začiatkom roka 2022. 

16.2.2022 – MDaV SR vydalo záporné stanovisko k dopravnému riešeniu zmien a doplnkov 

v mestskej časti 8, pri Družstevnej ulici (tzv. Rátkarska cesta) areáli bývalého Štátneho 

majetku, križovatke ciest I/71 (obchvat ku štátnym hraniciam) a III/57111 Fiľakovo – Rátka. 

V súčasnosti prebieha prehodnotenie záporného stanoviska, aby sa mohol vydať OÚ BB 

súhlas podľa § 25 stavebného zákona, aby sme mohli predložiť ÚPD na schválenie do MZ 

24.02.2022. 

21.4.2022 – MDaV SR a SSC trvajú na zápornom stanovisku, investor spolu so 

spracovateľom ÚPD hľadajú riešenie, aby dotknuté orgány štátnej správy vydali kladné 

stanovisko, aby zmena mohla byť schválená v MZ Fiľakovo. 

16.06.2022 – investor sa rozhodol akceptovať všetky pripomienky dotknutých orgánov štátnej 

správy, spracovateľ ÚPD prepracoval grafickú časť, a obstarávateľ predložil prepracovaný 

návrh na pripomienkovanie pre MDaV SR a SSC. V týchto dňoch očakávajú ich stanoviská. 

V prípade súhlasu by chcel investor predložiť návrh zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta na 

schválenie do MZ vo Fiľakove. 

21.09.2022 – Po prepracovaní ÚPD dotknuté orgány vydali súhlasné stanovisko, 

následne Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky po 

preskúmaní finálnej verzii grafickej a textovej časti Zmien a doplnkov č. 14 vydal 

súhlasné stanovisko podľa § 25 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. 

Kompletný materiál bol predložený na prerokovanie do Mestskej rady a môže byť 

schválený 29.09.2022 na zasadnutí MZ vo Fiľakove. Súvisiace VZN bolo vyvesené 

09.09.2022. 

 

-   uznesenie č. 54/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 24.06.2021 

k bodu programu: Aktualizácia Programu rozvoja mesta – I. etapa (CURI BBSK) 

- aktualizácia č. 1 _Programu rozvoja mesta Fiľakovo na roku 2015 – 2023“ pre účely 

realizácie projektových zámerov v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

21.09.2021 – Aktualizácia č. 1 PRM mesta Fiľakovo na roky 2015 – 2023 bola schválená 

24.06.2021. Schválené projektové zámery boli rozpracované a predstavené pre odborníkov 

RO a Svetovej banky. Priebežne sa vypĺňajú rôzne tabuľky a zisťuje sa stav pripravenosti 

našich projektových zámerov. Pociťujeme deficit projektantov, ktorí by sa prihlásili do 

verejných obstarávaní na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vybrané 

investičné akcie. 

9.12.2021 - Aktualizovaný PRM slúži, ako podklad ku žiadostiam o NFP (ŽoNFP). Výzvy na 

predkladanie ŽoNFP v rámci CURI plánujú vyhlásiť začiatkom budúceho roka (na území 

BBSK pre 3 konkrétne samosprávy). Projektové zámery a súvisiace projektové dokumentácie 

sa upravujú, povinné prílohy k žiadostiam sa pripravujú. 

16.2.2022 – Prvá ŽoNFP s názvom MOPS Fiľakovo II v rámci Iniciatívy Catching-Up Regions 2 

bola odoslaná na RO v aguste 2021, Zmluva o poskytnutí NFP účinná od 02.12.2021, celkové 

oprávnené výdavky projektu 310 030,56 EUR. Ďalšia žiadosť sa pripravuje teraz s názvom 

„Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ s celkovými oprávnenými výdavkami v hodnote 



488 971,19 EUR, termínom predloženia ŽoNFP 28.02.2022. Ďalšie ŽoNFP na dve lokality sa 

podávajú v apríli a júni 2022, resp. priebežne podľa pripravenosti PD a stavebných povolení. 

21.4.2022 –Dve ŽoNFP boli predložené („MOPS“ a „Chodníky Farská lúka“), ďalšie tri žiadosti 

musia byť predložené do konca júna 2022 (posledný termín na predkaladanie ŽoNFP). 

16.06.2022 – prebieha priebežná komunikácia s Úradom BBSK a odborníkmi Svetovej banky, 

resp. MV SR. V súčasnosti sa pripravujú v systéme ITMS2014+ dve ŽoNFP 

(vodovod+kanalizácia a komunikácie na ulice Švermova, Puškinova a časť Jilemnického). Ďalšie 

dve ŽoNFP by boli predložené v mesiaci október 2022 (komunikácie a verejné osvetlenie Bottova 

a verejné priestranstvo pred veľkou železničnou stanicou). V súčasnosti pracujeme na tom, aby 

na lokalitu Bottova bola predložená ŽoNFP tiež do 30.06.2022. Závisí od projektanta a 

dotknutých orgánov štátnej správy. 

21.09.2022 – boli predložené tri ŽoNFP v hodnote celkom 1 453 910,90 EUR. V prípade 

ŽoNFP na vodovod + kanalizácia na uliciach Švermová, Puškinová a časť Jilemnického 

museli zabezpečiť zmenu Výzvy, ktorú RO riešil dlho. Štvrtá ŽoNFP (predstaničné 

námestie) nebola predložená z dôvodu záporných stanovísk dotknutých orgánov 

štátnej správy k projektovej dokumentácii, ktorá nebola dopracovaná a odovzdaná v 

termíne a tiež z dôvodu nepredĺženia výzvy zo strany RO. 

 

-   uznesenie č. 114/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 30.09.2021 

k bodu programu: Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu 

„Cyklochodník – II. etapa...“  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodník – II. etapa, novostavba 

cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove“ realizovaného v rámci 

výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta a platným programom rozvoja mesta. 

- zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

09.12.2021 - Žiadosť o NFP bola odoslaná v systéme ITMS2014+ dňa 05.10.2021. Celková 

výška oprávnených výdavkov projektu je 196 863,81 EUR. Žiadaná výška NFP je 187 020,62 

EUR. O týždeň bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o NFP. 19.10.2021 v systéme 

ITMS2014+ bolo odoslané doplnenie k ŽoNFP. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie 

projektu. 

16.2.2022 – Bolo dokončené odborné hodnotenie projektu. Rozhodnutie 

o schválení/neschválení ŽoNFP v zmysle informačného listu MIRRI SR bude rozoslané 

koncom marca 2022. 

21.4.2022 – V zmysle aktuálneho oznámenia RO Rozhodnutie o schválení/neschválení bude 

rozoslané len koncom mája 2022. Prioritná os 7 – REACT EÚ (oprávnené územie celé 

Slovensko) je preplnená s dobrými žiadosťami. 

16.06.2022 – Rozhodnutie o schválení/neschválení sme do dnešného dňa nedostali. Každý 

deň kontrolujem stav v systéme ITMS2014+ kde sa uvádza, že naša ŽoNFP je na odbornom 

hodnotení. 

21.09.2022 – Rozhodnutie o schválení ŽoNFP v plnej požadovanej výške (187 020,62 

EUR) bolo doručené na MsÚ Fiľakovo 01.08.2022. Následne boli pripravené a odoslané 

podklady k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorá je platná od 26.08.2022 a účinná od 

07.09.2022. V súčasnosti sa pripravujú podklady k verejnému obstarávaniu na 

stavebné práce. 

 

 



-   uznesenie č. 125/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 23.11.2021 

k bodu programu: Schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania projektu za 

účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie technickej vybavenosti budovy MsKS 

vo Fiľakove“  

- preloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie technickej 

vybavenosti budovy MsKS vo Fiľakove“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorej ciele sú 

v súlade s platným územným plánom Mesta Fiľakovo a platným programom rozvoja 

mesta, kde predkladateľom ŽoNFP je príspevková organizácia mesta Fiľakovo Mestské 

kultúrne stredisko Fiľakovo. 

- zodpovedný za plnenie : Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

09.12.2021 - Dňa 25.11.2021 bol žiadateľom, Mestským kultúrnym strediskom vo Fiľakove 

predkladaný vyplnený formulár ŽoNFP vrátane príloh poskytovateľovi, Ministerstvu kultúry SR 

elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS 2014+ a zároveň bez príloh prostredníctvom 

elektronickej schránky Ministerstva kultúry SR podpísaný kvalifikovaným elektronickým 

podpisom cez www.slovensko.sk. ŽoNFP bola predkladaná v zmysle § 19 ods 4 zákona o 

príspevku z EŠIF riadne, včas a vo forme určenej Sprostredkovateľským orgánom pre 

Integrovaný regionálny operačný program. 

16.2.2022 – MsKS v súvislosti predkladanej žiadosti ku dňu 16.2.2022 neevidovalo zo strany 

Ministerstva kultúry SR žiadnu spätnú väzbu, odpoveď alebo výzvu na doplnenie žiadosti. 

21.04.2022 - Dňa 30.03.2022 bola Mestskému kultúrnemu stredisku doručená Výzva na 

doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. MsKS bolo vyzvané na predloženie 

projektovej dokumentácie, na doplnenie identifikácie nehnuteľnosti a na vysvetlenie k 

absencii bezbariérového riešenia stavby. Dňa 05.04.2022 boli Mestským kultúrnym 

strediskom predložené Ministerstvu kultúry SR všetky žiadané doplnenia. 

16.06.2022 – MsKS v súvislosti doplnení, ktoré boli predložené MK SR dňa 05.04.2022 na 

Výzvu na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ku dňu 16.06.2022 neevidovalo 

žiadnu spätnú väzbu. 

21.09.2022 – Predkladaná žiadosť sa nachádza vo fáze odborného hodnotenia. 

 

-   uznesenie č. 15/2022 z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 24.02.2022 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    b) Cyklochodník Fiľakovo III-IV. 

etapa – majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

- uzatvorenie nájomnej zmluvy s právom stavby medzi prenajímateľom FIREZ, spol. s r.o. 

a nájomcom Mesto Fiľakovo na prenájom parc. CKN č. 3546/686 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 19 m2 v podiele 1/1, na dobu určitú v trvaní 15 rokov od 01.03.2022 do 

28.02.2037 za jednorazové nájomné v sume 285,00 EUR. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

21.04.2022 – zmluva bola zaslaná prenajímateľovi na podpis ešte 28.2.2022 – zatiaľ nebola 

vrátená. 

16.06.2022 – stav nezmenený 

21.09.2022 – stav nezmenený 

 

 

-   uznesenie č. 32/2022 z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 24.02.2022 



k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta -    d) Návrh na schválenie ŽoNFP na 

5% spolufinancovanie projektu s názvom „rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“ 

realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

21.04.2022 – 25.02.2022 bola odoslaná kompletná ŽoNFP cez ITMS2014+ aj poštou na 

projekt „Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke“. 06.04.2022 bola doručená Výzva na 

doplnenie ŽoNFP, ktorá bola 07.04.2022 hneď konzultovaná s RO (MV SR). Na doplnenie 

máme 20 pracovných dní. Doplnenie je skoro hotové. 

16.06.2022 – ŽoNFP formálne vyhovela, v systéme ITMS2014+ bola posunutá do stavu 

„odborné hodnotenie“. RO má 70 pracovných dní na hodnotenie od dátumu predloženia. 

Začiatkom budúceho týždňa plánujem zavolať na RO, informovať sa o stave hodnotenia. 

21.09.2022 – Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s podporou vo výške 432 913,82 EUR 

bolo doručené na MsÚ Fiľakovo 29.06.2022. Následne boli pripravené a odoslané 

podklady k Zmluve o poskytnutí NFP na MV SR. Čakáme na návrh Zmluvy. 

 

-   uznesenie č. 36/2022 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 29.03.2022 

k bodu programu: Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, schválenie výšky spolufinancovania v rámci projektu 

s názvom „Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7 vo Fiľakove“ 

- Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 

7 vo Fiľakove“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-

PO7-SC73-2021-87, ktorej ciele sú v súlade s planým územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

21.04.2022 – ŽoNFP bola predložená 30.03.2022. Celkové náklady projektu predstavujú 

sumu 557 043,54 EUR. 12.04.2022 bola doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP. Na doplnenie 

máme 15 pracovných dní. Doplnenie je skoro hotové. Uvedenú ŽoNFP sme predkladali tiež 

do Prioritnej osi 7 – REACT EÚ,  oprávnené je celé územie SR, tak uvidíme, ako naša ŽoNFP 

dopadne. 

16.06.2022 - ŽoNFP formálne vyhovela, v systéme ITMS2014+ bola posunutá do stavu 

„odborné hodnotenie“. 

21.09.2022 – v prípade našej ŽoNFP bolo ukončené aj odborné hodnotenie s výsledkom 

100 %-ného bodového hodnotenia. Rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP 

sľubujú koncom septembra 2022. 

 

-   uznesenie č. 49/2022 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 28.04.2022 

k bodu programu: Majetkovoprávne záležitosti -    c) Kúpna zmluva medzi Mestom 

Fiľakovo a StVS a.s. BB – Rozšírenie verejného vodovodu IBV pod Červenou skalou 

- prevod mestského majetku predajom pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. so 

sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 



Ide o odpredaj majetku Mesta Fiľakovo – vodohospodárskej stavby vybudovanej v rámci 

projektu „IBV pod Červenou skalou – Fiľakovo, SO-Rozšírenie verejného vodovodu“ v celku 

za kúpnu cenu určenú dohodou vo výške 35,00 EUR, slovom tridsaťpäť eur. Dôvodom 

hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že vodohospodársku stavbu je oprávnená 

prevádzkovať len odborne spôsobilá spoločnosť. 

zodpovedný za plnenie : Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta  

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

16.06.2022 – Návrh kúpnej zmluvy zo strany Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

nebol zatiaľ vypracovaný. 

21.09.2022 – stav nezmenený, čaká sa na KZ od StVS 

 

-   uznesenie č. 54/2022 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 28.04.2022 

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – a) Vstupná správa pre PHRSR Mesta 

Fiľakovo 

- vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Fiľakovo pre roky 

2022 - 2030 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

16.06.2022 - od 02.05.2022 prebieha implementácia tretej fázy: Inventarizačná, analytická a 

prognostická fáza tvorby PHRSR. Boli vypracované dotazníky pre obyvateľov, občianske 

združenia a zamestnávateľov, ktoré sa zverejnili na face-book stránke a tiež aj na web stránke 

mesta. Ďalej boli vypracované tematické dotazníky pre každú oblasť zo života mesta. Tieto 

dotazníky boli distribuované do pracovných skupín a tiež aj do odborných komisií pri MZ 

Fiľakovo. Dotazníky sa vypĺňajú do 30.06.2022. Predpokladáme predĺženie uvedenej fázy až 

do 10/2022. 

21.09.2022 – Po zvážení dôležitosti aktuálnej prípravnej fázy bola pripravená zmena č. 

1 k Vstupnej správe. Predmetom zmeny je zmena harmonogramu vo Vstupnej správe, 

konkrétne v bode 4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a 

zodpovednosti za jednotlivé kroky. Zmení sa termín realizácie tretej fázy: 

Inventarizačná, analytická a prognostická fáza tvorby PHRSR. Pôvodný termín 

ukončenia bol 08/2022, ktorý sa navrhuje predĺžiť do 12/2022 z dôvodu vytvorenia 

dostatočného časového priestoru pre kvalitné zabezpečenie všetkých vstupných 

údajov ku tvorbe vízie, priorít a strategických cieľov PHRSR. So zmenou uvedeného 

termínu sa posúvajú aj ďalšie fázy, preto prerokovanie a schvaľovanie návrhu nového 

PHRSR sa uskutoční 06/2023 (namiesto 02/2022). Zmenu schvaľuje MZ vo Fiľakove. 

 

-   uznesenie č. 77/2022 z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 23.06.2022 

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – a) Schválenie predloženia projektov 

a spoluúčasti mesta na podaných projektoch (CURRI) 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Vybudovanie komunikácie na 

uliciach Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove“ realizovaného v rámci výzvy 

OPLZ-PO5a6-2020-1, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 



stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

21.09.2022 – ŽoNFP bola odoslaná 20.07.2022. Výzva na doplnenie ŽoNFP bola 

doručená 15.08.2022 s termínom doručenia doplnenia 07.09.2022. Prijímateľ poslal 

doplnenie v termíne, bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré bolo vydané 

14.09.2022. Teraz čakáme na stanovisko RO. 

 

-   uznesenie č. 84/2022 z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 23.06.2022 

k bodu programu: Aktuálne záležitosti mesta – f) Zmluva o združení prostriedkov s BBSK 

k projektu „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield 

Fiľakovo“ 

- Zmluva o združení finančných prostriedkov v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a Mestom Fiľakovo na financovanie 

výstavby stavebného objektu, ktorý je súčasťou Projektu „Development of investment 

environment/Rozvoj investičného prostredia“ a je označený ako SO.01 Administratívna 

budova, ktorý má byť postavená na pozemku parcela registra č. 3546/63 vo výmere 313 m2, 

nachádzajúcom sa v okrese Lučenec, obec Fiľakovo, k.ú. Fiľakovo, evidovanom na LV č. 

2272.  

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

21.09.2022 - Zmluva o združení prostriedkov s BBSK k projektu „Revitalizácia bývalej 

priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo“ sa finalizuje. S 

uznesením zastupiteľstva BBSK č. 806/2022 z 1.7.2022 bolo schválené združovanie 

finančných prostriedkov BBSK do združenia BBSK s mestom Fiľakovo za účelom 

financovania uvedeného projektu v časti týkajúcej sa stavebného objektu označeného 

ako SO.01 Administratívna budova. 

 

-   uznesenie č. 89/2022 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 14.07.2022 

k bodu programu: Schválenie predloženia projektov a spoluúčasti mesta na podaných 

projektoch CURRI – a) Projekt rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na ul. 

Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove“ 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Rozšírenie verejného vodovodu 

a kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove“ realizovaného v rámci 

výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-2, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta a platným programom rozvoja mesta. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

21.09.2022 – v rámci upravenej výzvy bola predložená ŽoNFP 15.07.2022.  Výzva na 

doplnenie ŽoNFP bola doručená 02.08.2022 s termínom doručenia doplnenia 

31.08.2022. Prijímateľ poslal doplnenie v termíne, ŽoNFP prešla administratívnou 

kontrolou, v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu. 

 

 

-   uznesenie č. 90/2022 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove z 14.07.2022 



k bodu programu: Schválenie predloženia projektov a spoluúčasti mesta na podaných 

projektoch CURRI – b) Projekt „Vybudovanie spevnených plôch na ul. J. Bottu“ 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Vybudovanie spevnených plôch 

na ul. J. Bottu“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja 

mesta 

stav plnenia  uznesenia ku dňu spracovania správy posudzovaný podľa vyjadrenia 

zodpovednej osoby : V PLNENÍ 

21.09.2022 - ŽoNFP bola odoslaná 20.07.2022. Výzva na doplnenie ŽoNFP bola 

doručená 15.08.2022 s termínom doručenia doplnenia 07.09.2022. Prijímateľ poslal 

doplnenie v termíne, bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré bolo vydané 

21.09.2022. Teraz čakáme na stanovisko RO. 

 

 

 

 

 

 


