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1. Navrh na uznesenie:

Uznesenie €. ....... /2023
Mestské zastupitel'stvo vo Fil'akove

A. berie na vedomie
spravu hlavnej kontrolérky o plneni prijatych uzneseni MZ

2. Dovodova sprava:

V zmysle § 18d ods. 1 zdkona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov
kontrolnou ¢innost'ou sa rozumie aj kontrola plnenia uzneseni obecného zastupitel'stva.
V zmysle Pravidiel kontrolnej ¢innosti hlavného kontroléra mesta Fil'akovo hlavny kontrolor

predkladd mestskému zastupitel'stvu Spravu o plneni prijatych uzneseni na kazdé pldnované
zasadnutie mestského zastupitel'stva.



3.

v
re

islo: MSU-FIL-421/2023-2

SPRAVA O PLNENIi PRIJATYCH UZNESENI Mz

- uznesenie €. 39/2019 zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva vo Filakove z 21.5.2019

k bodu programu: spdsob prenajmu nebytovych priestorov v_budove MsKS formou
obchodnej verejnej sutaze

stav plnenia uznesenia ku dfu spracovania spravy posudzovany podfa vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI

30.08.2019 - OVS bola vypisana od 22.05.2019 do 17.06.2016, do ktorej sa prihlasili 2
zaujemcovia (m.¢. 1.36 — 1.42 : TV LocAll s.r.o. a m.¢. 3.07-3.08 resp. 3.11-3.12 : Taligova).
OVS bola opétovne vypisana aj od 26.07.2019 do 26.08.2019, nakolko v ramci prvej sutaze
neboli obsadené vSetky volné priestory v budove MsKS.

19.11.2019 — Opdétovné vypisanie OVS (2. kolo) sa uskutoCnilo v zmysle uznesenia €.
64/2019-bodu C dria 26.07.2019 s terminom podania prihlasok do 26.08.2019, avSak o volné
nebytové priestory v budove MsKS neprejavil nikto zaujem.

14.02.2020 - v budove MsKS su dodnes 2 miestnosti nevysutazené

09.04.2020 - Dodnes este jedna miestnost nie je vysutazena. Dal$ia OVS bude vypisana az
po odvolani stu¢asnej mimoriadnej situacie viadou.

24.06.2020 - Ani v ramci poslednej OVS (13.-29.05.2020) neprejavil nikto zaujem o prenajom
bufetu v budove MsKS. Aj tieto NP su predmetom aktualnej sutaze vypisanej v termine 08.-
29.06.2020.

16.09.2020 — stav nezmeneny

10.12.2020 — stav nezmeneny (o bufet eSte nikto neprejavil zaujem)

18.02.2021 - stav nezmeneny (o bufet este nikto neprejavil zaujem)

21.04.2021 - stav nezmeneny (o bufet eSte nikto neprejavil zaujem)

16.06.2021 — stav nezmeneny (o bufet este nikto neprejavil zaujem)

15.07.2021 - stav nezmeneny (o bufet este nikto neprejavil zaujem)

21.09.2021 - stav nezmeneny (o bufet este nikto neprejavil zaujem)

9.12.2021 - stav nezmeneny — sutaZz bude opakovana vtedy, ak sa prihlasi potencionalny
zaujemca o najom bufetu

16.2.2022 — stav nezmeneny

21.04.2022 — stav nezmeneny

16.06.2022 — stav nezmeneny

21.09.2022 — stav nezmeneny

08.12.2022 — stav nezmeneny

15.02.2023 — stav nezmeneny

20.4.2023 — stav nezmeneny

uznesenie €. 67/2019 zo 7. zasadnutia Mestského zastupitel'stva vo Filakove z 20.6.2019

k bodu programu:

1. predloZenie ZoNFP za uéelom realizaciu projektu s ndzvom: ,Vznik novej socialnej sluzby
— vybudovanie a zriadenie denného stacionara vo Filakove® realizovaného v ramci vyzvy
Podpora poskytovania novych a existujucich socialnych sluzieb a socialnopravnej ochrany
deti a socialnej kurately v zariadeniach na komunitnej urovni, ktorého ciele su v sulade s
platnym uzemnym planom mesta a platnym programom rozvoja mesta (,Program rozvoja
mesta Fifakovo na roky 2015 — 2023)

2. zabezpecenie realizacie projektu v sulade s podmienkami poskytnutia pomoci;



3. zabezpecenie financnych prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
vyske 19 630,44 EUR;

4. zabezpecenie financovania pripadnych neopravnenych vydavkov z rozpo&tu mesta.
zodpovedny za plnenie: Ing.arch. Erika Anderkova, veduca referatu stratégie a rozvoja
mesta

stav plnenia uznesenia ku dfu spracovania spravy posudzovany podfa vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI

30.08.2019 —navrh uznesenia v zmysle aktuélnej vyzvy IROP pre projekt ,Vznik novej
socialnej sluzby — vybudovanie a zriadenie denného stacionara vo Filakove®,

Text bol pripraveny v sulade poZiadavkami riadiaceho organu (RO) IROP, v procese
formalneho hodnotenia projekt vyhovel, v suc¢asnosti prebieha odborné hodnotenie projektu
(na Ministerstve pédohospodarstva a regionalneho rozvoja SR ktoré je zaroveri aj RO a
Ministerstve prace, socialnych veci a rodiny SR)

19.11.2019 - Prebieha hodnotenie projektu. Po konzultaciach s riadiacim organom (RO)
ktorym je MPaRV SR sme boli informovani, ze ZoNFP po formélnej stranke vyhovuje, bola
akceptovana aprechadza do kola odborného hodnotenia. Oficialne vysledky

o schvéleni/neschvéleni ZoNFP ocakévame v decembri 2019.

14.02.2020 — odborny hodnotitel bol vylosovany na Riadiacom organe (RO) v januari 2020
(losovanie vykonava elektronicky systém [ITMS2014+). Hodnotitel mal 3 tyZzdne na
hodnotenie. 21.01.2020 sme boli pisomne informovani zo strany RO, Ze oficialne vysledky
hodnotenia nasej Ziadosti o NFP o&akévaju na prelome januér/februar 2020. V stéasnosti
prebieha proces vystavenia Rozhodnutia zo strany RO o prideleni/neprideleni NFP.

09.04.2020 — bola podpisana Zmluva o poskytnuti NFP 23.03.2020, zmluva je ucinna od
31.03.2020. Celkové opravnené vydavky projektu: 391 432,99 EUR, NFP: 371 861,34 EUR.
Zaciatok realizacie projektu: marec 2020. Bola odoslana pripravena dokumentacia verejného
obstaravania na prvu ex-ante kontrolu.

17.06.2020 — od 01.04.2020 prebieha prva ex-ante kontrola pripravenej dokumentacie na
verejné obstaravanie (VO). Po konzultaciach s RO (MPaRV SR) bol proces kontroly urgovany

a kontrolor poslal svoje doZiadania, ktoré boli vZdy v¢as vybavené (vykonanim poZadovanych
uprav) a podla telefonickej konzultacie s RO v 25 tyzdni prijimatel méze vyhlasit VO na
stavebnu Cast (vratane zariadenia kuchyne). Nakolko cely proces VO mal byt ukonéeny do
31.05.2020, preto bude nevyhnutné poZiadat' RO o zmenu harmonogramu realizacie projektu

s dodatkom ¢&. 1 k projektu (v ramci ktorého sa zmeni aj rozpocet stavebnych prac a zariadenia
kuchyne po uspesnom ukonéeni VO). V sucasnosti sa pripravuje dalSie VO na interiérové
vybavenie a zariadovacie predmety denného stacionaru.

14.09.2020 — proces prvej ex-ante kontroly dokumentacie z procesu VO bol dokonceny
s doru¢enim Spravy z kontroly dria 23.06.2020. Dria 30.06.2020 bola vyhlasena Vyzva na
predkladanie ponuk v ramci zakazky rozdelenej na dve Casti (Cast’ A — Stavebné prace a Cast' B
— Kuchynské zariadenie). Uspe$nym uchédzaéom na obidve &asti boli odoslané Vyzvy na
sucinnost’ pri uzavreti zmluvy dria 14.08.2020. VO do dne$ného dria nebolo ukoncené. Po
podpisani zmluv sa posiela cela dokumentacia z VO na Standardnt ex-post kontrolu pre RO v
ramci IROP. Po doruceni pozitivnej spravy z kontroly VO budu zmluvy uéinné, mdze byt
odovzdané stavenisko zhotovitelovi. 09.12.2020 — Sprava zo Standardnej ex-post kontroly pre
VO k zékazke ,Prestavba objektu byvalej ZUS na denny stacionér‘ — STAVEBNE PRACE zo
stany RO zo dnia 30.11.2020, bola emailom doru¢ena 01.12.2020. V Casti B- Zariadenie
velkokuchynské RO navrhol zopakovat’ VO na predmet zakazky, resp. urcil financ¢nu opravu vo
vyske 25% zo sumy opravnenych vydavkov Casti B zakazky vo vySke 2 398/17 EUR s DPH.
Prijimatel sa rozhodol prijat finanént opravu vo vySke 25% a pokraCovat’ v procese VO,
zdbvodu Ze opakovanim procesu VO Ccasti B by vznikli dodato¢né naklady a ¢asové



obmedzenia. Dria 08.12.2020 bolo odovzdané stavenisko zhotovitelovi stavebnych prac, tym
boli zaCaté hlavné aktivity projektu.

18.02.2021 - V rémci implementécie projektu prebiehaji stavebné préace na objekte byvalej ZUS
— tyZdenne sa vykonavaju kontrolné dni priamo na stavbe. V januari 2021 bola pripravena a
odoslana Vyroéna monitorovacia sprava za projekt v termine. Prebieha komunikacia a
konzultacia s RO (MIRRI SR) ohlfadom dodatku ku Zmluve o poskytnuti NFP — ¢akéa sa na
ukoncenie vsetkych procesov vo verejnom obstaravani (VO). V sucasnosti sa pripravuje na
kontrolu dokumentacia z VO na vybavenie a zariadenie denného stacionara. Po ukoncéeni
kontrolovania dokumentacie, jej schvaleni, sa urci definitivny rozpoclet projektu a pripravi sa
dodatok &.1 ku Zmluve o poskytnuti NFP. Predpokladana prvé Ziadost o platbu (ZoP) koncom
méja ( do tej doby musi byt dodatok Gginny, aby sme mohli poslat ZoP na predfinancovanie).
21.04.2021 — Od konca februara stavba bola pozastavena na 1 mesiac z dévodu Sirenia
pandémie. V sucasnosti prebiehaju stavebné prace, prave sa riesi s RO mensia zmena pri
rozmeroch vyplriovych konStrukcii. Vyroéna sprava bola schvalena. VO na zariadenie bolo
ukoncéené, kontrola na RO bola vykonana, prijimatel’ mohol pokracovat’ vo finanénej operacii. Bol
vyhotoveny Dodatok ¢.1 k Zmluve o poskytnuti NFP uZ s realnym rozpocétom po ukonceni
vSetkych VO. RO bol upozorneny na chybu, ktora bola opravena.

16.06.2021 — na stavbe prebiehaju stavebné prace, bolo vykonanych viac ako 50% stavebnych
prac, preto zhotovitel vystavil a odovzdal faktaru &. 1 k datumu 01.06.2021. Bola vypracovana
Ziadost o platbu (ZoP) a nahrata do systému ITMS 2014+ so vsetkymi povinnymi prilohami
v ramci procesu predfinancovania opravnenych vydavkov projektu. RO ma 25 dni na kontrolu
a schvélenie ZoP. Po schvéleni ZoP prijimatel ma 3-4 pracovné dni na uhradu faktury (v termine
do 30.07.2021).

21.09.2021 - 23.07.2021 boli dodané a zamontované zariadenia do kuchyne. Stavebné prace
boli dokoncené k 31.08.2021, kedy sa zacCalo aj ukoncilo preberacie konanie na stavbe. V
dalSich tyZdrioch sa zabezpecloval privoz, montaz a rozloZenie interiérového vybavenia.
20.09.2021 bola odoslana 3. Ziadost o platbu (ZoP). Pripravuje sa Zévereéna monitorovacia
sprava so vSetkymi prilohami a po zuctovani predfinancovania stavebnych prac sa pripravi
poslednéa ZoP na refundéciu zvy$nych vydavkov. Po konzultaciach s ministerstvom posledny
septembrovy tyZzderi sa uskutocni kontrola na mieste zo strany RO.

9.12.2021 - 13.10.2021 bola odoslana zavere¢na monitorovacia sprava (ZMS) k projektu so
vSetkymi prilohami, ktoré boli k dispozicii ( s vedomim, Ze bude doplnenie). Od 12.11.2021 sa
predlzuje termin doplnenia ZMS (Cakame na kolaudacné rozhodnutie). Posledny termin
dopilnenia ZMS je 14.12.2021. Po zuctovani predfinancovania 22.10.2021 bola odoslana
zavereéné Ziadost o platbu (ZoP) so véetkymi prilohami na refundéciu ostatnych vydavkov
projektu. Na zéklade vyzvy zo strany RO ZoP bola doplnené, nésledne 19.11.2021 schvélena
so sumou 25 762,19 EUR. Kontrola na mieste sa predizuje, na RO nikto nedviha telefon, tak len
dufam, Ze thrada zavereénej ZoP nesuvisi s tym, Ze RO nevykonal kontrolu na mieste.
16.2.2022 — Zavereéné ZoP bola uhradend 14.12.2021. Vten isty deri sa uskutoénilo
kolaudacné konanie, a bolo odoslané doplnenie ¢.1 k ZavereCnej monitorovacej sprave.
Kolaudacné rozhodnutie bolo vydané 18.01.20222, doru¢ené na referat SaR 09.02.2022.
V stcasnosti prijimatel (mesto Filakovo) poziadalo RO o stanovisko k vypoZi¢ke renovovanych
priestorov byvalej ZUS, dnes ,denného stacionara“ pre neziskovu organizaciu Nezabudka n.o.,
buduceho prevadzkovatela budovy, majetku mesta nadobudnutého z NFP. Prebieha priebezna
komunikacia s MIRRI SR (RO).

21.4.2022 — 11.04.2022 bola vykonana financna kontrola na mieste zo strany RO. Povereni
zamestnanci MIRRI SR (3 osoby) kontrolovali kompletni dokumentaciu celého projektu
v miestnosti & 106 v budove MsU a tie? aj samotnu stavbu so zariadeniami a vybavenim.
Kontrolovali na mieste rozmery, kvalitu, material a prevedenie prac a dodavok. Zaznam
z kontroly zatial nebol doruéeny na MsU Filakovo.



16.06.2022 - Navrh sprévy z kontroly na mieste bol doruéeny na MsU 23.05.2022. Stanovisko k
navrhu bolo odoslané 27.05.2022. Medzi tym prijimatel poslal doplnenie k Zaverecnej
monitorovacej sprave projektu: Kolaudacné rozhodnutie, Prevadzkovy poriadok, Rozhodnutie
RUVZ, Zmluvu o vypozicke nehnutelného majetku mesta pre ,denny stacionar”. Dria 15.06.2022
bola doruc¢enéa Sprava z kontroly na mieste. Na zaklade zisteni pocas financnej kontroly na
mieste RO pre IROP identifikoval nezrovnalost' v ramci stavebnych prac vo vyske 1 222,74 EUR
s DPH. Prijimatel nezdokladoval poplatok za skladovanie, nepredloZil vazne listky na mnoZstvo,
ktoré si narokoval na RO. Nakolko finanéna operéacia bola vykonana, treba vymahat finanéné
prostriedky od zhotovitela, ktory nepredlozil vazne listky na mnoZzstvo, ktoré vyfakturoval (Fa C.
10210078 a Fa &. 10210139). Kontrola dalej zistila, Ze bol dodrZzany sulad s legislativou SR a
EU, sulad so zmluvou o poskytnuti NFP, bola v poriadku archivécia dokumentov a podkladov k
projektu a prijimatel dodrzal pravidla pre informovanost’ a komunikaciu. Realne naklady projektu
predstavuju sumu 277 256,29 EUR. Prijimatel dodrZal hospodarnost, efektivnost, ucinnost a
ucelnost pri hospodareni s verejnymi financiami.

21.09.2022 — Financna nezrovnalost bola vratena pre RO, nasledne vymahana od zhotovitela,
ktory financné prostriedky vo vyske 1 222,74 EUR vrétil driom 25.08.2022. V juli 2022 bola
zaregistrovana nova socialna sluzba ,denny stacionar” u poskytovatela Nezabudka n.o. Nova
socialna sluzba sa poskytuje od 02.09.2022 pre FO s tazkym zdravotnym postihnutim alebo
nepriaznivym zdravotnym stavom. Prvu naslednu monitorovaciu spravu prijimatel predklada v
obdobi od 14.12.2022 do 13.01.2023.

28.11.2022 — Prebieha zber a triedenie dat do prvej naslednej monitorovacej spravy.
15.02.2023 - Bola vypracovana so vSetkymi povinnymi prilohami aj fotodokumentaciou a
27.01.2023 odoslana 1. Nasledna monitorovacia sprava (,NMS*) cez ITMS2014+ (formaine
elektronické podanie) aj postou. 31.01.2023. 1. NMS bola schvalena zo strany RO.

20.04.2023 - Prebieha komunikacia s riaditel’kou Nezabudka n.o. ohladom obsadenosti
vol'nych miest, realneho fungovania socialneho zariadenia.

- uznesenie €. 140/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupitelstva vo Filakove z 11.12.2019
k bodu programu: Majetkovopravne zalezitosti - b) Majetkovopravne vysporiadanie
pozemkov k realizdcii projektu CYKLOCHODNIK. - kipa pozemkov od SR — Slovensky

pozemkovy fond
- kupa pozemkov od SR — SPF Bratislava po nezistenych vlastnikoch v sprave SPF v
nasledovnom rozsahu :

- LV &. 3989 k.u. Filakovo ako pozemok registra ,E“ parc. KNE &. 695 orna pdda o vymere
11 m2 podla B1 nezisteny vlastnik Nagy Jan (SPF) v nakladani SPF v podiele 1/8, na
ktory podiel pripada 1,375 m2 pozemku, podla B6 nezisteny vlastnik Taka¢ova Maria
(r.Takacova) (SPF) v nakladani SPF v podiele 1/16, na ktory podiel pripada 0,6875 m2
pozemku,

- LV &. 3988 k.u. Fifakovo ako pozemky registra ,E“ parc. KNE &. 686 orna péda o vymere
270 m2 a parc. KNE €. 687 orna péda o vymere 270 m2 podla B3 nezisteny vlastnik
Melicher Eugén (SPF) v nakladani SPF v podiele 1/7, na ktory podiel pripada celkom
77,14 m2 pozemku,

- LV & 3968 k.u. Filakovo ako pozemok registra ,E“ parc. KNE €. 690 orna péda o vymere
151 m2 podla B2 nezisteny vlastnik Gazdagova Anna (r.Melicherova) (SPF) v nakladani
SPF v podiele 7/14, na ktory podiel pripada 75,50 m2 pozemku, podla B3 nezisteny
vlastnik Melicher Eugén (SPF) v nakladani SPF v podiele 1/14, na ktory podiel pripada
10,79 m2 pozemku,

- LV & 3141 k.u. Fifakovo ako pozemok registra ,E“ parc. KNE €. 696 ostatna plocha o
vymere 174 m2 podla B7 nezisteny vlastnik Kova¢ Dezider (SPF) v nakladani SPF v



podiele 1/24, na ktory podiel pripada 7,25 m2 pozemku, podla B9 nezisteny vlastnik
MesaroSova Anna (r.Gyetvayova) (SPF) v nakladani SPF v podiele 1/48, na ktory podiel
pripada 3,625 m2 pozemku, podla B10 nezisteny vlastnik Bucek Kornél (SPF) v
nakladani SPF v podiele 1/48, na ktory podiel pripada 3,625 m2 pozemku do podielového
spoluvlastnictva Mesta Filakovo za u¢elom vybudovania cyklochodnika.

stav plnenia uznesenia ku dfu spracovania spravy posudzovany podfa vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI

14.02.2020 - ide o administrativne zdihavy proces

09.04.2020 - SPF pozaduje pravoplatné uzemné resp. stavebné povolenie.

24.06.2020 — stav nezmeneny, v sucasnosti prebieha uzemné konanie

16.09.2020 — stav nezmeneny, SPF nekona vo veci

10.12.2020 — stav nezmeneny, SPF nekona

18.02.2021 - stav nezmeneny, SPF nekona

21.04.2021 — Mesto Fifakovo listom zo dfia 26.03.2021 poZiadalo SPF o vydanie suhlasu so
stavbou Cyklochodnika na pozemkoch v sprave a nakladani SPF a oznamilo, Ze nadalej trva
na majetkovopravnom vysporiadani dotknutych pozemkov.

16.06.2021 — SPF eSte nereagoval na list mesta zo dria 26.03.2021

15.07.2021 — SPF eSte nereagoval na list mesta zo dria 26.03.2021

21.09.2021 — na SPF boli zaslané poZadované doklady z odd. vystavby

9.12.2021 - podmienkou prevodu zo strany SPF je pravoplatné Uzemné rozhodnutie na
stavbu

16.2.2022 — SPF suhlasi s vydanim Uzemného rozhodnutia na stavbu, a dotknuté pozemky
majetkovopravne usporiada najneskér do vydania kolaudacného rozhodnutia

21.4.2022 — éaké sa na vydanie Uzemného rozhodnutia na stavbu

16.06.2022 — stav nezmeneny

21.09.2022 — stav nezmeneny

08.12.2022 - stav nezmeneny

15.02.2023 - stav nezmeneny

20.04.2023 - stav nezmeneny

- uznesenie €. 141/2019 z 13. zasadnutia Mestského zastupitelstva vo Filakove z 11.12.2019
k bodu programu: Majetkovopravne zalezitosti - b) Majetkovopravne vysporiadanie
pozemkov k realizdcii projektu CYKLOCHODNIK. - bezodplatny prevod pozemkov od SR —
Slovensky pozemkovy fond
- prevod pozemkov z vlastnictva SR — SPF Bratislava vedenych na :

- LV &. 3989 k.u. Filakovo ako pozemok registra ,E“ parc. KNE &. 695 orna pdda o vymere
11 m2 podla B3 v podiele 1/16, na ktory podiel pripada 0,6875 m2 pozemku,

- LV &. 3988 k.u. Fifakovo ako pozemky registra ,E“ parc. KNE &. 686 orna péda o vymere
270 m2 a parc. KNE €. 687 orna poda o vymere 270 m2 podla B4 v podiele 4/7, na ktory
podiel pripada celkom 308,57 m2 pozemku,

- LV & 3968 k.u. Filakovo ako pozemok registra ,E“ parc. KNE &. 690 orna pbda o vymere
151 m2 podla B1 v podiele 4/14, na ktory podiel pripada 43,14 m2 pozemku,

- LV & 3337 k.u. Filakovo ako pozemok registra ,E“ parc. KNE &. 688 orna p6da o vymere
326 m2 podla B1 v podiele 1/1, na ktory podiel pripada 326,00 m2 pozemku

do podielového spoluvlastnictva Mesta Filakovo za u¢elom vybudovania cyklochodnika.

stav plnenia uznesenia ku dfu spracovania spravy posudzovany podla vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI



14.02.2020 - ide o administrativne zdihavy proces

09.04.2020 - SPF poZaduje pravoplatné uzemné resp. stavebné povolenie.

24.06.2020 — stav nezmeneny, v sucasnosti prebieha tzemné konanie

16.09.2020 — stav nezmeneny, SPF nekona vo veci

10.12.2020 — stav nezmeneny, SPF nekona

18.02.2021 - stav nezmeneny, SPF nekona

21.04.2021 — Mesto Fifakovo listom zo dfia 26.03.2021 poZiadalo SPF o vydanie suhlasu so
stavbou Cyklochodnika na pozemkoch v sprave a nakladani SPF a oznamilo, Ze nadalej trva
na majetkovopravnom vysporiadani dotknutych pozemkov.

16.06.2021 — SPF eSte nereagoval na list mesta zo dria 26.03.2021

15.07.2021 — SPF eSte nereagoval na list mesta zo dria 26.03.2021

21.09.2021 — na SPF boli zaslané poZadované doklady z odd. vystavby

9.12.2021 - podmienkou prevodu zo strany SPF je pravoplatné Uzemné rozhodnutie na
stavbu

16.2.2022 — SPF suhlasi s vydanim Uzemného rozhodnutia na stavbu, a dotknuté pozemky
majetkovopravne usporiada najneskér do vydania kolaudacného rozhodnutia

21.4.2022 — éaké sa na vydanie Uzemného rozhodnutia na stavbu

16.06.2022 — stav nezmeneny

21.09.2022 - stav nezmeneny

8.12.2022 - stav nezmeneny

15.02.2023 - stav nezmeneny

20.04.2023 - stav nezmeneny

- uznesenie €. 54/2021 z 23. zasadnutia Mestského zastupitel'stva vo Filakove z 24.06.2021
k bodu programu: Aktualizacia Programu rozvoja mesta — |. etapa (CURI BBSK)
- aktualizacia €. 1 _Programu rozvoja mesta Fifakovo na roku 2015 — 2023“ pre ucely
realizacie projektovych zamerov v ramci iniciativy Catching-Up Regions 2.

stav plnenia uznesenia ku dfu spracovania spravy posudzovany podfa vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI

21.09.2021 — Aktualizacia ¢. 1 PRM mesta Fifakovo na roky 2015 — 2023 bola schvalena
24.06.2021. Schvalené projektové zamery boli rozpracované a predstavené pre odbornikov
RO a Svetovej banky. Priebezne sa vypifiaju rézne tabulky a zistuje sa stav pripravenosti
naSich projektovych zamerov. Pocitujeme deficit projektantov, ktori by sa prihlasili do
verejnych obstaravani na vypracovanie realizaCnej projektovej dokumentacie pre vybrané
investicné akcie.

9.12.2021 - Aktualizovany PRM sluzi, ako podklad ku Ziadostiam o NFP (ZoNFP). Viyzvy na
predkladanie ZoNFP v rdmci CURI plénuju vyhlasit zadiatkom budtceho roka (na tzemi
BBSK pre 3 konkrétne samospravy). Projektové zamery a suvisiace projektové dokumentacie

sa upravuju, povinné prilohy k Ziadostiam sa pripravuju.

16.2.2022 — Prvd ZoNFP s ndzvom MOPS Filakovo Il v rdmci Iniciativy Catching-Up Regions 2
bola odoslana na RO v aguste 2021, Zmluva o poskytnuti NFP Gcinna od 02.12.2021, celkové
opravnené vydavky projektu 310 030,56 EUR. Dalsia Ziadost sa pripravuje teraz s ndzvom
~Rekonstrukcia chodnikov na Farskej luke“ s celkovymi opravnenymi vydavkami v hodnote
488 971,19 EUR, terminom predloZenia ZoNFP 28.02.2022. Dalsie ZoNFP na dve lokality sa
podavaju v aprili a juni 2022, resp. priebezne podla pripravenosti PD a stavebnych povoleni.
21.4.2022 —Dve ZoNFP boli predlozené (,MOPS* a ,,Chodniky Farska luka*®), dalSie tri Ziadosti
musia byt predloZené do konca jina 2022 (posledny termin na predkaladanie ZoNFP).



16.06.2022 — prebieha priebezna komunikécia s Uradom BBSK a odbornikmi Svetovej banky,
resp. MV SR. V sudéasnosti sa pripravuji v systéme ITMS2014+ dve ZoNFP
(vodovod+kanalizacia a komunikacie na ulice Svermova, Puskinova a Cast’ Jilemnického). Dalsie
dve ZoNFP by boli predlozené v mesiaci oktdber 2022 (komunikéacie a verejné osvetlenie Bottova
a verejné priestranstvo pred velkou Zelezni¢nou stanicou). V suéasnosti pracujeme na tom, aby
na lokalitu Bottova bola predlozend ZoNFP tiez do 30.06.2022. Z&visi od projektanta a
dotknutych organov statnej spravy.

21.09.2022 — boli prediozené tri ZoNFP v hodnote celkom 1 453 910,90 EUR. V pripade
ZoNFP na vodovod + kanalizacia na uliciach Svermova, Puskinova a ¢ast Jilemnického
museli zabezpedit zmenu Vyzvy, ktort RO riesil diho. Stvrtd ZoNFP (predstaniéné namestie)
nebola predlozenéd z dévodu zapornych stanovisk dotknutych organov Statnej spravy k
projektovej dokumentacii, ktora nebola dopracovana a odovzdana v termine a tieZz z dévodu
neprediZenia vyzvy zo strany RO.

28.11.2022 - Boli schvélené dve ZoNPV (,chodniky Farska lika“ a ,voda + kanalizacia na
uliciach Svermova, Puskinova a Jilemnického®). Do 21.11.2022 bola predloZenéd dal$ia
ZoNFP do OP IROP cez CURI na predprojektovu pripravu (refundacia nakladov na projektové
dokumentacie)

15.02.2023 - ZoNFP do OP IROP cez CURI na predprojektovu pripravu (refundacia nékladov
na projektové dokumentacie) bola schvalena, existuje platna a tcinna Zmluva o poskytnuti
NFP.

20.04.2023 — Prebieha implementacia uspesnych projektov vd'aka Aktualizacie ¢. 1
PRM v ramci CURI BBSK.

- uznesenie €. 114/2021 z 27. zasadnutia Mestského zastupitelstva vo Filakove z 30.09.2021

k bodu programu: Schvalenie predlozenia ziadosti o NFP a spolufinancovania projektu

,»Cyklochodnik — Il. etapa...“

- predlozenie ZoNFP za u&elom realizacie projektu ,Cyklochodnik — II. etapa, novostavba
cyklochodnika medzi mestom a priemyselnou zénou vo Fifakove® realizovaného v ramci
vyzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele su v sulade s platnym uzemnym planom
mesta a plathym programom rozvoja mesta.

stav plnenia uznesenia ku dnu spracovania spravy posudzovany podfa vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI

09.12.2021 - Ziadost o NFP bola odoslana v systéme ITMS2014+ diia 05.10.2021. Celkova
vy$ka opravnenych vydavkov projektu je 196 863,81 EUR. Ziadana vyska NFP je 187 020,62
EUR. O tyzden bola doru¢ena vyzva na doplnenie zZiadosti o NFP. 19.10.2021 v systéme
ITMS2014+ bolo odoslané doplnenie k ZoNFP. V sugasnosti prebieha odborné hodnotenie
projektu.

16.2.2022 - Bolo dokonéené odborné  hodnotenie  projektu.  Rozhodnutie
o schvéleni/neschvéaleni ZoNFP v zmysle informaéného listu MIRRI SR bude rozoslané
koncom marca 2022.

21.4.2022 - V zmysle aktualneho oznamenia RO Rozhodnutie o schvaleni/neschvaleni bude
rozoslané len koncom méja 2022. Prioritné os 7 — REACT EU (opravnené tzemie celé
Slovensko) je preplnena s dobrymi Ziadostami.

16.06.2022 — Rozhodnutie o schvaleni/neschvaleni sme do dne$ného dria nedostali. Kazdy
deri kontrolujem stav v systéme ITMS2014+ kde sa uvédza, Ze nasa ZoNFP je na odbornom
hodnoteni.

21.09.2022 — Rozhodnutie o schvéleni ZoNFP v plnej poZadovanej vyske (187 020,62 EUR)
bolo dorucené na MsU Filakovo 01.08.2022. Nésledne boli pripravené a odoslané podklady



k Zmluve o poskytnuti NFP, ktora je platna od 26.08.2022 a ucinna od 07.09.2022. V
sucasnosti sa pripravuju podklady k verejnému obstaravaniu na stavebné prace.

28.11.2022 - Bol aktualizovany rozpocet stavebnych prac. Naklady sa zvysili o 50 000 EUR,
preto pred vyhlasenim VO je nevyhnutné schvalenie zmeny rozpoctu na MZ. Prijimatel je
povinny oznamit pre RO realny termin vyhlasenia VO. Projekfovym manazZérom projektu je
Ing. Eva Féldiova.

15.02.2023 - Zosuladuje sa harmonogram realizacie uvedeného projektu (,Cyklochodnik II.
etapa) a projektu s ndzvom ,Revitalizacia byvalej priemyselnej zény na Savolskej ceste —
Brownfield Filfakovo®, kde stavenisko bolo odovzdané 06.02.2023.

20.04.2023 - Dokoncuje sa VO na dodavatela stavebnych prac. Realizuje sa VO na
stavebného dozoru. Zaciatkom maja 2023 sa zacne realizacia stavebnych prac.

- uznesenie €. 125/2021 z 28. zasadnutia Mestského zastupitelstva vo Filakove z 23.11.2021

k bodu programu: Schvalenie predlozenia ZoNFP a spolufinancovania projektu za

ucelom realizacie projektu s nazvom ,,ZvySenie technickej vybavenosti budovy MsKS

vo Filakove“

- prelozenie ZoNFP za ucéelom realizacie projektu s nazvom ,ZvySenie technickej
vybavenosti budovy MskKS vo Filakove“ vramci vyzvy na predkladanie Ziadosti
o nenavratny financny prispevok, kod vyzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorej ciele su
v stlade s platnym dzemnym planom Mesta Filakovo a plathym programom rozvoja
mesta, kde predkladatelom ZoNFP je prispevkova organizacia mesta Filakovo Mestské
kulturne stredisko Filakovo.

stav plnenia uznesenia ku dnu spracovania spravy posudzovany podfa vyjadrenia
zodpovednej osoby : NESPLNENE — UKONCENIE SLADOVANIA

09.12.2021 - Dria 25.11.2021 bol Ziadatelom, Mestskym kultiurnym strediskom vo Filakove
predkladany vyplneny formular ZoNFP vrétane priloh poskytovatelovi, Ministerstvu kultiry SR
elektronicky prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS 2014+ a zaroveri bez priloh prostrednictvom
elektronickej schranky Ministerstva kultury SR podpisany kvalifikovanym elektronickym
podpisom cez www.slovensko.sk. ZoNFP bola predkladana v zmysle § 19 ods 4 zakona o
prispevku z ESIF riadne, véas a vo forme urdenej Sprostredkovatelskym organom pre
Integrovany regionalny opera¢ny program.

16.2.2022 — MsKS v suvislosti predkladanej Ziadosti ku driu 16.2.2022 neevidovalo zo strany
Ministerstva kultury SR Ziadnu spétnu vézbu, odpoved’ alebo vyzvu na doplnenie Ziadosti.
21.04.2022 - Dria 30.03.2022 bola Mestskému kultirnemu stredisku doru¢ena Vyzva na
dopinenie Ziadosti o nenavratny financny prispevok. MsKS bolo vyzvané na predloZenie
projektovej dokumentacie, na doplinenie identifikacie nehnutelnosti a na vysvetlenie k
absencii bezbariérového rieSenia stavby. Dria 05.04.2022 boli Mestskym kulturnym
strediskom predloZzené Ministerstvu kultiry SR vSetky Ziadané doplnenia.

16.06.2022 — MsKS v suvislosti doplneni, ktoré boli predloZzené MK SR dria 05.04.2022 na
Viyzvu na doplnenie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok ku driu 16.06.2022 neevidovalo
Ziadnu spétnu vézbu.

21.09.2022 — Predkladana ziadost’ sa nachadza vo faze odborného hodnotenia.

8.12.2022 - stav nezmeneny

15.02.2023 — stav nezmeneny

20.04.2023 — Ziadost o nendvratné finanéné prostriedky nebola uspesna



- uznesenie ¢. 32/2022 z 30. zasadnutia Mestského zastupitelstva vo Fifakove z 24.02.2022
k bodu programu: Aktualne zalezitosti mesta- d)  Ndvrh na schvdlenie ZoNFP na
5% spolufinancovanie projektu s nazvom ,,rekonstrukcia chodnikov na Farskej like “
- predloZenie ZoNFP za G&elom realizacie projektu ,Rekonstrukcia chodnikov na Farskej luke*
realizovaného v ramci vyzvy OPLZ-PO5a6-2020-1, ktorého ciele su v sulade s plathym
uzemnym planom mesta a platnym programom rozvoja mesta.

stav plnenia uznesenia ku dfu spracovania spravy posudzovany podfa vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI

21.04.2022 — 25.02.2022 bola odosland kompletnd ZoNFP cez ITMS2014+ aj postou na
projekt ,Rekonstrukcia chodnikov na Farskej luke*”, 06.04.2022 bola doru¢ena Vyzva na
doplnenie ZoNFP, ktoré bola 07.04.2022 hned’ konzultované s RO (MV SR). Na doplnenie
mame 20 pracovnych dni. Dopinenie je skoro hotové.

16.06.2022 — ZoNFP forméine vyhovela, v systéme ITMS2014+ bola posunutd do stavu
,odborné hodnotenie“. RO ma 70 pracovnych dni na hodnotenie od datumu predloZenia.
Zaciatkom budtceho tyzdria planujem zavolat na RO, informovat’ sa o stave hodnotenia.
21.09.2022 — Rozhodnutie o schvéleni ZoNFP s podporou vo vyske 432 913,82 EUR bolo
doruéené na MsU Filakovo 29.06.2022. Nasledne boli pripravené a odoslané podklady k
Zmluve o poskytnuti NFP na MV SR. Cakéme na navrh Zmiuvy.

28.11.2022 — Od 14.10.2022 je ucinna Zmluva o poskytnuti NFP. 19.10.2022 bola odoslana
pripravena dokumentacie pre VO na prvu ex ante kontrolu pre RO. Komunikacia s RO
prebieha. MV SR stale kontroluje dokumentéaciu. Po doruéeni spravy, pripadnych dprav
prijimatel (Mesto Filakovo) vyhlasi Vyzvu na predloZenie cenovej ponuky.

15.02.2023 - Dokumentacia z VO bola skontrolovana, 15.02.2023 bolo doru¢ené Oznamenie
0 nesulade s odporuéaniami zo strany kontrolného organu, ako treba opravit dokumentaciu
pre VO pred vyhlasenim. Externa firma, ktora pripravila dokumentaciu na VO bola vyzvana
na odstranenie nedostatkov, pochybnosti v dokumentacii pred vyhlasenim VO.

20.04.2023 - Proces verejneho obstaravania bol dokonéeny. Kompletna dokumentacia
z ukonc¢eného VO bola nahrata do systéemu ITMS2014+, bolo vykonané formalne
podanie Ziadosti o Standardnu ex post kontrolu VO. Po doruéeni spravy z kontroly VO
sa stane ZoD s uspesnym uchadzacom (USD Lucenec, s.r.o.) u¢innou, zaciatkom maja
méze nastupit’ dodavatel’ stavebnych prac.

- uznesenie €. 36/2022 z 31. zasadnutia Mestského zastupitelstva vo Filakove z 29.03.2022

k bodu programu: PredloZenie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok v ramci
vyzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, schvalenie vySky spolufinancovania v ramci projektu
s nazvom ,,Regenericia vnutrobloku v mestskej ¢asti 7 vo Filakove*

- Predlozenie ZoNFP za Uéelom realizacie projektu ,Regeneracia vnutrobloku v mestskej Casti
7 vo Filakove® v ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok na
zlepSenie environmentalnych aspektov v mestach a mestskych oblastiach, kod vyzvy IROP-
PO7-SC73-2021-87, ktorej ciele su v sulade s planym Uuzemnym planom mesta a platnym
programom rozvoja mesta.

stav plnenia uznesenia ku dnu spracovania spravy posudzovany podla vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI

21.04.2022 — ZoNFP bola predioZené 30.03.2022. Celkové naklady projektu predstavuju
sumu 557 043,54 EUR. 12.04.2022 bola dorucena Vyzva na dopinenie ZoNFP. Na doplnenie



méme 15 pracovnych dni. Doplnenie je skoro hotové. Uvedenti ZoNFP sme predkladali tiez
do Prioritnej osi 7 — REACT EU, opravnené je celé tuzemie SR, tak uvidime, ako naSa ZoNFP
dopadne.

16.06.2022 - ZoNFP formélne vyhovela, v systéme ITMS2014+ bola posunutad do stavu
,odborné hodnotenie®,

21.09.2022 - v pripade na$ej ZoNFP bolo ukonéené aj odborné hodnotenie s vysledkom 100
%-ného bodového hodnotenia. Rozhodnutie o schvéaleni/neschvéleni ZoNFP slubuji koncom
septembra 2022.

28.11.2022 — Zadiatkom novembra bolo doruéené Rozhodnutie o schvaleni ZoNFP. Bola
schvalena celkova suma poZadovanej dotacie. Boli odoslané podklady k priprave Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktora podfa vsetkého bude ucinny do konca decembra 2022. Paralelne sa
pripravuje VO na sluzbu zabezpecenie vereného obstaravania.

15.02.2023 - Zmluva o poskytnuti NFP je ucinna od 13.12.2022. Bol obstarany dodavatel na
sluzbu zabezpecenie verejného obstaravania (,VO*), bola pripravena dokumentacia na VO a
31.01.2023 bolo vyhlasené VO. 22.02.2023 sa uskutoéni otvaranie obalok.

20.04.2023 - Bola odoslana cez ITMS2014+ kompletna dokumentacia z ukonceného VO
na Standardnu ex post kontrolu. Po dorucéeni spravy z kontroly VO sa stane ZoD
ucinnou. Nastupia uspesni uchadzaci (Cason Consulting s.r.o. na spevnené plochy,
sadové upravy a STRABAG s.r.o. na revitalizaciu detského ihriska) na stavenisko.

- uznesenie €. 54/2022 z 32. zasadnutia Mestského zastupitelstva vo Filakove z 28.04.2022
k bodu programu: Aktualne zalezitosti mesta — a) Vstupna sprava pre PHRSR Mesta
Filakovo
- vstupna sprava pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Filakovo pre roky
2022 - 2030

stav plnhenia uznesenia ku dnu spracovania spravy posudzovany podla vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI

16.06.2022 - od 02.05.2022 prebieha implementacia tretej fazy: Inventarizacna, analyticka a
prognosticka faza tvorby PHRSR. Boli vypracované dotazniky pre obyvatelov, obclianske
zdruZenia a zamestnavatelov, ktoré sa zverejnili na face-book stranke a tiez aj na web stranke
mesta. Dalej boli vypracované tematické dotazniky pre kazdu oblast zo Zivota mesta. Tieto
dotazniky boli distribuované do pracovnych skupin a tieZz aj do odbornych komisii pri MZ
Filakovo. Dotazniky sa vypifiaji do 30.06.2022. Predpokladéme prediZzenie uvedenej fazy az
do 10/2022.

21.09.2022 - Po zvazeni dblezitosti aktualnej pripravnej fazy bola pripravena zmena €. 1 k
Vstupnej sprave. Predmetom zmeny je zmena harmonogramu vo Vstupnej sprave, konkrétne
v bode 4. Vecny a ¢asovy harmonogram pripravy a schvalovania PHRSR a zodpovednosti
za jednotlivé kroky. Zmeni sa termin realizacie tretej fazy: Inventarizacna, analyticka a
prognosticka faza tvorby PHRSR. Pbévodny termin ukoncenia bol 08/2022, ktory sa navrhuje
predizit do 12/2022 z dévodu vytvorenia dostatoéného éasového priestoru pre kvalitné
zabezpecenie vSetkych vstupnych udajov ku tvorbe vizie, priorit a strategickych ciefov
PHRSR. So zmenou uvedeného terminu sa posuvaju aj dalSie fazy, preto prerokovanie a
schvalovanie navrhu nového PHRSR sa uskutocni 06/2023 (namiesto 02/2022). Zmenu
schvaluje MZ vo Fifakove.

28.11.2022 — Prebieha plnenie inventarizatnej, analytickej a prognostickej fazy tvorby
PHRSR. Bol vypracovany audit uzemia. Pripravuje sa SWOT analyzy a ,,strom problémov"*.
15.02.2023 - k 31.12.2022 bola vypracovana kompletna analyticka cast, ktora bola
kontrolovana riadiacim timom a veducimi pracovnych skupin. VSetky pripomienky boli



zapracované, prebehlo lektorovanie textovej ¢asti, nasledne audit Gzemia mesta, analyticka
Cast' a stromy problémov boli odoslané na pripomienkovanie do pracovnych skupin a
Jednotlivych komisii pri MZ Filakovo.

20.04.2023 - Na zaklade vysledkov analytickej fazy bola uréena vizia a hlavné ciele
rozvoja mesta. V ramci strategického planovania boli uréené priority, strategické a
Specifické ciele rozvoja, bolo vypracované Oznamenie o strategickom dokumente
PHRSR, odoslané na OU LC, odbor Zivotného prostredia — SEA na pripomienkovanie.

- uznesenie €. 84/2022 z 34. zasadnutia Mestského zastupitelstva vo Filakove z 23.06.2022
k bodu programu: Aktualne zaleZitosti mesta — f) Zmluva o zdruzeni prostriedkov s BBSK
k projektu ,, Revitalizacia byvalej priemyselnej zémy na Savolskej ceste — Brownfield
Filakovo*

- Zmluva o zdruzeni finanénych prostriedkov v zmysle § 829 a nasl. Obcianskeho zakonnika
medzi Banskobystrickym samospravnym krajom a Mestom Filakovo na financovanie
vystavby stavebného objektu, ktory je suCastou Projektu ,Development of investment
environment/Rozvoj investi€ného prostredia“ aje oznaCeny ako S0O.01 Administrativna
budova, ktory ma byt postavena na pozemku parcela registra ¢. 3546/63 vo vymere 313 m?,
nachadzajucom sa v okrese Lucenec, obec Fifakovo, k.u. Fifakovo, evidovanom na LV ¢.
2272.

stav plnenia uznesenia ku dnu spracovania spravy posudzovany podla vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI — Plnenie uznesenia bude sledované pri uzneseni ¢&.
17/2022 z 22.11.2022

21.09.2022 - Zmluva o zdruZeni prostriedkov s BBSK k projektu ,Revitalizacia byvalej
priemyselnej zény na Sévolskej ceste — Brownfield Filakovo® sa finalizuje. S uznesenim
zastupitelstva BBSK ¢. 806/2022 z 1.7.2022 bolo schvélené zdruZovanie finanénych
prostriedkov BBSK do zdruzenia BBSK s mestom Filakovo za aéelom financovania
uvedeného projektu v cCasti tykajucej sa stavebného objektu oznaceného ako SO.01
Administrativna budova.

28.11.2022 - Bolo uspes$ne dokonéené verejné obstaravanie na stavebné prace. 22.11.2022
MZ vo Filakove schvalilo pokraCovanie vo finanénom plneni projektu: popisanie ZoD so
zhotovitelom, a dve dohodnuté podmienky Zmluvy o zdruZeni prostriedkov s Uradom BBSK
(financovanie stavebného objektu SO 01 Administrativna budova). Koordinator a kontaktna
osoba pre uvedeny projekt (v ramci projektu CCP) je Mgr. Timea Kovacs z kancelarie EVS.
15.02.2023 - Bola vykonana Standardna ex post kontrola verejného obstaravania pred
ucinnostou ZoD. Spréava z kontroly bola doru¢ené 30.01.2023, tymto driom je ZoD ucinnna.
06.02.2023 bolo odovzdané stavenisko hlavnému dodavatelovi a 07.02.2023 sa uskutocnilo
poloZenie zakladového kamefia. Prebieha konzultacia s dodavatelom, generalnym
projektantom, stavebnym dozorom a STS (Spolo¢ny technicky sekretariat). UskutoCnilo sa
viac pracovnych stretnuti za tucasti zastupcov Mesta Filakovo a hlavného dodavatela. RieSia
sa priebezne problémy tykajuce sa rieSenia konStrukénych rieSeni, zemnych prac,
...vyplyvajuce z nekvalitnej PD.

20.04.2023 - Na mimoriadnom zasadnuti MZ vo Filakove bol schvaleny dodatok ¢. 1 k
ZoD s hlavhym dodavatelom stavebnych prac. RieSia sa priebezne problémy
vyplyvajuce z nekvalitnej realizacnej projektovej dokumentacie. Uskutocnuju sa
pravidelne kontrolné dni za ucasti zastupcov mesta a dodavatela. Pripravuju sa
zmenové listy, na zaklade ktorych v juni ocakavame navrh Dodatku ¢. 2 k ZoD.



Projektova manazérka, Mgr. Timea Kovacs komunikuje s prislusnym zamestnancom
Uradu BBSK.

- uznesenie €. 89/2022 z 35. zasadnutia Mestského zastupitelstva vo Filakove z 14.07.2022

k bodu programu: Schvilenie predloZenia projektov a spoluii¢asti mesta na podanych
projektoch CURRI - a) Projekt rozsirenie verejného vodovodu a kanalizacie na ul.
Svermova, Puskinova a Jilemnického vo Filakove “

- predloZenie ZoNFP za G¢elom realizacie projektu s nazvom ,Rozsirenie verejného vodovodu
a kanalizacie na ul. Svermova, Puskinova a Jilemnického vo Filakove* realizovaného v ramci
vyzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-2, ktorého ciele su v sulade s platnym uzemnym planom
mesta a platnym programom rozvoja mesta.

stav plnenia uznesenia ku dnu spracovania spravy posudzovany podla vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI

21.09.2022 — v ramci upravenej vyzvy bola predlozend ZoNFP 15.07.2022. Vyzva na
doplnenie ZoNFP bola doruéend 02.08.2022 s terminom dorucenia doplnenia 31.08.2022.
Prijimatel poslal doplnenie v termine, ZoNFP presla administrativnou kontrolou, v siéasnosti
prebieha odborné hodnotenie projektu.

28.11.2022 — Odborny hodnotitel poZadoval prepracovanie projektovej dokumentacie. Po
prepracovani a odoslani pozadovanych zmien ZoNFP bola schvélené. Bolo odoslané vzdanie
sa préva odvolania. Cakéme na Vyzvu predloZenia pozadovanych dokladov ku priprave
Zmluvy o poskytnuti NFP. Kontaktna osoba v pripade uvedeného projektu je Mgr. Timea
Kovéacs z kancelarie EVS.

15.02.2023 - Zaciatkom decembra 2022 boli odoslané podklady k priprave Zmluvy o
poskytnuti NFP. 14.02.2023 bola odoslana Zmluva zo strany poskytovatela na kontrolu.
Neboli Ziadne pripomienky k zmluve, ktort dnes poskytovatel odosiela postou na podpis
prijimatelovi.

20.04.2023 - Nahrava sa do systému ITMS2014+ kompletna dokumentacia z VO na
Standardnu ex post kontrolu. Po doruceni spravy z kontroly sa stane ZoD s uspeSnym
uchadzaé¢om (Costruo s.r.o.) ucinnou.

- uznesenie €. 111/2022 z 37. zasadnutia Mestského zastupitelstva vo Filakove z 29.09.2022

k bodu programu: Majetkovopravne zaleZitosti — e) Zdmer na uzatvorenie budicej
kupnej zmluvy na predaj mestského pozemku formou obchodnej verejnej sutaze

- Zamer na uzatvorenie Zmluvy o buducej kupnej zmluve na predaj mestského pozemku parc.
EKN €. 1509/1 zapisaného na LV €. 3443 k.u. Filfakovo v rozsahu GP €. 36624039-103/2022
a to plochy o celkovej vymere 16710 m2, ako nehnutelnosti 1 vytvorenej z parc. CKN ¢&.
4013/4 a4013/6 a plochy o celkovej vymere 16710 m2, ako nehnutefnosti 2 vytvorenej
z parc. CKN €. 4013/12 a 4013/14 formou obchodnej verejnej sutaze.

stav plnenia uznesenia ku dnu spracovania spravy posudzovany podfa vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI

08.12.2022 - 1. kolo OVS nebolo uspesné, nikto neprejavil zaujem o pozemky za kupnu cenu
100,00 EUR/m2. 2. kolo OV'S za znizent cenu ma byt schvalené dria 15.12.2022.
15.02.2023 - OVS opakovane vyhlasena na zéklade uznesenia ¢. 34/2022 zo dria 15.12.2022
za nezmenené podmienky, uzavierka sutaze je dria 20.02.2023 o 13,00hod

20.04.2023 - 2. kolo OVS nebolo uspesné, nikto neprejavil zaujem o pozemky za kiupnu
cenu 100,00 EUR/m2.



- uznesenie ¢. 113/2022 z 37. zasadnutia Mestského zastupitelstva vo Filakove z 29.09.2022
k bodu programu: Aktualne zaleZitosti mesta — a) Navrh na predlozenie Ziadosti o NFP
a schvalenie 5%-ného spolufinancovania projektu s ndazvom ,, Predprojektova priprava
investicnych akcii vo Filakove na zdaklade iniciativy CURI BBSK “

- prelozenie Ziadosti o NFP za uU&elom realizacie projektu ,Predprojektova priprava
investi¢nych akcii vo Filakove na zaklade iniciativy CURI BBSK" realizovaného v ramci vyzvy
IROP-PO7-SC76-2021-80, ktorého ciele su v stlade s platnym Gzemnym planom ,Uzemny
plan Mesta Filakovo® a platnym programom rozvoja mesta ,Program rozvoja mesta na roky
2015-2023, Aktualizacia €. 1

stav plnenia uznesenia ku dfu spracovania spravy posudzovany podfa vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI

28.11.2022 — ZoNFP bola prediozena 21.11.2022 (éakali sme na MIRRI SR, aby nés
zapracovali do zoznamu opravnenych Ziadatelov, prilohy ¢. 7, ktora bola povinny priloha
k ZoNFP).

15.02.2023 - 06.12.2022 bolo odoslané doplnenie ZoNFP, néasledne bola schvalena, boli
odoslané podklady k Zmluve o poskytnuti NFP. Zmluva bola 14.02.2023 elektronicky
podpisana, po jej zverejneni v CRZ s RO prijimatel bude informovany o ucinnosti Zmluvy.
20.04.2023 - Prebieha implementacia projektu, v nej kontrola VO zo strany RO.
Pripravuje sa zdaverecna Ziadost’ o platbu.

- uznesenie €. 17/2022 z 2. zasadnutia Mestského zastupitelstva vo Filakove z 22.11.2022

k bodu programu: Investicna akcia ,Revitalizicia byvalej priemyselnej zény na
Savol'skej ceste — Brownfield FiPakovo*

- uzatvorenie Zmluvy o dielo, v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, medzi Mestom
Filakovo a Metrostav Slovakia a.s., ktora bola su¢astou podkladov k verejnému obstaravaniu
uverejneného vo Vestniku €. 202/2022, zo dfia 16.9.2022, 40868-WYP, nazov zakazky:
REVITALIZACIA BYVALEJ PRIEMYSELNEJ ZONY NA SAVOLSKEJ CESTE -
BROWNFIELD FILAKOVO llI

stav plnenia uznesenia ku dnu spracovania spravy posudzovany podfa vyjadrenia
zodpovednej osoby : V PLNENI

08.12.2022 - Zmluva o dielo bola podpisana dria 05.12.2022, ku driu vyjadrenia zodpovednej
osoby nebola zverejnena v Centralnom registri zmluv, nie je eSte ucinna.

15.02.2023 - Narodnym organom pre Interreg-VA-SKHU (MIRRI SR) bola vykonana
Standardna ex post kontrola verejného obstaravania pred uéinnostou ZoD. Sprava z kontroly
bola dorucena 30.01.2023, tymto driom sa stala ZoD ucéinnou. 06.02.2023 bolo odovzdané
stavenisko hlavnému dodavatelovi a 07.02.2023 sa uskutoCnilo poloZenie zakladovéeho
kameria. Prebieha konzultacia s dodéavatelom, generalnym projektantom, stavebnym
dozorom a STS (Spoloc¢ny technicky sekretariat). UskutocCnilo sa viac pracovnych stretnuti za
ucasti zastupcov Mesta Filakovo a hlavného dodavatela. RieSia sa priebeZzne problémy
tykajuce sa rieSenia konStrukénych rieSeni, zemnych prac, ...vyplyvajuce z nekvalitnej PD.
Priebezne komunikujeme rozsah planovanych zmien, ich dopad na rozpocet stavby.
20.04.2023 - Na mimoriadnom zasadnuti MZ vo Filakove bol schvaleny dodatok ¢. 1 k
ZoD s hlavnym dodavatelom stavebnych prac. Riesia sa priebezne/denne problémy



vyplyvajuce z nekvalitnej realizacnej projektovej dokumentdcie. Uskutoériuju sa
pravidelne kontrolné dni za ucasti zastupcov mesta, stavebného dozoru a dodavatela.
Pripravuju sa zmenové listy, na zaklade ktorych v juni ocakavame navrh Dodatku ¢. 2
k ZoD s hlavnym dodavatelom.



