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Dévodova sprava
k
Navrhu Dodatku ¢. 4 k Zmluve o dielo ¢. 22410769
na potvrdenie zmien pri financovani investi¢nej akcie/zakazky

,Revitalizacia byvalej priemyselnej zony na Savol'skej ceste — Brownfield Filakovo* projektu s nizvom
»Development of investment environment/Rozvoj investiéného prostredia“

v

Mesto FilPakovo uzatvorilo dia 5.12.2022 Zmluvu o dielo ¢. 22410769 so - spolo¢nostou Metrostav
Slovakia a.s. (d’alej len ,,Zhotovitelom®) na zaklade vysledkov procesu verejného obstaravania na zdkazku
Revitalizacia byvalej priemyselnej zény na Savolskej ceste — Brownfield Filakovo. Stavenisko bolo
odovzdané dia 6.2.2023 po kladnom overeni dokumentacie verejného obstaravania Riadiacim organom.
Odvtedy prebiehaju stavebné prace a realizacia diela v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku ¢. 1, 2. a 3. avsak
vznikla d’al§ia potreba zmeny diela, ide najmi o vykonanie nepredvidatenych a dopliiujucich stavebnych
prac. Jedna sa o dopliiujuce stavebné prace, ktoré su nevyhnutné, nie s zahrnuté do povodnej Zmluvy,
poskytuje ich Zhotovitel' a zmena dodavatel'a (Zhotovitel'a) nie je mozna z ekonomickych a technickych
dovodov. Zmena dodavatel'a (Zhotovitel'a) by Mestu Filakovo ako verejnému obstaravatel'ovi sposobila
vyznamné t'azkosti a podstatni duplicitu nakladov, zaroven niektoré zmeny vyplynuli z okolnosti, ktoré

Mesto nemohlo ani pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat’.

Z dovodu vzniknutych rozdielov medzi rozpoctom a skutoCne zrealizovanymi pracami pocas vystavby,
pristupuji zmluvné strany k uzatvoreniu nasledovného Dodatku ¢. 4 k Zmluve o dielo — obsahujuceho
technické zmeny v sulade so zmenovymi listami €. 24. az 34. vzajomne odsuhlasenymi zmluvnymi stranami

nasledovne:
24. Brany na oploteni Realizacia monolitického venca pre kotvenie samonosnych bran

25. Spinacia skrinka — Spinacia skrinka vratane pripojenia k distribucnej sustave. Inzinierska ¢innost’ pre

ziskanie izemného rozhodnutia a stavebného povolenia

26. Technicka miestnost’” Zmena dispozi¢ného usporiadania m.¢.1.16. Technickd miestnost’, Doplnenie
priecky + interiérovych dveri ¢im vznikla nova miestnost’ 1.16a. Naviac keramicka dlazba a malby z dévodu

vzniku miestnosti 1.16a. Zmena Polohy privodu pripojky NN.

27. Odpady navySe Naviac mnozstvo odpadov zo stavby, ktoré nie je sti¢astou zmluvného rozpoctu ani
projektovej dokumentacie. Povodné projektové rieSenie uvazuje so spatnym zadsypom z vykopového materialu.
Predmetny vykopovy material nie je vhodny na spétné zasypy pre dosiahnutie pozadovanej unosnosti Edef2 =

min. Vykopovy odpad bol nahradeny strkodrvou.

28. Trvalé dopravné znacenie - Odpocet dopravnych znaciek zo zmluvného rozpoctu, Pripocet naviac 1 ks

dopravného zrkadla v zmysle projektovej dokumentacie

29. Naviac kamenna rovnanina v zmysle v.¢. 5 Vyustny objekt - VO



30. Nerealizuje sa

31. Naviac oplotenie pre posuvné brany, nadspotreba betonu doplnenie oplotenia v zmysle revizie

projektovej dokumentécie z 06/2023 - naviac 5 m pre zéklad posuvnej brany Nadspotreba pribetondvky

povodného muriva.

32. Dolamovanie zakladovych konStrukcii pévodnych objektov v mieste staveniska. Predmetné betonové
konstrukcie bolo nutné vybtrat z dévodu kolizie s realizovanymi inzinierskymi sietami a retenénymi

nadrzami. Dolamovanie zdkladovych konstrukcii pdvodnych objektov v mieste realizacie ndkladacej rampy

pre SO02. Cerpanie spodnej vody pri realizacii inZinierskych sieti a technoldgie COV a RN,

33. Pridlazba pri SO 02 betonova dlazba pri SO02 - nahrada za asfaltovy povrch

34. Odpocet nerealizovanych prac

Zmenové listy maju nasledovny finanénv dosah na realizaciu stavby:

Finan¢né vycislenie technickych zmien v zmysle zmenovych listov ¢.
24 a7 34 v silade s Dodatkom ¢. 4 k Zmluve o dielo ¢. 22410769
v s Financ¢né vycislenie Financ¢né vycislenie

(bez DPH v EUR) (s DPH v EUR)

ZL ¢. 24 2 588,16 3 105,79

ZL ¢.25 53 254,56 63 905,47

ZL ¢.26 906,23 1 087,48

ZL ¢.27 34 946,35 41 935,62

ZL ¢. 28 -1 602,05 -1 922,46

ZL ¢.29 1 069,01 1 282,81

ZL ¢. 31 13 210,25 15 852,30

ZL ¢. 32 9 503,83 11 404,60

ZL ¢. 33 105,07 126,08

ZL ¢. 34 -10 631,76 -12 758,11

Spolu 103 349,65 124 019,58

Celkom 124 019,58




Navrh na uznesenie

Uznesenie €. ......... 12023
Mestské zastupitel'stvo vo Fil'akove
A. schvaluje

Dodatok ¢. 4 k Zmluve o dielo ¢. 22410769 zo dna 5.12.2022



