
Brown_Field_Fiľakovo 

Sumarizácia zmenových listov - príloha k Dodatku_04 ZoD 

Kontrolný súčet €.(bez DPH) €.(bez DPH) €.(bez DPH) 

ZoD 3 073 304,44 3 073 304,44 3 073 304,44 
Dodatok 01 18 502,29 
Dodatok 02 0,00 202 040,39 

305 390,04 
Dodatok 03 183 538, 10 
Dodatok 04 103 349,65 103 349,65 

Cena_Diela (bez DPH) 3 378 694,48 3 378 694,48 3 378 694,48 

bez DPH 

ZML.č. ZML zahrnuté do Dodatku_04 €.(bez DPH) komentár 

24 Brány na oplotení 2 588,16 odsúhlasené 
25 Spínacia skrinka 53 254,56 odsúhlasené 
26 Technická miestnosť rev.2 906,23 odsúhlasené 
27 Naviac odpady 34 946,35 odsúhlasené 
28 Trvalé dopravné značenie -1 602,05 odsúhlasené 
29 VO - kamenná rovnanina 1 069,01 odsúhlasené 

31 
Naviac oplotenie pre posuvné brány, 

13210,25 odsúhlasené nadspotreba betónu 

32 
Dolamovanie betónov, čerpanie spodnej 

9 503,83 odsúhlasené vody 
33 Prídlažba pri SO 02 105,07 odsúhlasené 
34 Odpočet nerealizovaných prác -10 631,76 odsúhlasené 

Zmenové listy podľa Dodatku_04 103 349,65 



Stavba: REVITALlzACIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY 

NA iÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III 
meTRC.STaU 1 

1 

ZMENOVÝ LIST č.24_ver.3 

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo 

Radničná 25, 98 601 Fiľakovo 

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s. 
Ml nské Niv 68 824 77 Bratislava 26 

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny: 

Realizácia monolitického venca pre kotvenie samonosných brán 

Dôvod zmeny: Dodatočná požiadavka investora 

Prílohy: 

č.1 Rozpočet k ZL_24 
č.2 Výkaz výmer 
č.3 Situačný plán 
č.4 ST _21203_66_Brownfield_Filakovo_brána 11,Sm_kotvenie 
č.5 ST _21203_67 _Brownfield_Filakovo_brána 8,0m_kotvenie 
č.6 ST _21203_68_Brownfield_Filakovo_brána 11,Sm_výstuž 
č. 7 ST _21203_69_Brownfield_Filakovo_brána 8,0m_výstuž 

Celková cena Ocenenia zmeny č.24 

Ďalší postup: 

Zmena termínu dokončenia Diela 

Ing . Ivan Vanko Dátum: 

2 588,16 € 

2 588,16 € 
bez DPH 

do 31.10.2023 

Objednávateľ Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja 2. .'6 _'b'}__~ 

Zhotoviteľ 
Ondrej Garaj 

vedúci projektového tímu Dátum: 



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.24 

Stavba: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na šavoľskej ceste - BROWN FI ELD Fiľakovo 

Objekt: 

12 - SO 12 Oplotenie 

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: 
ľ'\MfJMn, .::,, 1.u. 1 

o,.,,.;::,,.,, 

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: 

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EU RJ Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 2 588,16 

D HSV Práce a dodávky HSV 2 588,16 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 588, 16 

Nová položky z cenníka CENEKON 01_ 2023 

1381 K I378311113.S 
'Ochranná prímurovka hr. 50-250 mm bez výstužnej 
vložkv betón tr. C 20/25 bez tradičného debnenia 1 

m3 
1 

8,8481 173,561 1 535,66 

"V zmysle prílohy č.2_ výkaz výmer"B,848 8,848 
Nová ooložkv z cennlka CENEKON 01 2023 

1391 K I378361 121.S 
l(ekundárne ostenie, výstuž z betonárskej ocele B500 

10505) 1 
t 

1 0,1 711 2105,731 360,08 

''v zmysle prllohyč.2_výkaz výmer'O, 171 O, 171 
Položka zo zmluvného rozoočtu SO 02 

1531 K 1341351105 1 Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce 1 m2 1 25,2801 22,841 577,40 

''v zmysle prílohyč.2_výkaz výmer" 25,280 
Položka zo zmluvného rozoočtu SO 02 

1541 K 1341351106 
j Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-
dielce 1 m2 1 . 25,2801 4,551 115,02 

"v zmysle prílohy č. 2_ výkaz výmer' 25,280 
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Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMVSELNEJ ZÓNV' 

NA ŠÁVOĽSREJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_m 

ZMENOVÝ ILIS'I!" č.25 

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo 

Radničná 25, 98 601 Fiľakovo 

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s. 
Ml nské Niv 68, 824 77 Bratislava 26 

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny: 

Spínacia skrinka vrátane pripojenia k distibučnej sústave 

Inžinierska činnosť pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia 

Dôvod zmeny: Dodatočná požiadavka investora 

Prílohy: 

č.1 Rozpočet k ZL_25 
č.2 Výkaz výmer 

Cell<0vá cena Ocenenia zmeny č.25 

Ďalší postup: 

Zmena termínu dokončenia Diela 

Objednávateľ 

Zhotoviteľ 

Ing. Ivan Vanko 
Vedúci oddelenia výstavby, životného 

prostredia a straté9ie rozvoja 

onMél~ 
vedúci ~ľ@~tb~:ľ 

Dátum: 

53 254,56€ 

53 254,56 € 
bez DPH 

termín sa nemení 



Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ Pl~IEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD Fll'.AKOVO_l11 

REl{APITUI.ÁCIA_.?.L č.26 

Spínacia skrinka vrátane pripojenia k distibučnej sústave 47 479,56 

Inžinierska činnosť pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia 5 775 00 
CELKOM bez DPl-f 53 254,56 

13280 - Fiľakovo -Šávofská cesta, rozšírenie VN•{ 

P.č. Popis položky MJ Množstvo 
Jednotková 

Montáž Materiál 
cena 

!lnzmrersrca a geoaetrcl<a cmost prea vyoavenrm uzemneno 
1 rozhodnutia a stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej 

stavby 

2. Inžinierska čínnost' - predrealizačná 
vybavenie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného 

2.1 povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby súb 1 
zabezpečenie vyjadrení, stanovísl< a rozhodnutí dotknutých orgánov 

2.2 štátnei správy a dotknutých organizácii súb 1 
2.3 zabezpečenie súhlasov vlastníkov pozemkov, listy vlastníctva 

Nál<lady súvisiace s vypracovaním PD a výkonom inžinierskej 
súb 1 

činnosti napr. správne poplatky súvisiace s inžinierskou činnosťou, 
2.4 geodetické práce a pod súb 1 

CELKOM BEZ DPH 5 775,00 



13280 • Fiľakovo - Šávoľsllá cesta, rozširen ie VNK 

P.č. Popis položky MJ Množstvo 
Jednotková 

Montáž Materiál 
cena 

Objekt: S~nac:ia stanica 
Stave na časť ERB BOX 1900x14úómmm, vratane vnutorneho 

24 350,55 

osvetlenia, vnútorného uzemnenia, bleskozvodu, hliníkových dverí a 
krytov vetracích otvorov, vonkajšej syntetickej fasády, 

1 ulesňovacieho systému, Rozvádzač VN Siemens 8DJH RRRR ks 
Zemné a montážne práce pre zhotovenie lôžka spínacej stanice a 

1 18 638,55 18 638,55 

2 vonkajšej uzemňovacej sústavy súbor 1 3 129,00 3 129,00 
3 POPLATOK ZA LIKVIDACIU ODPADOV EUR 1,000 210,00 210,00 
4 VYl<ON STAVBYVEDUCEHO PRIP 1,000 189,00 189,00 
5 VYPRACOVANIE REV.SPRAVY PRIP 1,000 231,00 231,00 
6 TECHNICl<A INSPEl<CIA PRIP 1,000 315,00 315,00 
7 NAKLADY ZA DOPRAVU EUR 1,000 1 638,00 1 638,00 

Spolu: 5 712,00 18 638,55 

VNK vedenie 14 613,01 

Zemné práce 4 931,14 
8 ROZBURANIE BETONOVEHO ZAKLADU M3 1,625 323,30 525,36 
9 VYKOP JAMY-SPOJl<A NAD 10KV RUCNE TR.3 KUS 2 391,93 783,86 
10 ZAHOZ JAMY PRE KABEL.SPOJKU RUCNE TR.3-4 M3 13,5 23,17 312,80 
11 VYPODLOZ.,ODDELENIE,KRYTIE SPOJKY DO 35K KUS 2 88,27 176,54 
12 BURANIE ZIVIC.POVRCHU,VRSTVA DO 3-5 CM M2 6 8,48 50,88 
13 REZAN IE SPARYVASFALTOBETONE DO 15CM M 12 14,42 173,04 
14 VYKOP l<ABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 7 20,79 145,53 
15 OHRADENIE VYKOPU V ZAST.TERENE 2-TYC. ZABRADLIM M 40 10,91 436,40 
16 FOLIA VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM - VN M 30 0,77 23,10 
17 PRESTUP Z FXKV RUR 16CM M 30 4,04 121,20 
18 RURA NA OPTICKY l<ABEL 40x3 M 15 1,82 27,30 
19 KONCOVKA PRE HDPE CHRANICKU 40MM M 2 0,98 1,96 
20 MARKER ELEKTRONICKY S ID KUS 3 0,98 2,94 
21 ZAISTENIE OTVORU V MURE PROTI VNIK.VODY KUS 2 156,16 312,32 
22 ZAHOZ KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 7 9,35 65,45 
23 ODVOZ ZEMINY DO VZDIALENOSTI 1 KM M3 18,96 11,27 213,68 
24 ODVOZ ZEMINY ZA KAZDY DALSI KM M3 94,8 1,73 164,00 
25 ZAISTENIE KABELU PRI KRIZENI KUS 7 12,38 86,66 
26 PODKLADOVA VRSTVA ZO STRKOPIESKU (FRAKCIA 0-063) M3 5,4 73,42 396,47 
27 PODKLADOVA VRSTVA ZO STRKOPIESKU (FRAKCIA 0-4) M3 6,75 80,26 541,76 
28 JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 1 OCM M2 9 41,10 369,90 

Montážne a demontážne práce 1 833,46 
30 l<ABEL NA2XS(F)2Y 1x240/25 MM212,7/22kVVOLNE ULOZEN M 90 3,56 320,40 
31 KONCOVKA VNUTORNA DO 1X240 MM2 AXEKCY SADA 2 186,74 373,48 
32 SPOJKA HYBRIDNA RAYCHEM 1X240-3X240 MM2 SADA 2 466,83 933,66 
33 STITOK OZNACOVACI PRE KABEL-NOVE VEDENIA KUS 6 1,77 10,62 
34 ZVAZKOVANIE 1.ZIL.KABLA VN 7,6MM X 365MM KUS 90 0,57 51,30 
35 PRIPL.NA ZATAHOVANIE l<ABLA-HM.DO 2KG M 90 1,60 144,00 

Materiál 4 740,41 
36 Vodič pevný NA2XS(F)2Y 1x240/25 12,7/22kV XLPE čiernv m 90 13,01 1 170,90 
37 VN hybridná spojka MXSU-24C/1XU-3HL sada 2 909,76 1 819,52 
31 5854 KONEKTOR-T TIEN 400-630A 01<ABLA 95-240MM sada 2 654,57 1 309, 14 
32 Chránička káblová RAUTEC 160mm 450N HDPE čierna m 30 5,19 155,70 
33 Doska krycia káblová DEKAB 300/2 PVC červená 1m m 30 3,15 94,50 
34 Chránička káblová LWL 40x3 HDPE čierna s oranžovým pásikom m 15 2,59 38,85 
35 Koncovka 05041 HDPE ks 2 6,87 13,74 
36 Podružnv materiál % 3 46,02 138,06 

Ostatné náklady 3 108,00 
37 POPLATOK ZA LIKVIDACIU ODPADOV EUR 1,000 252,00 252,00 
38 VYKON STAVBYVEDUCEHO PRIP 1,000 189,00 189,00 
39 VYPRACOVANIE REV.SPRAVY PRIP 1,000 231,00 231,00 
40 NAPAŤOVÉ SKÚŠKY VN KÁBLOV PRIP 2,000 546,00 1 092,00 
41 NAKLADY ZA DOPRAVU EUR 1,000 1 344,00 1 344,00 



P.č. Popis položky MJ M nožstvo 
Jednotková 

cena 
Montáž M ateriál 

Inžinierska činnosť • realizačná a Porealizačná 8 516,00 

Prebratie staveniska so zástupcami SSD, a.s, vypracovanie preberacieho 
protol<alu, návrh, príprava a vypracovanie a schválenie VČP, koordinácia 
prác so SSD, a.s., vypracovanie PO skutočného vyhotovenia - v ceruzke, SUB 
označenie TS v zmysle požiadaviek SSD, a.s., odovzdanie stavby voči SSD, 
a.s., vypracovanie odovzdávacích protokolov + príprava dokumentov k 

42 odovzdaniu, vypracovanie CD odovzdania stavby 1,000 3 885,00 3 885,00 
43 Rozkopové povolenie, projekt dopravného značenia + dopravné značky SUB 1,000 1 344,00 1 344,00 
44 VYTÝČENIE SIETÍ SUB 1,000 1 680,00 1 680,00 

GEODETICKE PRACE (predrealizačné vytýčen ie trasy, porealizačné 

45 zameranie, geometrický plán) SUB 1,000 1 239,00 1 239,00 
46 vybavenie kolaudačného rozhodnutia SUB 1,000 368,00 368,00 

CELKOM BEZ DPH 47 479,56 
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Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA 

šAVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III 
meTR@sTau / 

ZMENOVÝ LIST č.26 

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo 

Radničná 25, 98 601 Fiľakovo 

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s. 
Ml nské Niv 68, 824 77 Bratislava 26 

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny: 

Zmena dispozičného usporiadanie m.č. 1.16 Technická miestnosť 

Doplnenie priečky + interiérových dverí čim vznikla nová miestnosť 1.16a 

Naviac keramická dlažba a maľby z dôvodu vzniku miestnosti 1. 16a 

Zmena polohy prívodu prípojky NN 

Dôvod zmeny: Umiestnenie HRI a RVO v samostatnej miestnosti z dôvodu predpisov z STN noriem. 

Prílohy: 

č.1 Rozpočet k ZL_26 

č.2 Výkaz výmer 

č.3 Pôdorys - Dispozícia technickej miestnosti 

Celková cena Ocenenia zmeny č.26 

Ďalší postup: 

Zmena termínu dokončenia Diela 

Objepnávateľ 

Zhotoviteľ 

Ing. ívan Vanko 
Vedúci oddelenia výstavby, životného 

prostredia a stratégie rozvoja 

Ondrej Garaj 
vedúci projektového trmu 

906,23 € 

906,23 € 
bez DPH 

termín sa nemení 

1 



ROZPOČET _ZMENOVÝ LIST č.26 

Stavba: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na ŠavoľskeJ ceste - BROW N FIELD Fiľakovo 

Objekt: 

0·1 - SO O I Administratívna budova 

časť: 

01.1 - SO 01 .1 Stavebn á časť 

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: l<ApAR, s.r.o., Prešov 
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s . Spracova teľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

ODPOČET 

D 763 Konštrukcie - drevostavby -98,75 

138 K 763115120 Priečka SOK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami 
m2 -2,822 34,99 -98,75 RB 12,5mm 

V'·/ výmera v zmysle výkazu výmer_príloha č,2 -2,622 

D 771 Podlahv z dlaždíc -113,68 

186 K 771575129 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu m2 -2,020 34,80 -70,30 

V•! výmera v zmysle výkazu výmer_priloha č.2 -2,020 

187 M 5976498290 Dla2dice keramické m2 -2,137 20,30 -43,38 

w uvažované stralné 5,6% -2,137 

ODPOČET CELKOM -212,43 

D 6 Úpraw POvrchov, podlahv, osadenie 28,94 

96 K 632477005 Nivelačná stierka podlahová m2 3,040 9,52 28,94 

w výmera v zmysle výkazu výmer_priloha č.2 3,040 

D 766 Konštrukcie stolárske 356,61 

154 K 766662112 Montáž dverného krldla do existujúcej zárubne, vrátane 
ks 1,000 19,00 19,00 kovania 

w naviac dvere v zmysle výkresu "dispozícia technickej miestnosti" z 
1,000 20.06.2023 

155 M 5491502040 Kovanie - 2x klutka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta 88, 
ks 1,000 16,77 16,77 FA8 

vV 
naviac dvere v zmysle výkresu "dispozícia technickej miestnosti" z 

1,000 20.0ô.2023 
Pou2itá podobná polotka zo zmluvného VV 

158 M 6117103114L Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné 
800/1970mrri do oblo2kovei zárubne ozn.l./2 ks 1,000 155,39 155,39 

w naviac dvere v zmysle výkresu "dispozícia technickej miestnosti" z 
1,000 20.06.2023 

161 K 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 1,000 54,78 54,78 

'vV naviac dvere v zmysle výkresu "dispozicia technickej miestnosti" z 
1,000 20.0ô.2023 

162 M 6118100025001 / ~rub/la drevená vnútorná oblo:lková §frka 600-900 mm, 
§ka 1970 mm are iH!nokridlové dvere ks 1,000 110,67 110,67 

V ·i 
naviac dvere v zmysle výkresu "dispozícia technickej miestnosti" z 

1,000 20.06.2023 

D 776 Podl ahy povlakové 129,99 

253 K 776541101r Dodávka, montáž antistatickej PVC rohože m2 3,040 42,76 129,99 

'-N výmera v zmysle výkresu_dispozícia technickej miestnosli 3,040 

D 784 Mafby 46,05 

205 K 784410100 
Penelrovaníe jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 

m2 19,594 0,45 8,82 do 3 80 m 

'!\/ výmera v zmysle výkazu výmer_príloha č.2 19,594 

206 K 784422271 
Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na 

m2 19,594 1,90 37,23 1 íemnozrnnv nodklad wškv do 3 80 m 

vv výmera v zmysle výkazu výmer_priloha č.2 19,594 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 557,07 

Nové pcložky nakoľko sa nenachádzajú v zmluvnom rozpačte_použitá databáza CENEKON 0 1/2023 

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do 
254 972056011.S stropov - železobetónových -0,000271 • zmena polohy cm 70,000 1,40 98,00 

prípojky vody 

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
255 972056019.S stropov - železobetónových -0,000951- zmena polohy NN cm 70,000 3,38 236,25 

prípojky 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR[ Cena celkom [EURJ 

256 971055014.S Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. panelu 200 mm 
m 2,400 61,59 147,82 stenovou pílou -0,02400! - rozvádzač 

257 Doprava kp! 1,000 75,00 75,00 

CELKOM PRÍPOČET 1 118,66 

CELKOM ODPOČET · PRÍPOČET 906,23 
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------------------------. 
Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY 

NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III 
meTe«;sTau 1 

- ' 

ZMENOVÝ LIST č.27 

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo 
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo 

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s. 
Ml nské Niv 68, 824 77 Bratislava 26 

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny: 

Naviac množstvo odpadov zo stavby, ktoré nie je súčasťou zmluvného rozpočtu ani projektovej 
dokumentácie. 

Pôvodné projektové riešenie uvažuje zo spätným zásypom z výkopového materiálu. Predmetný 
výkopový materiál nie je vhodný na spätné zásypy pre dosiahnutie požadovanej únosnosti Edef2 = min. 

Výkopový odpad bola nahradený štrkodrvou. 

Naviac vzniknuté odpady z dôvodu nevhodného podložia ktoré obsahuje zmes betónov a tehál. 
Dôvod zmeny: Predmetnú výkopovú zeminu nie je možné použiť na spätné zásypy inžinierskych sietí - v zmysle zápisu 

investora v stavebnom denníku. 

č.1 Rozpočet k ZL_27 

Prílohy: 
č.2 Zápis SD zo dňa 28.04.2023 

Celková cena Ocenenia zmeny č.27 

Ďalší postup: 

Zmena termínu dokončenia Diela 

Objednávateľ 

Ing. Ivan Vanko 
Vedúci oddelenia výstavby, životného 

prostredia a stratégie rozvoja 

Ondrej Garaj 

34 946,35 € 

34 946,35 € 
bez DPH 

termín sa nemení 

Dátum: Podpis: 

Zhotoviteľ 
vedúci projektového límLJMetrost Qcll'1ffl!a,m-M. //./In:;; 

Mlynské Nivy 68, 824 n Šrl!(tlsYa~a ~ 

(17) 



ROZPOČET _ZMENOVÝ LIST 27 

Stavba: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na šavoľskej ceste - BRO\/\/N F IELD Fiľakovo 

Objekt: 

SO 09 Splašková kanalizácia 

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022 

Objeclnávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: 
ľV'\fJ/"'\ľ'\, ~. 1.u., 
o .. ,..x,.. •• 

Zhotov i te ľ: Metrostav Slovakia a .s. Spracovateľ: 

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Pouiitá podobná polotka zo zmluvného výkazu 
výmer_SO 05 Parkoviská 
Predpokladané mnottvo do ukončenia prác 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 34 946,35 

1 41 K 979082213.S 
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

t 1 076,266 1,97 2 120,24 urovnaním na vzdialenosť do 1 km 

Naviac množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe, 
1 076,266 

čerpanie bude doložené vážnymi Jlstkami 

42 K 979082219.S 
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

t 4 305,063 0,42 1 808,13 km ore vodorovnú dopravu sutiny 

43 K 979087212.S 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

t 1 076,266 5,26 5661,16 dopravu sutiny 

44 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
t 1 076,266 23,56 25 356,82 ostatné 

SPOLU 34 946,35 
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Stavba: REVITALlzACIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA 

ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III 

- -- - - - - 7 

meTR((+STaU I 

1 

ZMENOVÝ LIST č.28 

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo 

Radničná 25, 98 601 Fiľakovo 

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s. 

Ml nské Niv 68, 824 77 Bratislava 26 

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny: 

Odpočet dopravných značiek zo zmluvného rozpočtu 

Dôvod zmeny: Aktualizácia rozpočtu v zmysle projektovej dokumentácie 

č.1 Rozpočet k ZL_28 

č.2 v.č.08 - Trvalé dopravné značenie 
Prílohy: 

Celková cena Ocenenia zmeny č.28 

Ďalší postup: 

Zmena termínu dokončenia Diela 

Obje_!.lnávateľ 

Zhotoviteľ 

Ing. Ivan Vanko 
Vedúci oddelenia výstavby, životného 

prostredia a stratégie rozvoja 

Ondrej Garaj 
vedúci projektového trmu 

-1 602,05 € 

-1 602,05 € 
bez DPH 

termín sa nemení 

Dátum: 

Dátum: 

2 7. 07. 2023 



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.28 
Stavba: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na šavoľskej cesie - BROWN FIELD Fiľakovo 

Objekt: 

05 -SO 05 Parkoviská 

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17 .10.2022 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Prešov 
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: 

PČ: Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR( Cena celkom (EUR] 

Náklady z rozpočtu -1 602,05 

o HSV Práce a dodávky HSV -1 602,05 
ODPOČET NEREALIZOVANYCH PRÁC 

o 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -1 602,05 

31 K 914001111.S Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stfpik, slip, konzolu alebo objekt ks -16,000 19,40 -310,40 

32 M 404410011100.S Dopravná znaCka, rozmer 630 mm. retrotef/exia RA2, lis . -16, 000 52,95 -847,20 pozinkovaná 

33 M 404490008500.S 
Sdpík Zn, rozmer 40x40 mm, dbka 2 m, {te,veno - biely 

ks -15,000 29,63 -444,45 reflexný polep/, pre dopravné značky 

ODPOČET CELKOM -1 602,05 
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Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA 

iÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III 
meTR@sTau 

--- ------ ----- ------i 
ZMENOVÝ LIST č.29 

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo 

Radničná 25, 98 601 Fiľakovo 

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s. 

Ml nské Ni 68, 824 77 Bratislava 26 

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny: 

Naviac kamenná rovnanina v zmysle v.č.5 VÝUSTNY OBJEKT - VO 

Dôvod zmeny: Zmluvny rozpočet bol spracovaný na nesprávnu výmeru 

č.1 Rozpočet k ZL_29 

Prílohy: 
č.2 v.č.05 Výustný objekt - VO 

Celková cena Ocenenia zmeny č.29 

Ďalší postup: 

Zmena termínu dokončenia Diela 

Obje!.lnávateľ 

Zhotoviteľ 

.... 
Ing. Ivan Vanko 

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja 

Ondrej Garaj 
vedúci projektového tímu 

Dátum: 

Dátum: 

1 069,01 € 

1 069,01 € 
bez DPH 

termín sa nemení 



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.29 
Stavba: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na šavoľskej cesie - BROWN FIEL.D Fiľal<ovo 

Objekt: 

14 - Dopliíujúce položky k vodoprávnemu konaniu 

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Prešov 
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 1 069,01 

o HSV Práce a dodávky HSV 1 069,01 

PRÍPOČET NAVIAC VÝMERY 

o 4 Vodorovné konštrukcie 1 069.01 

11 1 K I451312211.S 
todklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 8110 hr. nad 100 1 
do 150 mm m2 1 9,7801 18,971 185,53 

VY Celkom výmera 4,3x6,98 30,014 

vv odpočet VO 1,3x2,78 -3,614 

w CELKOM 26,400 

V\I výmera zo ZoD 16,620 

ROZDIEL NAVIAC 9,780 

12, .K I451573111.S 
!Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 1 

m3 1 2,9081 58,371 169,74 

'./v· Celkom výmera 4,3x6,98"0, 15 4,502 

\N odpočet VO 1,3x2,78 .Q,542 

w CELKOM 3,960 

w výmera zo ZoD 1,052 

ROZDIEL NAVIAC 2,908 

131 K I465511511 .S 
1 Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 1 
vyškárovaním ma/tou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 1 9,7801 72,981 713,74 

w Celkom výmera 4,3xô,98 30,014 

'v'v' odpočet VO 1,3x2,78 -3,614 

w CELKOM 26,400 

vv výmera zo ZoD 16,620 

ROZDIEL NAVIAC 9,780 
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Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY 

NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III 

ZMENOVÝ LIST f.31 

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo 
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo 

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s. 
Ml nské Niv 68, 824 77 Bratislava 26 

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny: 

Doplnenie oplotenia v zmysle revízie projektovej dokumentácie z 06/2023 - naviac 5 m pre základ 
posuvnej brány 

Dôvod zmeny: 

Prílohy: 

Nadspotreba pribetonávky pôvodného muriva 

Dodatočná požiadavka investora. Nadspotreba betónu vznikla z dôvodu výskytu nerovností na 
pôvodnom tehlovom murive 

č.1 Rozpočet k ZL_31 
č.2 Výkaz výmer 
č.3 Zoznam dodacích listov betónu 
č.4 v.č. E6/2023 - Vytyčovací výkres_vyznačenie naviac oplotenia 
č.5 v.č. E9/2023 - PozdÍžny rez_vyznačenie postupu betonáže 

13 210,25 € 

Celková cena Ocenenia zmeny č.31 13210,25€ 
bez DPH 

Ďalší postup: 

Zmena termínu dokončenia Diela 

Objednávateľ 

Zhotoviteľ 

Ing . Ivan Vanko 
Vedúci oddelenia výstavby, životného 

prostredia a stratégie rozvoja 

Ondrej Garaj 
vedúci projektového tímu 

termín sa nemení 



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.31 
Stavba: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavorskej ceste. BROWM FIELD Fiľakovo 

Objekt: 

12 - SO 12 Oplotenie 

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: 
ľ\MJ)Mf\1 ::,,f,U.1 
o ...... ;c.,,,.., 

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 13 210,25 

D HSV Práce a dodávky HSV 13 210,25 
1. 

NADSPOTREBA BETÓNU NA PRIBETONÁVKU 
POVODNÉHO MURIVA 

D 2 Zakladanie 8 7 17, 10 
Nová položky z cennika CENE KON 01_2023, použitá 
v ZL č. 1 3 

38 K 378311 113.S 
Ochranná primurovka hr. 50-250 mm bez výstužnej 

m3 50,225 173,56 8 717,10 
vložky, betón tr. C 20/25, bez tradičného debnenia 

"v zmysle prílohy č.2_ výkaz výmer - celkové množstvo"B,848 153,505 

·množstvo v zmysle ZL č.13 OPLOTENIE"/03,28 m3 -103,280 
ROZDIEL NAVIAC 50,225 

2. NAVIAC BÚRANIE POVODNÉHO MURIVA V DlžKE 5 m 

Položky použité zo zmluvného W 

D 9 Ostatné konštrukcie a oráce-búranie 1 521 22 

18 K 962032231 
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m3 7,975 24,83 198,02 
m2 nadzákladového z tehál pálených s výziskom tehál 

"naviac búranie 5 bm"5,0'0,55'2,9 7,975 
19 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúranvch hmôt na skládku do 1 km 1 15,150 14, 11 213,77 

·použitá objemová hmotnosť 1,9 l/m3"7,975'1,9 15,150 

20 K 979081121.S 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

t 60,600 0,49 29,69 
ďalší 1 km 

21 K 979082111.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

t 15,150 9,33 141,35 
do 10 m 

22 K 979082121.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

t 136,350 1,05 143,17 
za každvch ďalších 5 m 

23 K 979089012.S 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

1 15,150 52,49 795,22 
ostatné 

D 99 Presun hmôt HSV 1 266 29 

24 K 998011001.S 
Presun hmôt pre budovy (801 , 803, 812), zvislá konštr. 

t 117,249 10,80 1 266,29 
z tehál tvárnic z kovu vvškv do 6 m 

w 117,249 "v zmysle programu CENKROS 4" 117,249 

3. NAVIAC NOVÉ OPLOTENIE V DLŽKE 5 m 

o 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 705,64 

73 K 767916120.S 
Montáž oplotenia z plechu profilového s hmotnosťou 

m 5,000 15,82 79,10 
1 m onlotenia do 50 ka 

V\/ 
5,0 "naviac oplotenie z rebrov. Plechu • základ pre pusuvnú 

5,000 
bränu 

74 M 553510029550.S Panel pre panelový plotový systém, z rebrovaného 
m2 10,000 103,20 1 032,00 

/echu 

V\/ 
5,0 x2,0 "naviac oplotenie z rebrov. Plechu • základ pre 

10,000 
pusuvnú bránu 

79 K 767916560.S 
Osadenie stlpika oceľového plotového výšky nad 2 m 

ks 4,000 11,99 47,96 
na oceľovú nlatňu 

w 4 "oplotenie z rebrov. plechu 4,000 

80 M 553510009811.S Kotva M 12x140 mm - závit.tyč+ chemická kotva+vrt ks 16,000 2,00 32,00 

w 4'4 " kotvenie sllpikov HIL TY komplet 4 kslstfpik 16,000 

81 M 553510029900.S St/pik, výška 2,2 m, pre panelový plotový systém ks 4,000 74,31 297,24 

82 M 553510031000.S 
Platňa pre st/pik 200x180x5 mm - 4 otvo,y pre 

ks 4,000 50,00 200,00 
kotvenie ore oanelow olotow svslém 

35 K 998767201 .S 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

% 16,883 1,03 17,34 
konštrukcie v obiektoch vvškv do 6 m 
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Stavba: REVITALIZÄCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY 

NA ŠÁVOl!SKEJ CESTE - BROWN FIELD Fll!AKOVO_III 
meTR@STaU 

ZMENOVÝ LIST č.32 

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo 

Radničná 25, 98 601 Fiľakovo 

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s. 
Ml nské Niv 68 824 77 Bratislava 26 

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny: 

Dôvod zmeny: 

Prílohy: 

Dolamovanie základových konštrukcií pôvodných objektov v mieste staveniska. Predmetné betónové 
konštrukcie bolo nutné vybúrať z dôvodu kolízie z realizovaními inžinierskymi sieťami a retenčnými 
nádržami. 

Dolamovanie základových konštrukcií pôvodných objektov v mieste realizácie nákladacej rampy pre SO 
02. 

Čerpanie spodnej vody pri realizácii inžinierskych sietí a technológie ČOV a RN. 

Potrebné odstránenie betónov z dôvodu kolízie z novými konštrukciami. Nutné čerpanie spodnej vody z 
dôvodu nemožnosti realizácie podkladných betónov a lôžka pre ČOV a RN. 

č.1 Rozpočet k ZL_32 

č.2 Výkaz výmer_dolamovanie betónov 
č.3 Harmonogram čerpania vody 
č.4 Situačný výkres_dcilamovanie betónov inž. siete 
č.5 Situačný výkres_dolamovanie betónov SO 06 
č.6 Fotodokumentácia 

9 503,83 € 

Celková cena Ocenenia zmeny č.32 9 503,83 € 
bez DPH 

Ďalší postup: 

Zmena termínu dokončenia Diela 

Objednávateľ 

Zhotoviteľ 

Ing. Ivan Vanko 
Vedúci oddelenia výstavby, životného 

prostredia a stratégie rozvoja 

Ondrej Garaj 
vedúci projektového tímu 

termín sa nemení 



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.32 

Stavba: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo 

Objekt: 

07 - SO 07 Dažďová kanalizácia 

Miesia: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: 
ľ'\t'\}J/"'\ľ\1 :s.,.u., 
o ....... .x. ....... 

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR} 

Náklady z rozpočtu 3 447,82 

Použitá nová položka z databázy CENEKON_0t/2.023 

D 1 Zemné práce 1 254,00 
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 1 o m s 

149 K 115101202.S priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 1 do hod 127,200 8,96 1 139,71 
10001 

v zmysle prílohy č.3_harmonogram čerpania vody 127,200 

150 K 115101302.S Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 1 O 
hod 25,800 4,43 114,291 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1 OOO 1 

v zmysle prílohy č.3_harmonogram čerpania vody 25,800 

D 9 Ostatné konštrukcie a oráce-búranie 2 193,82 
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

151 K 961043111.S m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - m3 20,300 108,07 2 193,82 
2,200001 

v zmysle prflohy č.2_ výkaz dolamovania betónov 20,300 

1 

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.32 

Stavba: 
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo 

Objekt: 
09.1 - SO 09.1 Splašková kanalizácia+ COV 

Miesto: Fiľakovo Dálum: 17.10.2022 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projel<tant: 
KApAR, s.r.o., 
Prešov 

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: 

1 PC Tvo Kód Poois MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom IEURl 
Náklady z rozpočtu 1 906,12 

Použitá nová položka z databázy CENEKON_0t/2023 
D 1 Zemné práce 609,28 

1881 K 1115101202.s 
1 Cerpanie vody na dopravnú výšku do 1 O m s 

1 hod 1 68,0001 8,961 priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 1 do 609,28 
10001 

v zmysle prílohy č.3_harmonogram čerpania vody 68,000 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 296,84 

1 
891 K 1~61043111.S 

1 Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 41 

m3 1 12,oooj 108,Q?I m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 1 296,84 
2 200001 
v zmysle prílohy č.2_výkaz dolamovania betónov 12,000 

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.32 

Stavba: 
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo 
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1 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Objekt: 
06 - SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy 

l'vlíesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022 

Objeclnávaleľ: Mesto Fiľakovo Projektant: 
KApAR, s.r.o., 
Prešov 

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakía a.s. Spracovateľ: 

1 PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR! Cena celkom íEURl 
Náklady z rozpočtu 4149,89 

Použitá nová položka z databázy CENEKON_01/2023 
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 149,89 

1 
491 K 1961043111.S 

1 Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 41 

m3 1 38,4001 108,071 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 4 149,89 
2,200001 
"v zmysle pr/lohy č.2_výkaz dolamovania betónov" 

38,400 12,0x16,0x0,2 

SPOLU 9 503,83 
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Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY 

NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III 

ZMENOVÝ LIST ň.33 

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo 
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo 

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s. 
Ml nské Niv 68, 824 77 Bratislava 26 

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny: 

meTR@STaU 

Betónová dlažba pri objekte SO 02 - náhrada za asfaltový povrch 

Dôvod zmeny: Nemožnosť realizácie asfaltového povrchu až k parapetnému murivu SO 02 

Prílohy: 

č.1 Rozpočet k ZL_33 
č.2 Situácia_SO 06 

Celková cena Ocenenia zmeny č.33 

Ďalší postup: 

Zmena termínu dokončenia Diela 

Objednávateľ 

Zhotoviteľ 

Ing. Ivan Vanko 
Vedúci oddelenia výstavby, životného 

prostredia a stratégie rozvoja 

Dátum: 

105,07 € 

105,07 € 
bez DPH 

termín sa nemení 



ROZPOČET _ZMENOVÝ LIST č.33 

Stavba : 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na šavoľskej ceste - BFWWN FIELD Fiľakovo 

Objekt: 

06 - SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy 

Miesto : Fiľakovo Dátum: 17.10.2022 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: 
rv-'\J,J/-\n, :::» .1 .u. 1 

o,.,..;;.,..,, 
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: 

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR) 

PRIPOČET DLAžBY 

D HSV Práce a dodávky HSV 658,18 

D 5 Komunikácie 658, 18 

Použitá nová /Xlložka z databázy CENEKON 0112023 

150 K 596811320.S 
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 

m2 16,700 16,61 277,39 kameniva, ver. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 

'pozd/z objektu SO 02 v styKu z as1a1tovym 
16,700 

oovrchom"33 40m x O 5 

l s1 M 592460022900.S 
Platňa betónová záhradná, rozmer 500x500x50 mm, 

m2 17,030 22,36 380, 79 prírodná 

PRÍPOČET CELKOM 658,18 

ODPOČET ASFALTOVÉHO POVRCHU -553, 11 

25 K 573111116.S Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
m2 -16,700 1,09 -18,20 asfaltu cestného v množstve O 70 ko/m2 

26 K 573211 108.S 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

m2 -16,700 0,78 -13,03 asfaltu cestného v množstve o 50 kg/m2 

27 K 577134231.S 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 

m2 -16,700 14,38 -240, 15 m z nemodifik. asfaltu tr. II PO zhutnení hr. 40 mm 
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

28 K 577164311.S pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 1, po zhutneni hr. m2 -16,700 16,87 -281,73 
70mm 

ODPOČET CELKOM -553,11 

CELKOM ODPOČET-PRÍPOČET 105,07 
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Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA 

ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III 

ZMENOVÝ LIST č.34 

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo 

Radničná 25, 98 601 Fiľakovo 

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Šlovakia a.s. 

Ml nské Niv 68, 824 77 Bratislava 26 

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny: 

Nerealizované práce v zmysle zmluvného rozpočtu 

Dôvod zmeny: Predmetné práce sa nerealizovali z dôvodu nesúladu výkazu výmer a projektovej dokumentácie 

č.1 Rekapitulácia vrátane rozpočtov 

Prilohy: 

Celková cena Ocenenia zmeny č.34 

Ďalší postup: 

Zmena termínu dokončenia Diela 

Objednávateľ 

Zhotoviteľ 

Ing. Ivan Vanko 
Vedúci oddelenia výstavby, životného 

prostredia a stratégie rozvoja 

Ondrej Garaj 
vedúci projektového tímu 

Dátum: 

• • ti . . 

-10 631,76 € 

-10 631,76 € 
bez DPH 

termín sa nemení 

Podpis: 

6 



REKAPITULÁCIA ODPOČTOV ZO ZMLUVNÉHO ROZPOČTU 

Objekt Popis Cena celkom [EUR] 

SO_01_AB Nezrea lizované práce -6 569,14 

SO_01_ELI_ZL č.21 Chyba v spracovaní ZL č.21 -1 455,35 
SO 02 EU Nedodaný materiál -795,60 

SO 02 ELI ZL č.21 Chyba v spracovaní ZL č.21 -878,14 

SO_05 Parkoviská Nezrealizované práce -291,12 

SO_06 Komunikácie Nezrea lizované práce -582,24 
SO 08 VODOVOD Nedodaný materiál -60,17 

CELKOM ODPOČET -10 631,76 

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.34 

Stavba: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo 

Objekt: 

01 - SO 01 Administratívna budova 

éasť: 
01.1 -SO 01 .1 Stavebná časť 

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Prešov 

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: 

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR) Cena celkom [EUR) 

Náklady z rozpočtu 

o HSV Práce a dodávky HSV 

o 4 Vodorovné konštrukcie -3 807,72 

56 K 411354175 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 
m2 -286,080 10,88 -3112,55 20 kPa zhotovenie 

57 K 411354176 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 
m2 -286,080 2,43 -695,17 20 kPa odstránenie 

o 772 Podlahy z prírodného a kong lomerovaného kameňa -2 761,42 

189 K 772401123 
Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo 

m2 -30,300 39,13 -1185,64 šikmých siien s lícom rovným 

190 M 583840012901 Kamei! prírodný - Black Pearf remeinok 60x15 hr, 1,5-3cm -
m2 -31,815 46,43 -1 477, 17 Výber Investora 

191 K 998772202 
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 

% -23,818 4,14 -98,61 do 12 m 



ROZPOČET _ZMENOVÝ LIST č.34 

Stavba: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo 

Objekt: 
01 - SO 01 Administratívna budova 

Cast': 

01.5 - SO 01 .5 Elektroinštalácia 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

1 r PČ Typ Kód 

Fiľakovo 

Mesto Fiľakovo 

Metrostav Slovakia a.s. 

NOVÉ POLOŽKY 

Popis 

357130000100 51 Rozvádzač skriňový oceľop/echový ,samostatné 
85 1 M 1 13 · stojaci,dvojdielny, HR/ , 1200x1800x400,vrátane 

prlslu~ensr,a - dof}lnenie 

MJ Množstvo 

ks 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

1455,350 

St rana 1 z 1 

17.10.2022 

KApAR, s.r.o., Prešov 

SKUTOČNOSŤ 

ODPOČET 

Cena celkom [EUR] Množstvo 1 Cena celkom Množstvo J.cena [EUR] 
Cena celkom 

[EUR] [EUR] 

~55,35 

1 455,3501 -1,000 1 455,35 -1 455,351 

CN 

~ 



ROZPOČET _ZMENOVÝ LIST č.34 
Sla'lba: 

Re•,ilalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWi'I FIELD Fiľakol/o 

Objekt: 
02 - SO 02 Skladová hala 

éasť: 
02.4 - SO 02.4 Elektroinštalácia 

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Prešov 

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: 

1 PČ: Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

D 21-M Elektromontáže -795,60 

j 23 1 M 1345750011800 1 K,yt k~blového tfabu 250 mm 1 m 1 -120,000 1 6,63 1 -795,60 

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.34 

Stal/ba: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo 

Objekt: 
05-SO 05 Parkoviská 

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Prešov 

Zhotoviteľ: Metrostav S/ovakia a.s. Spracovateľ: 

1 PČ: Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

D HSV Práce a dodávky HSV -291, 12 

D 8 Rúrové vedenie -291 ,12 

i 29 i K 1894401111.S 
1 Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 

1 
ks 

1 
. 12,oooJ 24,261 -291,12 

1 prechodová skruž TBS 



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.34 

Stavba: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FlELD Fiľakovo 

Objekt: 

02 - SO 02 Skladová hala 
časť: 

02.4 - SO 02.4 Elektroinštalácia 

Miesto: Fiľakovo Dátum: 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: 
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

o 21-M Elektromontáže 

38 K 210190005.S178 Montáž oceľovoplechovej rozvodnice a kompletizácia ks ·1,000 176,51 

39 M 
357130000100.S1 Rozv~dzač ocerovoplechový,samostatne stojacl,RIS 

ks 1,000 701,63 78 , 600x1 B00x400 vriltane orts/u~enstva 
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KApAR, s.r.o., Prešov 

ODPOČET 

Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom 
[EUR] 

878,14 

176,51 -1,000 -176,510 

701,63 -1,000 -701,630 

SKUTOČNOSŤ 

Množstvo J.cena [EUR] 

-1,000 176,51 

-1,000 701,63 

Cena celkom 
[EUR] 

-878,14 

-176,51 

-701,63 

CN 
~ 

~ 



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.34 
Stavba: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na šavoľskej ceste • BROWN FIELD F iľakovo 

Objekt: 

08 - SO 08 Vodovodná prípojka 

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant· KApAR, s.r.o., Prešov 
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: 

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena !EUR] Cena celkom !EUR) 

o DJ 111.C 271 • VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY -60,17 
J 97 j M I PONUKA.46 IAutozásuvka 

1 ks 1 -11,000 [ 5,47 \ -60, 17 

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.34 
Stavba: 

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo 

Objekt: 

06 • SO 06 • Komunikácie a spevnené plochy 

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Prešov 
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ: 

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom !EUR] 

Náklady z rozpočtu 

o HSV Práce a dodávky HSV -582,24 
o 8 Rúrové vedenie -582,24 l 32 I K I894401111.S 1 ~sadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 

1 
ks 

1 ·24,oool 24,261 -582,24 rechodová skruž TBS 




