Brown_Field Filakovo

Sumarizacia zmenovych listov - priloha k Dodatku_04 ZoD

Kontrolny sucet €.(bez DPH) €.(bez DPH) €.(bez DPH)

. |ZoD | 307330444  3073304,44] 307330444
Dodatok_01 18 502,29

2

Dodatok_02 0,00 02 040,39 305 390,04
Dodatok_03 ) 183 538,10

~ Dodatok_04 - 103 349,65 103 349,65 _
Cena_Diela (hez DPH) 3 378 694,48 3 378 694,48 3 378 694,48
bez_DPH )

ZML.E. | ZML zahrnuté do Dodatku_04 €.(bez DPH) |komentar
24  Brany na oploteni ) 2 588,16|odsuhlasené
25 |Spinacia skrinka 53 254,56 |odsUhlasené

26  |Technicka miestnost_rev.2 906,23 odsuhlasene B

27 | Naviac odpady - 34 946,35 odslhlasené

28 Trvalé dopravné znacenie -1 602,05|odsthlasené -

29 VO - kamenna rovnanina 1069,01|odsuhlasene |

31 Naviac oploteme'pre posuvneé brany, 13 210,25/ odsthlasené
nadspotreba beténu - )

32 \E);)c:?movan|e betdnov, cerpanie spodnej 9 503,83 odsthlasend

33 Pridlazba pri SO 02 105,07 odsUhlasené ]

34  |Odpocet nerealizovanych prac -10 631,76|odsuhlasené

Zmenové listy podl'a Dodatku_04

103 349,65




Stavba: REVITALIZACIA BYVALEJ PRIEMYSELNEJ ZONY MmMeTRESTay

NA $AVOLSKEJ CESTE - BROWN FIELD FILAKOVO_ Il

ZMENOVY LIST &.24_ver.3

OBJEDNAVATEL Mesto Filakovo
Radniéna 25, 98 601 Filakovo

ZHOTOVITEL: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Realizacia monolitickéha venca pre kotvenie samonosnych brén

Déved zmeny: Dodatogna poZiadavka investora

2 588,16 €
¢.1 Rozpodetk ZL_24
i €.2 Vykaz vymer
Prilohy: &3 Situagny plan
¢.4 ST_21203_66_Brownfield_Filakovo_brana 11,5m_kotvenie
¢.5 ST_21203_67_Brownfield_Filakovo_brana 8,0m_kotvenie
¢.6 ST_21203_68_Brownfield_Filakovo_brana 11,5m_vystuz
¢.7 ST_21203_69_Brownfield_Filakovo_brana 8,0m_vystuz
Celkova cena Ocenenia zmeny £.24 2 588,16 €
hez DPH
Dalsi postup:

Zmena terminu dokoné&enia Diela do 31.10.2023

Ing. Ivan Vanko
Objednavatel Veduci oddelenia vystavby, Zivotného
prostredia a stratégie rozvoja

- Ondrej Garaj
Zhotovitel vedlici projektového timu




ROZPOCET_ZMENOVY LIST &.24

Stavba:
Revitalizacia byvalej priemyselngj zony na Savolskej ceste - BROWN FIELD Filakovo
Objekt:
12 - SO 12 Oplotenie
Miesto: Filakovo Datum: 17.10.2022
Objednavatal: Mesto Filakovo Projektant, ~ DrbRM S0t
Zhotovitel: Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel:
PC Typ Kéd Papis MJ MnoZstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 2 588,16
oD HSV Prace a dodavky HSV 2 588,16
D 3 2Zvislé a kompletné konstrukcie 2588,16
Nova poloiky z cennika CENEKON 01_2023
Qchrannd primurovka hr. 50-250 mm bez vystuznej l I } |
lﬂi! i |3783H113'S vlozky, betdn tr. C 20/25, bez tradiéného debnenia m iged b 138550
“v zmysle pritohy 6.2_vykaz wymer's 848 8,848
Nova polozky z cennika CENEKON 01_2023
| 45 | K ’378361 94,8 ﬁ%g%nstiame ostenie, vystuZ z betonarskej ocele B500 —I ‘ | Oﬂ.ﬁl 2 105'.{,3| 160,08
"v zmysle prilohy &.2_vykaz vymer'0, 171 0,171
Polozka zo zmluvného rozpoétu_SO 02
IES | K |341351105 ‘Debnen're stien a prieok obojstranné zhotovenie-dielce | m2 l 25,280' 22,54[ 577,40
“v zmysle prilohy €.2_vykaz vymer" 25,280
PoloZka zo zmluvného rozpoétu_S0 02
' 54 J K |341351106 g)izlbcx;eme stien a prieéok obojstranné odstranenie- - [ _ 25'280‘ 4,55 115,02
25,280

v zmysle prilohy ¢.2_vykaz vymer"
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Stavba: REVITALIZACIA BYVALEJ PRIEMYSELNEJ ZONY
NA SAVOLSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIEAKOVO_I

ZMENOVY LIST &.25

OBJEDNAVATEL

ZHOTOVITEL:

Mesto Filakovo
Radniéna 25, 98 601 Filakovo

Netrostav Slovakia a.s.
Mlynske Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Spinacia skrinka vratane pripojenia k distibugnej stistave

InZinierska Einnost' pre ziskanie Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia

Dévod zmeny:

Dodatocna poziadavka investora

53 254,56 €
€.1 Rozpocetk ZL_25
; ¢.2 Vykaz vymer
Prilohy:
Celkova cena Ocenenia zimeny &.25 53 254,56 €
bez DPH

Dalsi postup:

Zmena teriminu dokonéenia Diela

termin sa nemeni

Ing. Ivan Vanko

Datum:

Pogpis:
Objednavatef Veduci oddelenia vystavby, Zivotného . .
prostredia a stratégie rozvoja G ; 20*2_5
Ondf§ 63
Zhotovitel' Mé}

veduc projekioli




Stavba: REVITALIZACIA BYVALEJ PRIEMYSELNEJ ZONY NA SAVOLSKES CESTE - BROWN FIELD FILAKOVO_fil

REKAPITULACIA_ZL 8.26

LAY

Spinacia skrinka vratane pripojenia k distibuénej ststave 47 479,56
InZinierska &innost pre ziskanie Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia 5 775,0[‘)
CELKOM hez DPH 53 254,56
13280 - Fifakovo - Savolska cesta, rozsirenie VNK
P& Popis polozky MY [Mnozstvol JeIMONOVE T yontsz | wateria
Inzinierska a geodeticka ¢inost pred vybavenim tzemného
1 |rozhodnutia a stavebného povolenia alebo chlasenia drobnej
stavby
2. |InZinierska éinnost - predrealizaéna
vybavenie pravoplatného tzemného rozhodnutia a stavebného
2.1 |povolenia alebo ohlasenia drobnej stavby stb 1
zabezpecenie vyjadreni, stanovisk a rozhodnuti dotknutych organov
2.2 |Statnej spravy a dotknutych organizacii stib 1
2.3 _|zabezpecenie sthlasov vlastnikov pozemkov, listy vlastnictva stib 1
Naklady stvisiace s vypracovanim PD a vykonom inZinierskej
¢innosti napr. spravne poplatky stvisiace s inzinierskou &innostou,
2.4 |geodetické prace a pod stib 1
CELKOWN BEZ DPH 5 775,00




75/3

i 13280 - Fifakovo - Savol'ska cesta, rozéirenie VNK 3
P.¢ Popis polozky MJ  |Mnozstvo Jedg;:;ova Montaz Material
Objekt: Spinacia stanica 24 350,55
Stavebna cast' EH8 BOX 1900xT400mmm, vratane vnGforného
osvetlenia, vnitorného uzemnenia, bleskozvodu, hlinikovych dveri a
krytov vetracich otvorov, vonkajsej syntetickej fasady,
1 _jutesiiovacieho systému, Rozvadzaé VN Siemens 8DJH RRRR ks 1 18 638,55 18 638,55
Zemné a montaZne prace pre zhotovenie 16Zka spinacej stanice a
2 |vonkajSej uzemfiovace] sustavy slbor 1 3129,00 3 129,00
3 [POPLATOK ZA LIKVIDACIU ODPADOVY EUR 1,000 210,00 210,00
4 |VYKON STAVBYVEDUCEHO PRIP 1,000 189,00 189,00
5 |VYPRACOVANIE REV.SPRAVY PRIP 1,000 231,00 231,00
6 |TECHNICKA INSPEKCIA PRIP 1,000 315,00 315,00
7 |NAKLADY ZA DOPRAVU EUR 1,000 1 638,00 1 638,00
Spolu: 5712,00) 18 638,55
VNK vedenie 14 613,01
Zemné prace 4 931,14
8 [|ROZBURANIE BETONOVEHO ZAKLADU M3 1,625 323,30 525,36
9 [VYKOP JAMY-SPOJKA NAD 10KV RUCNE TR.3 KUS 2 391,93 783,86
10 |ZAHOZ JAMY PRE KABEL.SPOJKU RUCNE TR.3-4 M3 13,5 23,17 312,80
11 |VYPODLOZ., ODDELENIE,KRYTIE SPOJKY DO 35K KUS 2 88,27 176,54
12 |BURANIE ZIVIC.POVRCHU,VRSTVA DO 3-5 CM M2 6 8,48 50,88
13 |[REZANIE SPARY V ASFALTOBETONE DO 15CM M 12 14,42 173,04
14 |VYKOP KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 7 20,79 145,53
15 |OHRADENIE VYKOPU V ZAST.TERENE 2-TYC. ZABRADLIM M 40 10,91 436,40
16 |FOLIA VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM - VN M 30 0,77 23,10
17 |PRESTUP Z FXKV RUR 16CM M 30 4,04 121,20
18 |RURA NA OPTICKY KABEL 40x3 [ 15 1,82 27,30
19 |KONCOVKA PRE HDPE CHRANICKU 40MM M Z 0,98 1,96
20 |MARKER ELEKTRONICKY S ID KUS 3 0,98 2,94
21 |ZAISTENIE OTVORU V MURE PRCTI VNIK.VODY KUS 2 156,16 312,32
22 |ZAHOZ KABEL.RYHY 65)X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 7 9,35 65,45
23 |ODVOZ ZEMINY DO VZDIALENOSTI 1KM M3 18,96 11,27 213,68
24 |ODVOZ ZEMINY ZA KAZDY DALSI KM M3 94,8 1,73 164,00
25 |ZAISTENIE KABELU PRI KRIZENI KUS T 12,38 86,66
26 |PODKLADOVA VRSTVA ZO STRKOPIESKU (FRAKCIA 0-063) M3 54 73,42 396,47
27 |PODKLADOVA VRSTVA ZO STRKOPIESKU (FRAKCIA 0-4) M3 6,75 80,26 541,76
28 |JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 10CM M2 9 41,10 369,90
Montazne a demontazne prace 1 833,46
30 |KABEL NA2XS(F)2Y 1x240/25 MM2 12, 7/22kY VOLNE ULOZEN  [M 90 3,56 320,40
31 |KONCOVKA VNUTORNA DO 1X240 MM2 AXEKCY SADA 2 186,74 373,48
32 |SPOJKA HYBRIDNA RAYCHEM 1X240-3%240 MM2 SADA 2 466,83 933,66
33 |STITOK OZNACOVACI PRE KABEL-NOVE VEDENIA KUS 6 1,77 10,62
34 |ZVAZKOVANIE 1.ZIL.KABLA VN 7,6MM X 365MM KUS 90 0,57 51,30
35 |PRIPL.NA ZATAHOVANIE KABLA-HM.DO 2KG M 90 1,60 144,00
Material 4 740,41
36 |Vodic pevny NA2XS(F)2Y 1x240/25 12,7/22kV XLPE &ierny m 90 13,01 1 170,90
37 |VN hybridna spojka MXSU-24C/1XU-3HL sada 2 909,76 1 819,52
31 |5854 KONEKTOR-T TIEN 400-630A @KABLA 95-240MM sada 2 654,57 1309,14
32 [Chranicka kablova RAUTEC 160mm 450N HDPE &ierna m 30 5,19 155,70
33 |Doska krycia kablova DEKAB 300/2 PVC &ervena 1m m 30 3,15 94 50
34 |Chrénitka kablova LWL 40x3 HDPE cierna s oranZovym pasilkom  |m 15 2,59 38,85
35 |Koncovka 05041 HDPE ks 2 6,87 13,74
36 |Podruzny material % 3 46,02 138,06
Ostatné naklady 3 108,00
37 |POPLATOK ZA LIKVIDACIU ODPADOV EUR 1,000 252,00 252,00
38 |[VYKON STAVBYVEDUCEHO PRIP 1,000 189,00 189,00
39 |VYPRACOVANIE REV.SPRAVY PRIP 1,000 231,00 231,00
40 [NAPATOVE SKUSKY VN KABLOV PRIP 2,000 546,00 1 092,00
41 |NAKLADY ZA DOPRAVU EUR 1,000 1 344,00 1344,00




70 // ( 9

P, Popis polozky MJ - [Mnozstvol JSINONOVE | ponigy | Material ¢
InZinierska éinnost’ - realizatna a porealizaéna 4 516,00
Prebratie staveniska so zastupcami SSD, a.s, vypracovanie preberacieho
protokelu, navrh, priprava a vypracovanie a schvalenie VCP, koordinacia
prac so SSD, a.s., vypracovanie PD skutocného vyhotovenia - v ceruzke, SUB
oznacenie TS v zmysle poziadaviek SSD, a.s., odovzdanie stavby vo&i SSD,

a.s., vypracovanie odovzdavacich protokolov + priprava dolkumentov k

42 |odovzdaniu, vypracovanie CD odovzdania stavby 1,000 3 885,00 3 885,00

43 |Rozkopové povolenie, projekt dopravného znadenia + dopravné znadky SUB 1,000 1 344,00 1 344,00

44 |VYTYCENIE SIETI SuB 1,000 1 680,00 1680,00
GEODETICKE PRACE (predrealizacneé vyty€enie trasy, porealizacné

45 |zameranie, geometricky plén) SUB 1,000 1 239,00 1 239,00

46 [vybavenie kolaudaéného rozhodnutia SuUB 1,000 368,00 368,00
CELKOWM BEZ DPH 47 479,56




SAVOLSKEJ CESTE - BROWN FIELD FILAKOVO_III

Stavba: REVITALIZACIA BYVALEJ PRIEMYSELNEJ ZONY NA

ZMENOVY LIST &.26

l‘ﬂ 0 f}/)

MeTRESTay

OBJEDNAVATEL Mesto Fil'akovo
Radniéna 25, 98 601 Filakovo

ZHOTOVITEL: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Zmena polohy privadu pripojky NN

Zmena dispoziéného uspoeriadanie m.&, 1.16 Technicka miestnost'
Doplinenie prie¢ky + interiérovych dveri &im vznikla nova miestnost 1.16a

Naviac keramicka dlazba a malby z dévodu vzniku miestnosti 1.16a

Dévod zmeny: Umiestnenie HRI a RVO v samostatne] miestnosti z dévodu predpisov z STN noriem.

¢.1 Rozpodetk ZL_26 906,23 €
¢.2 Vykaz vymer
Prilohy: .3 Padorys - Dispozicia technickej miestnosti
Celkova cena Ocenenia zmeny &.26 906,23 €
hez DPH

Dalsi postup:

Zmena terminu dokonéenia Diela

termin sa nemeni

Ing. lvan Vanko
Objednavatel’ Vedci oddelenia vystavby, Zivotného
prostredia a stratégie rozvoja

- Ondrej Garaj
Zhotovitel vedci projektového timu




ROZPOGET_ZMENOVY LIST &.26

Stavha:
Revitalizécia byvalej prismyselnaj zony na Savolske] ceste - BROWN FIELD Fifakovo
Objekt:
01 - 80 01 Administrativna budova
Cast:
01.1 - SO 01.1 Stavebna cast’
Miesto: Firakovo Datum: 17.10.2022
Objednavatel: Mesto Fifakovo Projektant: KApPAR, s.r.o., Presav
Zhotovitel: Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel:
PE Typ Kéd Popis MJ Mnoizslvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
ODPOCET
D 763 Konétrukcie - drevostavby -98,75
138! K 763115120 Priecka SDK hr. 100 mm jednoducha oplastena doskami m2 2,822 34.99 98,75
RB 12,5 mm
Wi vymera v zmysle vykazu vymer_priloha &.2 -2,822
o 7N Podlahy z dlaZdic -113,68
’ 1886 ’ K 17715']51 29 |Monléi padlah z dlazdic keramickych do tmelu 1 m2 ~2.020| 34 ,80| -70,30
Wy vymera v zmysle vykazu vymer_priloha &.2 -2,020
{ TB?I M |59?6498290 DiaZdice keramické ‘ m2 -2, 13?‘ 20, 30| -43,38
Vv uvaZované stralné 5,8% -2,137
ODPOCET CELKOM -212,43
D Upravy povrchov, podlahy, osadenie 28,94
’ 96 | K |632477005 Nivelaéna slierka podlahova ’ m2 3.040[ 9,52 28,94
W vymera v zmysle vykazu vymer_priloha &.2 3,040
D 766 Kanstrukeie stolarske 356,61
154| K |766682112 Monta_z dverného kridla do existujicej zarubne, vratane e 1,000 18,00 19,00
kovania
W naviac dvere v zmysle vykresu “dispozicia technickej miestnosti" z 1.000
9 20.06.2023 !
I’“ﬂ M I5491‘502040 Eﬁ\éame - 2 kfucka. povrch nerez briiseny, 2 rozela BB, | ks 1,000 r 16, 77| 16,77
W naviac dvere v zmysle vykresu "dispozicia technicke] mieslnosti* z 1.000
z 20.08.2023 /
Poulitd podobnd poloka zo zmluvného VV
Dvere drevené vnitorné jednokridiové presklenné ‘ |
FSB, M |511?T03114L [SOOIfQ?Ommdoobfozkove'zémbne, ozn /2 ks 1,000 155,39 155,39
(i naviac dvere v zmysle vykresu "dispozicia technickej miesinosti" z 1.000
3 20.06.2023 '
l 161 [ K |?66702111 lMon{éi zarubni obloZzkovych pre dvere jednokridlové I ks 1,000[ 54.78* 54,78
W naviac dvere v zmysle vykresu "dispozicia lechnickej miestnosti’ z 1,000
20.08.2023 '
; Zdrubna drevend vnitornd obloZkova Sirka 600-900 mm,
I 12 I il |611‘8100025001 vy$ka 1970 mm, pre jednokridiové dvers r & 1'600| ”0'57| HOBE
W naviac dvere v zmysle vykresu “dispozicia technickej migstnost" z 1.000
20,06.2023 !
D 776 Podlahy poviakové 129,99
| 253* K '?76541 101r lDoda’vka, montéZ2 antistalicke] PVC rohoZe l m2 3.040| 42.76‘ 125,99
k'l vymera v zmysle vykresu_dispozicia technicke] miasinosli 3,040
D 784 Malby 46,05
205| K |784410100 Penetrovanie jednonasobné jemnozmnych podkladov vy3ky 3 19.594| 045 8,82
do 3,80m
W vymera v zmysle vykazu vymer_priloha &.2 19,594
Malby vapenné zékladné dvojndsobné, ruéne nanasané na | I
| 206| K ‘784422271 emnazrnng padklad wWaky do 3, 80 m m2 19,594 1,80 37,23
Wi vymera v zmysle vykazu vymer_priloha &.2 19,594
557,07

D 9

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Nové poloZky nakolko sa nenachéddzaji v zmluvnom rozpodte_pouZita databdza CENEKON 01/2023

Jadrové vrty diamantavymi kerunkami do D 120 mm do

pripojky

254 972056011.5 strapov - Zelezobeldnovych -0,000271 - zmena polohy cm 70,000 1,40 98,00
pripojky vody
Jadrové vrly diamantovymi korunkami do D 225 mm do

255 972056019.S stropov - Zelezabetdnowvych -0,00095t - zmena polohy NN cm 70,000 3,38 236,25

Strana2z5
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PC Typ Kéd Papis MJ MnozZslvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

256 0710560145 gzi‘:fuk:;ftu"_‘gﬂ‘;g gf’_‘*ﬁgff;g;:éh“ pansliiz200 i m 2,400 61,59 147,82

257 Doprava kpl 1,000 75,00 75,00
CELKOM PRIPOCET 1 118,66
CELKOM ODPOCET - PRIPOGET 906,23
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Stavba: REVITALIZACIA BYVALEJ PRIEMYSELNEJ ZONY
NA SAVOLSKEJ CESTE - BROWN FIELD FILAKOVO_III

ZMENOVY LIST &.27

OBJEDNAVATEL Mesto Filakovo
Radni¢na 25, 98 601 Filakovo

ZHOTOVITEL: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:
Naviac mnozstvo odpadov zo stavby, ktoré nie je si¢astou zmluvného rozpodétu ani projektovej

dokumentacie.
Pdvodne projektove rieSenie uvazuje zo spatnym zasypom z vykopového materialu. Predmetny
vykopovy material nie je vhodny na spétné zasypy pre dosiahnutie poZadovanej Unosnosti Edef2 = min.

Vykopovy odpad bola nahradeny strkodrvou.

Naviac vzniknuté odpady z dévodu nevhodného podloZia ktoré obsahuje zmes beténov a tehal.
Dévod zmeny:  Predmetnl vykopov( zeminu nie je mozné pouZit na spatné zasypy inZinierskych sieti - v zmysle zapisu
investora v stavebnom denniku.

34 946,35 €
€.1 Rozpoletk ZL_27
6.2 Zapis SD zo dria 28.04.2023
Prilohy:
Celkova cena Ocenenia zmeny &.27 34 946,35 €
bez DPH
Dalsi postup:
Zmena terminu dokonéenia Diela termin sa nemeni

Ing. Ivan Vanko Datum: Podpis:

Objednavatel’ VedUci oddelenia vystavby, Zivotného

prostredia a stratégie rozvoja 45‘ B. 902:&

= Ondrej Garaj
Zhotovitel vedUci projektového timupietrost aoﬁ;maj'(?w,
Miynské Nivy|68, 824 77 Britistavd g?q}?{

1CO 47 144 780

'
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ROZPOGET ZMENOVY LIST 27

Stavba:
Revilalizacia byvalej priemyselnej zony na Savo]‘skej cesle - BROWN FIELD Filakovo
Obijekt:
S0 09 Splaskova kanalizacia
Mieslo: Filakovo Datum: 17.10.2022
Objednavatel: Mesto Filakovo Projektant: ~ pIE T SOy
Zhotovitel: Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel:
P& Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
PouZila podobna poloZka zo zmluvného vykazu
vymer_SO 05 Parkoviska
Predpokladané mnoZivo do ukoncenia préc
D 9 ~_ Ostatné konsirukcie a préce-buranie ) 34 946,35
41 | K |o79082213.5 Vodomv’na dopra\a:a sutln):' so zloZenim a hrubym t 1076,266 1,97 212024
N urovnanim na vzdialenost do 1 km : -
Naviac mnoZstvo odpadov vzniknutych pri vystavbe, 1 076 266
Cerpanie bude doloZené vaznymi listkami '
42 | K |o79082219.5 Priplatok k cene za kazdy cfals! aj zadaty 1 km nad 1 i 4 305,063 0,42 1808,13
km pre vodorovni dopravu sutiny
43 | K |o79087212.5 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu ¢ 1076266 5,26 5661,16
dopravu sutiny —
44 | K |o790809012.5 Esotzltitgk za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) ¢ 1076,266 23,56 25 356,82
SPOLU 34 946,35
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Stavba: REVITALIZACIA BYVALEJ PRIEMYSELNEJ ZONY NA me‘rn(@g‘l'a"

$AVOLSKEJ CESTE - BROWN FIELD FILAKOVO_III

ZMENOVY LIST &.28

OBJEDNAVATEL Mesto Filakovo
Radni¢na 25, 98 601 Filakovo

ZHOTOVITEL: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Odpodet dopravnych znadiek zo zmluvného rozpoétu

Dovod zmeny: Aktualizacia rozpoétu v zmysle projektove] dokumentacie

¢.1 Rozpocetk ZL_28 -1 602,05 €
€.2 v.6.08 - Trvalé dopravné znadenie
Prilohy:
Celkova cena Ocenenia zmeny £.28 -1 602,05 €
bez DPH
Dalsi postup:
Zmena terminu dokoncenia Diela termin sa nemenl

Ing. Ivan Vanko Datum:
Objednavatel Veduci oddelenia vystavby, Zivotného
prostredia a stratégie rozvoja 2;?_ :‘Z . ‘2!‘ BZ’B
o e Ondrej Garaj i
Zhotovitel veduci projektového timu Datum:

217, 07. 2023




ROZPOCET_ZMENOVY LIST &.28

Stavba:
Revitalizacia byvalej priemyselnej zény na Savolskej ceste - BROWN FIELD Filakovo

Objekt:
05-S0 05 Parkoviska
Miesio: Filakovo Datum: 17.10.2022
Objednavatel. Mesto Filakovo Projektant: KApAR, s.r.o., PreSov
Zhatovitel; Metrostav Slovakia a.s. Spracavatel:
P Typ Kad Popis MJ MnoZstve J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu -1 602,05
o HSV Prace a dadavky HSV -1602,05
ODPOCET NEREALIZOVANYCH PRAC
D 8 Ostatné konstrukcie a prace-buranie -1602,05
Osadenie a montaz ceslnej zvislej dopravnej znagky na E
31| K |914001111.8 stipik, slig, konzolu aleba objekt ks 16,000 19,40 -310,40
% | o liveeromirions | DIpebeE SRS, Sonoe 030w it FoAL ks 16,000 52,95 847,20
pozinkovand
33 | M |4oseso00s00s | S0Pk Zn, rozmer 40x40 mm, dizka 2 m, (Zerveno - biely ks 15,000 29,63 444,45
reflexny polep), pre dopraviné znacky
-1 602,05

ODPOCET CELKOM
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MeTRESTaU

Stavba: REVITALIZACIA BYVALEJ PRIEMYSELNEJ ZONY NA
SAVOLSKEJ CESTE - BROWN FIELD FILAKOVO_III

ZMENOVY LIST &.29

OBJEDNAVATEL Mesto Fil'akovo
Radniéna 25, 98 601 Filakovo

ZHOTOVITEL: Metrostav Slovakia a.s.
Miynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Naviac kamenna rovnanina v zmysle v.&.5 VYUSTNY OBJEKT - VO

Dévod zmeny: Zmluvny rozpocet bol spracovany na nespravnu vymeru
&.1 Rozpodetk ZL_29 1 069,01 €
€.2 v.&.05 Vyustny objekt - VO

Prilohy:
Celkova cena Ocenenia zmeny ¢.29 1 069,01 €
bez DPH
Dalsi postup:
Zmena terminu dokonéenia Diela termin sa nemen

Ing. lvan Vanko
Objednavatel’ Vedlci oddelenia vystavby, Zivotného
prostredia a stratégie rozvoja -

. Ondrej Garaj l
Zhotovitel veduci projektového timu




ROZPOCET_ZMENOVY LIST &.29

Stavba:

Revitalizacia byvalej priemyselnej zény na Savolskej ceste - BROWN FIELD Filalovo

Obijekt:
: 14 - Dopliiujtice poloZky k vodopravnemu konaniu
Iiasto: Filakova Datum 17.10.2022
Objednavatel: Mesto Filakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Presov
Zhotovitel: Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel:
PE Typ Kéd Popis MJ MnoZstva J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 1 069,01
o HSV Prace a dodavky HSV 1 069,01
PRIPOCET NAVIAC VYMERY
D 4 Vadorovné konstrukcie 1069,01
‘ " ‘ K l45131221 5 s;il;lg?np;d dlazbu z beténu prostého tr. C 840 hr. nad 100 | o J 9‘780{ 18,97 185‘52:
v Celkom vymera 4,3x6,98 30,014
vy odpodet VO 1,3x2,78 -3,614
W CELKOM 26,400
VY yymera zo ZoD 16,620
ROZOIEL NAVIAC 9,760
12| K |451573111.8 t;lfgge‘“:‘:)f:;‘;‘u‘b;eslf;‘;;feiifﬁ:)”g;‘ﬂﬁf“’ Msvarendal m3 2,908 58,37 169,74
Y Celkom vymera 4,3x6,98'0,15 4,502
v odpacet VO 1,3x2,78 l -0,542
W CELKOM 3,850
W vymera za ZoD 1,052
ROZDIEL NAVIAC 2,908
| K fisrisis  |Daheaded o maty s opken ko 03 |y | gl 7208
v Celkam vymera 4,3x5,98 30,014
v odpoget VO 1,3x2,78 3614
w CELKOM 26,400
W vymera zo ZoD 16,620
ROZDIEL NAVIAC 9,780
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MeTREsTay

Stavba: REVITALIZACIA BYVALEJ PRIEMYSELNEJ ZONY
NA SAVOLSKEJ CESTE - BROWN FIELD FILAKOVO_IlI

ZMENOVY LIST &.31

OBJEDNAVATEL Mesto Filakovo
Radniéna 25, 98 601 Filakovo

ZHOTOVITEL: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Doplnenie oplotenia v zmysle revizie projektovej dokumentécie z 06/2023 - naviac 5 m pre zaklad
posuvhej brany

Nadspotreba pribetonavky pévodného muriva

Dodatofna poziadavka investora. Nadspotreba betdnu vznikla z dévodu vyskytu nerovnosti na

Dévod zmeny: = :
y pdvodnom tehlovom murive

13 210,25 €
6.1 Rozpodetk ZL_31
; €.2 Vykaz vymer
Prilohy: €.3 Zoznam dodacich listov beténu

€.4 v.& EB6/2023 - Vytyovaci vykres_vyznadenie naviac oplotenia
&.5 v.8 E9/2023 - Pozdizny rez_vyznadenie postupu betonaze

Celkova cena Ocenenia zmeny &.31 13 210,25 €

bez DPH
Dalsi postup:
Zmena terminu dokonéenia Diela termin sa nemeni

DRISAN

e

\POKIALNIE JEF

Ing. lvan Vanko Datum:
Objednavatel Vedlci oddelenia vystavby, Zivotného

prostredia a stratégie rozvaja 2:7? QD?:&

. Ondrej Garaj
Zhotovitel veduci projektového timu Datum:




ROZPOCET_ZMENOVY LIST &.31

Stavba:
Revitalizacia byvale] priamyselngj zony na Savolskej ceste - BROWN FIELD Filakovo
Objekt:
12 - SO 12 Oplotenie
Miesto Filakovo Datum: 17.10.2022
Objednavatal: Mesto Filakoveo Projektant, g ot
Zhotavitel’ Metrostav Slovakia a.s. Spracavatal:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 13 210,25
b HSV Prace a dodavky HSV 13 210,25
1 NADSPOTREBA BETONU NA PRIBETONAVKU
' POVODNEHO MURIVA
D 2 Zakladanie 8717,10
Nova poloiky z cennika CENEKON 01_2023, pouZita
vZL &éA3
Ochrannd primurovka hr, 50-250 mm bez wystuZnej
38| K |378311113.5 vloZky, betén tr. C 20/25, bez tradiéného debnenia m3 pli2gs Agsan gztrao
v zmysle prilohy &.2_vykaz vymer - celkové mnoZstvo"8,848 153,505
“mnoistvo v zmysle ZL ¢.13 OPLOTENIE"103,28 m3 -103,280
ROZDIEL NAVIAC 50,225
2, NAVIAC BURANIE POVODNEHO MURIVA V DLZKE § m
Polozky pouzité zo zmluvného VV
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1521,22
Bliranie muriva alebo vybliranie otvarov plochy nad 4
| i Messaa m2 nadzékladového z tehal palenych s vyziskom tehal m3 1872 2483 185,02
"naviac buranie 5 bm"5,00,55%2,9 7.975
[19] K [979081111.5 [Odvoz sutiny a vybtiranych hmét na skladkudo 1km |t 15,150 14,11] 213,77
"pouzild objemovd hmotnost 1,9 Ym3"7.975*1,9 15,150
20| K |979081121.8 g:i\gnl)? it;:my a vyblranych hmét na skladku za kazdy t 60,600 0,49 29,69
21| K |o79082111.8 }j/gt;tgo;iavemskova doprava sutiny a vybidranych hmét { 15,150 933 141,35
22| K le79082121.8 Vnutrest‘avenls}_(?va doprava sutiny a vybdranych hmét t 136,350 1,05 14317
za kaZdych dalSich 5 m
23| K l979089012.8 Poplat?k za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01) t 15,150 52,49 795,22
ostatne
D 99 Presun hmot HSV 1 266,29
[;l K F&JSSOHOO‘I.S F’rem{n hrr'mt.pre budovy‘€801, 803, 812), zvisla kontr. | . 117‘249[ 10,80 1266,29
z tehdl, tvarnic, z kovu vysky do 6 m
VW 117,249 "v zmysle programu CENKROS 4" 117,249
3 NAVIAC NOVE OPLOTENIE VDLZKE 5m
D 767 Kanstrukcie doplnkové kovove 1 705,64
' 73 | K {?67916120;5 |Montaz oplatenia z plechu profilového s hmotnostou | ” S’UUOI 15,82| 79,10
1m oplotenia do 50 kg
A S.rgnu ‘naviac oplatenie z rebrov. Plechu - zaklad pre pusuvnu 5,000
' 74 t\d I553510029550.s ;Z’;i;”’e PSRy, ok Rpliin, = Selimmniin m2 10,000 | ma,zo] 1032,00
A 50 x2,q “n_aviac oplolenie z rebrov. Plechu - zaklad pre 10,000
pusuvnl branu
| 79 I K ’757916560.8 Osadenie stlpika ocefovéha plotového vysky nad 2 m | ks 4‘000’ 11'99| 47,98
na acelov platiiu
v 4 “oplotenie z rebrov. plechu 4,000
[80 { M |55351000981 1.8 |Kotva M 12x140 mm - zdvit.ty¢ + chemicka kotva+vrt ks 16,000] 2,00 | 32,00
44 " kalvenie slipikav HILTY komplet 4 ks/sllpik 16,000
81 | M |553510029900.S |Stipik, vwska 2,2 m, pre panelovy plotovy systém ks 4,000 74,31 297,24
az | M |ssas10031000.5: |83 pre stlpik 200x180c5 mm - 4 avory pre ks 4,000 50,00 200,00
kotvenie, pre panelovy plotovy systém
Presun hmét pre kovové stavebné daplnkové
A8) K |MeBra0S kanstrukcie v objektoch vySky do 6 m % 16884 1.03 1734

Slrana2z 4

N



NA SAVOLSKEJ

Stavba: REVITALIZACIA BYVALEJ PRIEMYSELNEJ ZONY

CESTE - BROWN FIELD FILAKOVO_III

ZMENOVY LIST &.32

MeTRESTaU

OBJEDNAVATEL

ZHOTOVITEL:

Mesto Fil'akovo
Radniéna 25, 98 601 Filakovo

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Dolamovanie zakladovych konétrukcii pdvodnych objektov v mieste staveniska. Predmetné betdnové
konstrukcie bolo nutné vyburat z dévodu kolizie z realizovanimi inZinierskymi sietami a retenénymi

nadrzami.

Dolamovanie zakladovych konStrukcii pdvodnych objektov v mieste realizécie nakladacej rampy pre SO

02.

Cerpanie spodnej vady pri realizacii inZinierskych sietl a technolégie COV a RN.

Dévod zmeny:

Potrebne odstréanenie beténov z ddvadu kolizie z novymi konétrukciami. Nutné éerpanie spednej vody z
dévodu nemoZnosti realizécie podkladnych beténov a l62ka pre COV a RN,

Prilohy:

Rozpoéet k ZI_32
Vykaz vymer_dolamovanie beténov
Harmonogram &erpania vody

[+13

O O O O O
Skt &

Fotodokumentacia

Situaény vykres_dolamavanie beténov inz. siete
Situaény vykres_dolamovanie beténov SO 06

9503,83 €

Celkova cena Ocenenia zmeny £.32

9 503,83 €
bez DPH

Dalsi postup:

Zmena terminu dokonéenia Diela

termin sa nemeni

iy

Coild it

g < :

Ing. lvan Vanko
Vedlci oddelenia vystavby, Zivotného

Objednavatel
prostredia a stratégie rozvoja
o Ondrej Garaj
Zhotovitel vedici projektového timu
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ROZPOCET_ZMENOVY LIST &.32

Stavba:
Revitalizacia byvalej priemyselnej zény na Savolskej ceste - BROWN FIELD Filakovo
Objekt:
07 - SO 07 Dazd'ova kanalizacia
Miesto: Filakovo Datum: 17.10.2022
Objednavatel: Mesto Filakovo Projektant: 2:‘;’:"“ Sy
Zhotovitel Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo&tu 3 447,82
Pouzitd nové polozka z databazy CENEKON_01/2023
D 1 Zemné prace 1 254,00
Cerpanie vody na dopravnti wyiku do 10 m s
149 | K |115101202.5 priemernym pritokom litrov za minGtu nad 500 | do hod 127,200 8,96 1139,71
1000 |
v zmysle prilohy ¢.3_harmonogram Cerpania vody 127,200
Pohotovost' zaloZnej éerpacej stpravy pre vysku do 10
e B ETiERes m, s pritokam litrov za mintitu nad 500 do 1000 | h g 4G e
v zmysle prilohy ¢.3_harmonogram Eerpania vody 25,800
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buiranie 2193,82
Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
151 | K [861043111.8 m2 z beténu prostého alebo preloZzeného kamefiom, - m3 20,300 108,07 2 193,82
2,20000t
v zmysle prilohy ¢.2_vykaz dolamovania beténov 20,300
ROZPOCET_ZMENOVY LIST ¢.32
Stavba:
Revitalizacia byvale] priemyselnej zény na Savalskej ceste - BROWN FIELD Filakovo
Objekt: )
09.1 - SO 09.1 Splaskova kanalizacia + COV
Miesta: Filakovo Datum: 17.10.2022
Objednavatefl: Mesto Fifakovo Projeltant: KAP.AR’ 8104
Presov
Zhotovitel: Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel;
[PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstva  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 1 906,12
Pouzitéd nova polozka z databazy CENEKON_01/2023
D 1 Zemné prace 609,28
Cerpanie vody na dopravn( vysku do 10 m s
88 | K |115101202.5 priemernym pritokom litrov za mindtu nad 500 | do had 68,000 8,96 609,28
1000 |
v zmysle prilohy &.3_harmonogram éerpania vody 68,000
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 296,84
Buranie zékladov alebo vybtranie otvorov plochy nad 4
89 | K |961043111.S m2 z betdnu prostého alebo prelozeného kameriom, - m3 12,000 108,07 1 296,84
2,20000t
v zmysle prilohy ¢.2_wykaz dolamovania beténov 12,000
ROZPOCET_ZMENOVY LIST ¢&.32
Stavba:
Revitalizacia byvalej priemyselnej zony na Savolskej ceste - BROWN FIELD Filalovo
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P& Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Objakt:
06 - SO 06 - Komunikacie a spevnené plochy
Miesto: Filakovo Datum: 17.10.2022
Objednavatel: Mesto Filakovo Projektant: KAEAR' Ry
Predov
Zhotovitel: Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel:
[PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 4 149,89
Pouzitd nové polozka z dalabazy CENEKON_01/2023
D 9 Ostatné kon$trukcie a prace-buranie 4 149,89
Buranie zakladov alebo vybliranie otvorov plochy nad 4
49 | K |961043111.8 m2 z betdnu prostého alebo preloZeného kameriom, - m3 38,400 108,07 4 149,89
2,20000t
"v zmysle prilohy ¢.2_vykaz dolamovania beténov" 38400
12,0x16,0x0,2 '
SPOLU 9 503,83
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Stavba: REVITALIZACIA BYVALEJ PRIEMYSELNEJ ZONY
NA SAVOLSKEJ CESTE - BROWN FIELD FILAKOVO_IlI

MmeTRESsSTay

ZMENOVY LIST &.33

OBJEDNAVATEL Mesto Filakovo
Radni¢na 25, 98 601 Filakovo

ZHOTOVITEL: Metrostav Slovakia a.s.
Miynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Betdnova dlazba pri objekte SO 02 - ndhrada za asfaltovy povrch

Dévod zmeny:  Nemoznost realizacie asfaltového povrchu az k parapetnému murivu SO 02

105,07 €
é.1 Rozpoéetk ZL_33
&.2 Situacia_SO 06
Prilohy:
Celkova cena Ocenenia zmeny €.33 105,07 €
bez DPH

Dalsi postup:

Zmena terminu dokondéenia Diela

termin sa nemeni

Ing. Ivan Vanko
Objednavatel’ Vedlci oddelenia vystavby, Zivotného

prostredia a stratégie rozvoja

i Ondrej Gargj
Zhotovitel vedlici projektového timu
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ROZPOCET_ZMENOVY LIST &.33

Slavba:
Revitalizacia byvalej priemyselnej zény na Savalske] ceste - BROWN FIELD Filakovo
Objekt:
06 - SO 06 - Komunikacie a spevnené plochy

Migslo: Filakovo Datum; 17.10.2022

Objednévatel: Mesto Filakovo Projektant; otk Sy

Zholovitel: Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel:

P& Typ Koéd Popis MJ MnozZstva J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
PRIPOCET DLAZBY

D HSV Prace a dodavky HSV 658,18
D 5 Komunikacie 658,18

Poulitd novd poloika z dalabdzy CENEKON_01/2023
Kladenie beténovej dlazby s vypinenim 8kar do 167ka z

50| K |596811320.8 kameniva, vel. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 16,700 16,61 277,39
"pozdlZ objekiu SO 02 v styku z asfaitovym 16.700
povrchom"33,40m x 0.5 :

51| M |592460022900.5 Pf?tﬁa b‘e!dnova' zdhradnd, rozmer 500x500x50 mm, o 17,030 22,36 280,79
prirodna
PRIPOCET CELKOM 658,18
ODPOCET ASFALTOVEHO POVRCHU -553,11
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z P

& R |paTies asfaltu cestného v mnozZstve 0,70 kg/m2 fiiz il e i
Postrek asfaltovy spojovac! bez posypu kamenivom z y

28| & |araaliioas asfaltu cestného v mnoZstve 0,50 ka/m2 m2 8,700 DB <

27| K |577134231.5 Asfaltovy bgton vrstva obrusna AC 11 O vpruhu §. do 3 m2 -16,700 14,38 240,15
m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm
Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo loZna AC 16 v

28| K |5677164311.5 pruhu &, do 3 m z nemodifik. asfaltu fr. |, po zhutneni hr. | m2 -16,700 16,87 -281,73
70 mm
ODPOGET CELKOM -553,11
CELKOM ODPOCET-PRIPOCET 105,07
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meTREsTay

Stavba: REVITALIZACIA BYVALEJ PRIEMYSELNEJ ZONY NA
SAVOLSKEJ CESTE - BROWN FIELD FILAKOVO_III

ZMENOVY LIST &.34

OBJEDNAVATEL Mesto Fil'akovo
Radniéna 25, 98 601 Filakovo

ZHOTOVITEL: Metrostav Slovakia a.s.
Miynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Nerealizované prace v zmysle zmluvného rozpoétu

Dévod zmeny: Predmetné préce sa nerealizovali z dévodu nestladu vykazu vymer a projektovej dokumentécie
¢.1 Rekapitulacia vratane rozpoétov -10 631,76 €
Prilohy:
Celkova cena Ocenenia zmeny &.34 -10 631,76 €
bez DPH
Dalsi postup:
Zmena terminu dokongenia Diela termin sa nemeni

Ing. Ivan Vanko Datum: Podpis:

Objeclﬁavatel’ VedUci oddelenia vystavby, Zivotného
prostredia a stratégie rozvoja

_— Ondrej Garaj
Zhotovitel veduci projektového timu

A




REKAPITULACIA ODPOCTOV ZO ZMLUVNEHO ROZPOCTU

Objekt Popis Cena celkom [EUR]
SO_01_AB Nezrealizované prace -6 569,14
SO_01_ELI_ZL ¢.21 Chyba v spracovani ZL .21 -1455,35
SO_02_ELI Nedodany material -795,60
SO _02_ELI_ZL &.21 Chyba v spracovan( ZL ¢.21 -878,14
SO_05 Parkoviska Nezrealizované prace - -291,12
SO_06 Komunikacie Nezrealizované prace -582,24
SO 08 VODOVOD Nedodany material -60,17
CELKOM ODPOCET -10631,76
ROZPOCET ZMENOVY LIST &.34
Stavba:
Revilalizacia byvalej priemyselnej zony na Savolskej ceste - BROWN FIELD Filakovo
Objekt:
01 - SO 01 Administrativna budova
Cast:
01.1 - 80 01.1 Stavebna cast’
Miesto: Filakovo 17.10.2022
Objednavatel: Mesto Filakovo Projektant: KAPAR, s.r.0., Presov
Zhotovitel: Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu
D HSV Prace a dodavky HSV
D 4 Vodorovné konstrukcie N o -3 807,72
56 | K 411354175 Podporna konstrukcia stropov vy§ky do 4 m pre zataZenie do m2 286,080 10,88 3 112,55
20 kPa zhotovenie
57| K |411354176 Podparna kaf]strulkcaa stropov vy8ky do 4 m pre zaltaZenie do m2 286,080 243 60517
20 kPa odslranenie ]
D 772 Podlahy z prirodného a konglomerovaného kameria -2761,42
Montéaz obkladu soklov doskami z kamena zvislych alebo
189| K (772401123 Sikmych stien s licom rovnym m2 -30,300 39,13 1785,64
190| M |sa3840012001  |Kamed prirodny - Black Pearl remeinok 80x15 ki1, 5-3¢m - | ., -31,815 46,43 147717
Vyber investora .
191l Kk logs772202 (I;';ef;r:nhmot pre kamenn dlazbu v objektoch vysky nad 6 o% 23,818 414 98,61




ROZPOCET_ZMENOVY LIST &.34

Stavba:
Revitalizécia byvalej priemyselng] zony na Savolskej ceste - BROWN FIELD Filakovo
Obiekt:
01 - SO 01 Administrativna budova
Cast:
01.5 - SO 01.5 Elektroinitalacia
Miesto: Filakovo Datum: 17.10.2022
Objednavatel: Mesto Filakovo Projektant; KApAR, s.r.o., Presov
Zhotovitel’ Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel: SKUTOCNOST
ODPOGET
PC Typ Ked Popis MJ  Mnozstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR] Mnozstvo Cenél‘j;';“’m Mnozstvo | J.cena [EUR] C"‘"[gf}’g;m
NOVE POLOZKY -1 45535
Rozvédzac skririovy oceloplechovy ,samostatne
85 | wp (35TI130000100.ST | oioci dvoichiainy, HRI 1200x1800x400,vrdtarie ks 1455,350 1 455,350 -1,000 1 455,35 -1455,35

i 8 prislusenstva - dopinenie

Stranalz1l




ROZPOCET ZMENOVY LIST &.34

Slavba:
Revitalizdcia byvalej priemyselngj zény na Savolskej ceste - BROWN FIELD Filakovo

Objekt:
02 - SO 02 Skladova hala
Cast:
02.4 - SO 02.4 Elektroinstalacia
Miesto: Filakovo Datum: 17.10.2022
Objednavatel: Mesto Filakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Presov
Zhotovitel Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel
PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D 21-M Elektromontaze -795,60
[ 23] M [345750011800  [Keyt kébloveno zrabu 250 mm | m | 120,000 6,63 -795,60
ROZPOCET_ZMENOVY LIST &.34
Stavba:
Ravitalizacia byvalgj priemyselnej zény na Savolskej ceste - BROWNM FIELD Filakovo
Objekt:
05 - SO 05 Parkoviska
Miesto: Filakovo Datumn: 17.10.2022
Objadnavalefl: Mesto Filakovo Projektant: KApPAR, s.r.o., Predov
Zhotovitel: Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel:
P Typ Kad Papis MJ Mnoistvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
o HSV Préce a dodavky HSV -291,12
D 8 Rurové vedenie -291,12

) Osadenie beldnového dielca pre Sachty, rovna alebo l K | 42 000‘ 24 26 201,12
LZQ I i ‘89440“ s lprechodové skruz TBS 5 ; ;




ROZPOCET_ZMENOVY LIST &.34
Stavbha:
Revitzlizacia byvale] priemyselnej zény na Savolskej ceste - BROWN FIELD Filakovo
Obijekt:
02 - 8O 02 Skladova hala
Cast:
02.4 - SO 02.4 Elektroinstalacia
iesto: Filakovo Datum: 17.10.2022
Objednavatel Mesto Filakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Presov
Zhotovitel: Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel: SKUTOENOST
ODPOCET
lpé Typ Kod Popis MJ  Mnoistvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR] Mnozstvo Ce“[laﬂj’g;“’m Mnozstvo | J.cena [EUR] Cer}gﬁ?““‘
D 21-M Elektromontaze 878,14 -878,14
J 38 ’ K |21D190005.S178 Montaz ocelovoplechovej rozvodnice a kompletizacia ks '1,000‘ 176,51 176,51 -1,000 -176,510 -1,000 1?6,51| -176,51
| 357130000100.81 |Rozvadzaé ocelovoplechovy,samostatne stojaci,RIS _ . E E
39| M [78 ,600x1800x400 vrdtane prislusenstva ks 1,000' 701,63 701,63 1,000 701,630 1,000 ?01,63‘ 701,63

Stranalzl



ROZPOCET_ZMENOVY LIST ¢&.34
Slavba:
Revitalizacia byvalej priemyseingj zony na Savolsksj ceste - BROWN FIELD Filakovo
Objekt:
08 - SO 08 Vodovodna pripojka
Miesto: Filakovo Dalum: 17.10.2022
Objednéavatel: Mesto Filakovo Projekiant: KApPAR, s.r.c., Presov
Zholovitel: Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZsivo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
o D3 lI.C 271 - VONKAJSIE POTRUBNE ROZVODY ) -60,17
[ 97| M [PoNUKA.46 |Avtozdsuvka [ ks | 11,000 547] 60,17
ROZPOCET_ZMENOVY LIST &.34
Stavba:
avitalizacia byvalej priemyselnej zény na Savolskej ceste - BROWN FIELD Filakovo
Objekt:
06 - SO 06 - Komunikacie a spevnené plochy
Miesto: Filakovo Datum: 17.10.2022
Objednavatel: Mesto Filakovo Projektant: KApPAR, s.r.o., PreSov
Zhotavitel: Metrostav Slovakia a.s. Spracovatel:
} PC Typ Kad Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu
o HSV  Prace a dodéavky HSV 582,24
D 8 Ruroveé vedenie . -582,24
Osadenie beténového dielca pre achty, rovna alebo
lizl K ’89440111 1.8 prechadav skruz TBS I ks ’ -24,000| 24,26 -582,24






